



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
SECCION: DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS
DEPARTAMENTO
EXPEDIENTE: 005205

ASUNTO: Adjudicación de contrato No. C-FIES-18-TIJ-31
para los trabajos que se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 14 de diciembre del 2018.

Infraestructura Publica y Obra Civil, S.A. de C.V.
Presente.

At'n: C. L.A.E. Elizabeth F. Gómez Carrillo.

Con el objeto de ejercer la inversión aprobada dentro de la modalidad de inversión: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); según oficio de aprobación no. 10010171684, de fecha 25 de octubre del 2018, enviado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y en base al dictamen de fallo de fecha 12 de diciembre del 2018, le informamos que se autoriza el contrato No. C-FIES-18-TIJ-31, para la obra:

10010059280 CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

Por un monto contratado y asignado de:

\$15'264,093.29 (Quince millones doscientos sesenta y cuatro mil noventa y tres pesos 29/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Monto de inversión de la obra: \$ 13'158,701.11
16% impuesto al valor agregado: \$ 2'105,392.18

Solicito a usted coordinarse con el C. Arq. Miguel Lemus Zendejas, Delegado de la SIDUE Tijuana y Playas de Rosarito, para iniciar los trabajos correspondientes.

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores, así como realizar los trámites necesarios para la presentación de la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y la otra por el monto total del anticipo.

Atentamente.
El Subsecretario.

C. Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia.

c.c.p Lic. Bladimiro Hernández Díaz.-Secretario de Planeación y Finanzas del Estado. Digital
Lic. Francisco Enrique Postlethwaite Duhagón.- Contralor General del Estado. Digital
Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira.- Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE). Digital
Arq. Marco Antonio Vuelvas Díaz. Director de Contratación y Costos (SIDUE). Digital
Ing. Ramon Hipolito Aguilar Perez.- Encargado de la Dirección de Inversión Social (SIDUE). Digital
Arq. Miguel Lemus Zendejas, Delegado de la SIDUE Tijuana y Playas de Rosarito (SIDUE).-Digital
ARCHIVO: MAVD/ EMST

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DESPACHADO
20 DIC 2018
DESPACHADO
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
MEXICALI BAJA CALIF.

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

CARATULA DE CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO				
DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO				
AREA RESPONSABLE				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO				
CONTRATISTA		CONTRATO		
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.		No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACION	
		C-FIES-18-TIJ-31	14 DE DICIEMBRE DEL 2018	
No. REG. FED. DE CONT.		LICITACION No.	FECHA DE ADJUDICACION	
IPO110225GJ8		LO-902006998-E31-2018	12 DE DICIEMBRE DEL 2018	
DOMICILIO:		MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:		
CALLE MAL PASO No.23642, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, C.P. 22125, TIJUANA, B.C.		ADJUDICACION DIRECTA ()		
		LICITACION PUBLICA (X)		
CORREO ELECTRONICO:		INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ()		
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA				
10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.				
CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS		DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO		
FIES				
No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA. DE OFICIO DE APROBACION			
No.	No. 10010171684			
FECHA:	FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2018			
IMPORTE DEL CONTRATO		ANTICIPO	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE ANTICIPO
Monto INICIAL CONTRATADO		30%		
\$15,264,093.29			LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL				
\$15,264,093.29			No. E IMPORTE DE LA FIANZA	No. E IMPORTE DE LA FIANZA
		2011325-0000	2011327-0000	
		\$1,526,409.33	\$4,579,227.99	
CONTROL DE LA INVERSION				
(\$) MONTO CONTRATADO		FECHA	(\$) MONTO ASIGNADO	FECHA
\$15,264,093.29		14-dic-18	\$15,264,093.29	14-dic-18
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION				
FECHA DE INICIO:		02 DE ENERO DEL 2019	FECHA DE TERMINACION:	01 DE MAYO DEL 2019



SIDUE
BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FECHA DE CONTRATACION
C-FIES-18-TJ-31	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	14 DE DICIEMBRE DEL 2018
No. DE LICITACION	DOMICILIO FISCAL	FECHA DE CONVOCATORIA
LO-902006998-E31-2018	CALLE MAL PASO No.23642, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, C.P. 22125, TIJUANA, B.C.	05 DE NOVIEMBRE DEL 2018
R.F.C. DEL CONTRATISTA	MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNA X)	FECHA DE ADJUDICACION
IPO110225GJ8	CONVOCATORIA PUBLICA (X) INVITACION TRES PERSONAS () ADJUDICACION DIRECTA ()	12 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS GENERALES DE LA OBRA

No. Y NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO S	COMUNIDA D	CREDITOS	MUNICIPAL	
10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	17,640,000.00	17,640,000.00						

MUNICIPIO Y LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO							No. Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO S	COMUNIDA D	CREDITOS	MUNICIPAL	
TIJUANA, B.C.	15,264,093.29	15,264,093.29						10010171684 25 DE OCTUBRE DEL 2018

FONDO O MODALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION							CODIGO PROGRAMATICO
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO S	COMUNIDA D	CREDITOS	MUNICIPAL	
FIES	15,264,093.29	15,264,093.29						

	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO							
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO S	COMUNIDA D	CREDITOS	MUNICIPAL	
30%	4,579,227.99	4,579,227.99						

GARANTIA DE ANTICIPO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE VICIOS OCULTOS	RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA
No. POLIZA IMPORTE 2011327-0000 4,579,227.99	No. POLIZA IMPORTE 2011325-0000 1,526,409.33	IMPORTE EN EL CONTRATO	
			LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

PLAZO DE EJECUCION

INICIO	TERMINO
02 DE ENERO DEL 2019	01 DE MAYO DEL 2019


C. ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
DIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS (SIDUE)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No.: C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO LA QUE PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE CONTRATO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA Y POR LA OTRA, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. L.A.E. ELIZABETH F. GÓMEZ CARRILLO, QUIÉN PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE INSTRUMENTO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

- I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CENTRALIZADA, CONFORME LOS ARTÍCULOS 1°, 2°, 3°. PÁRRAFO SEGUNDO, 8° Y 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO.
- I.2. EL C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR "LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 8 Y 10, FRACCIÓN XXVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, PUBLICADO EN LA SECCIÓN II, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.
- I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN CALZADA INDEPENDENCIA No.994, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 4TO. PISO DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO.
- I.4. QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO MEDIANTE EL OFICIO No. 10010171684, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2018.
- I.5. QUE PARA LOS EFECTOS DE ÉSTE CONTRATO SE ENTENDERÁ POR:
 - I.5.1. LEY: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
 - I.5.2. REGLAMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACION PÚBLICA No. LO-902006998-E31-2018 SEGÚN EL DICTAMEN DE FALLO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I Y 45 FRACCIÓN I, DE LA LEY.
- I.7. QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- I.8. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PÚBLICO.

II. "LA CONTRATISTA DECLARA":

II.1. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. 8030/2011 VOLUMEN No. 2 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 18 LIC. RAFAEL ANGULO CEBREROS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO LA PARTIDA No. 32383, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2011, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR ÚNICO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 8030/2011, VOLUMEN No. 2, DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 18, LIC. RAFAEL ANGULO CEBREROS, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

II.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA Y OBLIGARLA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE MAL PASO No. 23642, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, C.P. 22125, TIJUANA, B.C. MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.4. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUÁLES ESTÁN VIGENTES:

II.4.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: IPO110225GJ8.

II.5. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO EN VIGOR.

II.6. ASÍ MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS MONTOS DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS, QUE SE AGREGAN COMO ANEXOS 1 Y 2 DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ÉSTE CONTRATO.

NOMBRE DEL ANEXO	
1	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA (VEINTISEIS HOJAS)
2	PROGRAMA DE OBRA (TREINTA Y SIETE HOJAS)

II.7.-QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.-QUE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESTINADA A UN SERVICIO PÚBLICO O AL USO COMÚN POR LO QUE SE CONSIDERA DE INTERÉS SOCIAL.

III.2.-QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ÉSTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS, PRESUPUESTO DE OBRA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ÉSTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

10010059280 CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO Y ASIGNACIÓN ES DE:

\$15'264,093.29 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIARLO EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2019, Y A CONCLUIRLO A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA APROBADO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-

"LA CONTRATANTE" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", A MÁS TARDAR EL DÍA ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN QUE DEBERÁ EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ÉSTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARÁ POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL PLAZO CONVENIDO PARA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

PARA QUE "LA CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, E INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, "LA CONTRATANTE" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), DEL MONTO DE LA ASIGNACIÓN, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE:

\$ 4'579,227.99 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA TALES CONCEPTOS, O EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU IMPORTE EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR A TÍTULO DE INTERESES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIÓ DEVOLVER EL ANTICIPO, LOS

CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIPOS A QUE SE REFIERE ÉSTA CLÁUSULA, EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS CITADOS, ASÍ COMO A JUSTIFICAR ANTE "LA CONTRATANTE" SU CORRECTA APLICACIÓN, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO QUE POR ESCRITO FORMULE "LA CONTRATANTE".

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPOS POR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, SÍ PODRÁ HACERLO PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY Y, DE SER ASÍ, EN ÉSTE ÚLTIMO CASO, "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ EL ANTICIPO SOLICITADO, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIÓN, DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LO SIGUIENTE:

- a) CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORQUE;
- b) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ÉSTE SE DEBERÁ LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EN EL CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO DE LOS ANTICIPOS POR AMORTIZAR, EN EL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A LA FECHA DE LA RECLAMACIÓN, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY.

LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCió EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN PERIODOS MÁXIMOS DE TREINTA DÍAS NATURALES, LAS ESTIMACIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERÁ LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES. "LA CONTRATANTE" POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN REVISARÁ Y AUTORIZARÁ LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE EXISTIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, SU RESOLUCIÓN Y PAGO SERÁ INCORPORADA A LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARÁ VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL, CENTRO CÍVICO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS.-

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR POR MEDIO DE UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AUTORIZADA, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE AUTORICE UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, "LA CONTRATISTA" INCREMENTARÁ LA GARANTÍA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SEÑALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

ASIMISMO "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS IMPORTES TOTALES DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, LAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS MISMOS, LAS GARANTÍAS SUBSISTIRÁN HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN O, REPOSICIÓN DE EQUIPOS, "LA CONTRATISTA" OTORGARÁ FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN A SU ELECCIÓN, PODRÁ ENTREGAR UNA CARTA DE CRÉDITO POR SU IMPORTE, O SU DEPOSITO EN FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY.

LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LA CORRECCIÓN DE LOS VICIOS OCULTOS, SERÁ DE UN PLAZO DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE CLAUSULA SERÁN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DIEZ DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA RESOLUCIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS, O, DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE. LA FIANZA REFERIDA EN EL PÁRRAFO CUARTO, DEBERÁ ENTREGARSE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN-ENTREGA DE LA OBRA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, SEGÚN EL PROGRAMA VIGENTE, "LA CONTRATISTA" SOLICITARÁ LA REVISIÓN DE DICHOS COSTOS Y, "LA CONTRATANTE" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY; 173, 174, 175, 176 Y 177 DEL REGLAMENTO Y SE SUJETARÁ AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- A. PARA LOS EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS LOS ÍNDICES QUE REGIRÁN PARA ESTE CONTRATO SERÁN LOS QUE EMITA EL BANCO DE MEXICO.
- B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISIÓN SERÁ PROMOVIDA POR "LA CONTRATANTE" DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE SESENTA DÍAS

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

- C. EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISIÓN SERÁ PROMOVIDA POR "LA CONTRATISTA", MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACIÓN A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

"LA CONTRATISTA" ANEXARÁ A LA SOLICITUD, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. LA RELACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O, EN SU CASO, LOS ÍNDICES INVESTIGADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOS QUE DEBERÁN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.
2. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.
3. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZANDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY.
4. EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO.
5. EL ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE.
6. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.

EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERÁ MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR "LA CONTRATANTE" DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

EL DERECHO DE SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS, PRECLUYE POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DE PROPUESTA, AFECTADA POR EL RELATIVO OBTENIDO DE LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA.

"LA CONTRATANTE" PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A "LA CONTRATISTA" EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPAÑADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCIÓN.

NOVENA.- GASTOS FINANCIEROS.-

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE "LA

CONTRATANTE" RESPECTO DEL PAGO DE OBRA EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A **"LA CONTRATISTA"** POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, QUEDARÁ A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA RECLAMACIÓN, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.

DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS **"LA CONTRATISTA"** COMUNICARÁ A **"LA CONTRATANTE"** LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA EN EL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO EN VIGOR Y **"LA CONTRATANTE"**, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PROCEDERÁ A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

EN EL CASO QUE LA VERIFICACIÓN DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN TERMINADOS, LA CONTRATANTE LO COMUNICARÁ A **"LA CONTRATISTA"** DEVOLVIENDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS **"LA CONTRATANTE"** FIJARÁ DÍA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACIÓN. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY Y LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO. EL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO, **"LA CONTRATANTE"** PODRÁ REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETÁNDOSE AL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 166 Y 167 DEL REGLAMENTO.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DE OBRA.-

PREVIO A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA CONTRATANTE"** ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA, INSTANCIA QUE SERÁ RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE OBRA REPRESENTARÁ DIRECTAMENTE A **"LA CONTRATANTE"** ANTE **"LA CONTRATISTA"** Y LOS ORGANOS DE CONTROL Y, SERÁ LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN, TENDRÁ A SU CARGO, CUANDO MENOS:

- I. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
- II. TOMA LAS DECISIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONSULTAS, ACLARACIONES, DUDAS O AUTORIZACIONES QUE PRESENTE EL SUPERVISOR O EL CONTRATISTA, CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO.
- III. VIGILAR, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY.
- IV. VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE.

- V. DAR APERTURA A LA BITÁCORA, LA CUAL QUEDARÁ BAJO SU RESGUARDO, Y POR MEDIO DE ELLA DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE EL CONTRATISTA.
- VI. VIGILAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, EN SUS ASPECTOS DE CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y APEGO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS AVANCES, RECURSOS ASIGNADOS, RENDIMIENTOS Y CONSUMOS PACTADOS EN EL CONTRATO.
- CUANDO EL PROYECTO REQUIERA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, FUNCIONALES, DE PROCESO ENTRE OTROS, DEBERÁ RECABAR POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES O AUTORIZACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.
- VII. VIGILAR QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, SE CUENTE CON LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS O ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTROS O UTILIZACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE SERVICIOS.
- VIII. REVISAR, CONTROLAR Y COMPROBAR QUE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS PACTADAS EN EL CONTRATO.
- IX. AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, VERIFICANDO QUE CUENTEN CON LOS NÚMEROS GENERADORES QUE LAS RESPALDEN.
- X. COORDINAR CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACIONES ANTICIPADAS O RESCISIONES DE OBRAS Y, CUANDO PROCEDAN, LAS SUSENSIONES DE OBRA; DEBIENDOSE AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU FORMALIZACIÓN.
- XI. TRAMITAR, EN SU CASO, LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS NECESARIOS.
- XII. RENDIR INFORMES PERIÓDICOS, ASÍ COMO INFORME FINAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.
- XIII. AUTORIZAR Y FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.
- XIV. VERIFICAR LA CORRECTA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO VIGILAR QUE LA UNIDAD QUE DEBA OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE EL INMUEBLE EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.
- XV. CUANDO EXISTA UN CAMBIO SUSTANCIAL AL PROYECTO, A SUS ESPECIFICACIONES O AL CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA PRESENTARÁ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EL PROBLEMA CON LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, EN LAS QUE SE ANALICE FACTIBILIDAD, COSTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN, Y ESTABLECERÁ LA NECESIDAD DE PRÓRROGA, EN SU CASO, Y
- XVI. LAS DEMÁS FUNCIONES QUE SEÑALE "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, A QUIÉN DESIGNARÁ DEL PERSONAL TÉCNICO DISPONIBLE PARA LA OBRA, EL QUE DEBERÁ CONOCER EL PROYECTO, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "LA CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE AL MISMO.

EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", DEBERÁ SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA QUE CALIFICARÁ SI REÚNE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERÁ EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE" PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" Y ÉSTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REÚNA LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS.

DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES DE "LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES DE LOS EMPLEADOS O TRABAJADORES DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON UN LABORATORIO DE ANÁLISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEBERÁ ANEXAR LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE PAGO.

"LA CONTRATANTE" PROPORCIONARÁ BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA" REFERENCIARLOS Y CONSERVARLOS, ASÍ COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERÁN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" NO PODRÁ HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR OTRO. PERO, CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRÁ HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS "LA CONTRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARÁ SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGÚN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA" EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "LA CONTRATANTE" POR SÍ O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERÁN A COSTA DE "LA CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO, EN ÉSTE CASO, SI "LA CONTRATANTE" LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, SIN QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN A CARGO DE "LA CONTRATISTA", POR LO QUE EN EL CASO QUE LA CONTRATANTE ORDENE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS NECESARIOS PARA ELLO, "LA CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA SU EJECUCIÓN Y EN CASO DE NO HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUTARÁ A SU CARGO, DEDUCIENDO SU IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR OBRA NORMAL EJECUTADA.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "LA CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIOS OCULTOS, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERÉS PÚBLICO. EN ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "LA CONTRATISTA", LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN POR ELLO, SI "LA CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE QUE SE TRATE, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO A "LA CONTRATISTA".

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

"LA CONTRATANTE" TENDRÁ FACULTAD DE VERIFICAR POR SÍ O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR "LA CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADOS INCLUSO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE "LA CONTRATISTA" SERA OÍDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR RESULTA QUE "LA CONTRATISTA" INCURRE EN INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS PARTES DE LA OBRA, DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, O EN INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA PROCEDERÁ LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE ATRASO DE "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ RETENCIONES ECONÓMICAS POR EL 5% (CINCO

POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIÓ REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS O LA REVISIÓN ANTERIOR HASTA LA DE REVISIÓN DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE "LA CONTRATISTA" PODRÁ RECUPERAR EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" APLICARÁ, PARA EL CASO EN QUE "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LA OBRA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA, LA CUAL SALDRÁ DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIÓ REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISIÓN ANTERIOR, QUE CUBRIRÁ "LA CONTRATISTA" MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCIÓN EN CADA ESTIMACIÓN DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATADA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE".

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE "LA CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE "LA CONTRATANTE". LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO "LA CONTRATANTE".

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DE "LA CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ DEVOLVER DICHO SALDO A "LA CONTRATISTA", SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" NO SEA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO, EN TAL CASO OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 FRACCIÓN II DE LA LEY.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA ASIGNACIÓN EN EJECUCIÓN.

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ELABORE SE DEBERÁN PLASMAR LA PENAS CONVENCIONALES, EN EL CASO QUE SE HAYAN APLICADO, ASÍ COMO LAS RAZONES DE SU APLICACIÓN.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIER RAZÓN JUSTIFICADA, PARA LO CUAL LEVANTARÁ UN ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRÁ LO ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO, NOTIFICANDO POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN QUE SE DETERMINE NO PODRÁ PRORROGARSE NI SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATANTE", ÉSTA PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

"LA CONTRATISTA" A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN, APEGÁNDOSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO.

DÉCIMA SÉPTIMA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRÁ DAR POR TERMINADA ANTICIPADAMENTE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; PARA LO CUAL LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRÁ LO ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO, LO CUAL COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATANTE" PAGARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA CONTRATADA, APEGÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO.

UNA VEZ COMUNICADA POR "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADA ÉSTA ÚLTIMA A DEVOLVER A "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OBRA CONCLUIDA EN LA SECCIÓN IX DEL CAPÍTULO CUARTO DEL REGLAMENTO.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA"; POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR CONTRAVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA" A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y A SU REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "LA CONTRATISTA" ES QUIÉN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.

LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARÁ AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE, QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QUE "LA CONTRATANTE" LEVANTARÁ, UNA VEZ COMUNICADO A "LA CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA EN LA QUE PODRÁ O NO PARTICIPAR "LA CONTRATISTA", Y TOMARÁ POSESIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRÁ A "LA CONTRATISTA", POR LA ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HUBIERA RECIBIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE", PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR "LA CONTRATISTA", DEBERÁ:

- A.- DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEBERÁ SER NOTIFICADO PERSONALMENTE A "LA CONTRATISTA" EN EL DOMICILIO LEGAL SEÑALADO EN EL CONTRATO, ACUERDO QUE CONTENDRÁ UNA RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA CAUSAL, SANCIÓN O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SEÑALANDO LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE "LA CONTRATANTE" PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.
- B.- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERÁ CONCEDER A "LA CONTRATISTA" UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES PARA HACER VALER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA; ALLANÁNDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O IMPUGNÁNDOLAS CUANDO NO ESTÉ CONFORME CON LAS MISMAS, EN CUYO CASO DEBERÁ EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES Y OFRECER LAS PROBANZAS QUE ESTIME NECESARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCIA SE CONSIDERARÁ COMO ALLANAMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES.
- C.- "LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ SOBRE LA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE EN SU CASO OFREZCA "LA CONTRATISTA", IMPLEMENTANDO EL DESAHOGO DE LAS MISMAS. CUANDO AMERITEN DILIGENCIA ESPECIAL SERÁN ADMISIBLES TODO TIPO DE PRUEBAS, A EXCEPCIÓN DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTÉN VINCULADAS CON LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO; FIJANDO DÍA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN A RESOLUCIÓN, DE LA QUE DEBERÁ SER NOTIFICADA "LA CONTRATISTA"; MISMA QUE DEBERÁ LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "LA CONTRATISTA" EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
- D.- "LA CONTRATANTE" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" DE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y DE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ SER FUNDADA Y MOTIVADA Y NOTIFICADA PERSONALMENTE A "LA CONTRATISTA".

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE:

- I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A "LA CONTRATANTE", ÉSTA PAGARÁ A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO QUE DEBERÁ PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD.

- II. EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, "LA CONTRATANTE" SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A EFECTO DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS A "LA CONTRATISTA".

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO.

"LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SI "LA CONTRATISTA":

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y AL REGLAMENTO.
2. INTERRUPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.
3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR.
4. NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

5. ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
6. SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

7. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
8. NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
9. CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.
10. SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.
11. EN GENERAL, SI INCUMPLE A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" POR SÍ O A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN, LA QUE PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS, EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATISTA" REINTEGRARÁ A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE LA RESCISIÓN. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN OBLIGARÁ A LA CONTRATISTA AL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY.

SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO "LA CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR DURANTE EL PERIODO DE FINIQUITO, LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE FABRICACIÓN Y ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

VIGÉSIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.-

"LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- a) EL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.
- b) EL IMPORTE DE LAS SANCIONES, RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN ESTE INSTRUMENTO.
- c) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO No.191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO

ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL.

- d) CINCO AL MILLAR (0.005) PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 23 DE JUNIO DEL 2014, CONFORME A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

EL DOS AL MILLAR (0.002) PARA SER DESTINADO A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES QUE IMPARTA EL INSTITUTO.

EL UNO AL MILLAR (0.001) PARA SER DESTINADO A LA OPERACIÓN Y GASTO DE LA CAMARA.

EL DOS AL MILLAR (0.002) ADICIONAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-


EL PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y FINALIZARA CUANDO SE FIRME EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LAS PARTES, SALVO QUE LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS; EN ESTE CASO EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.


VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.-


PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECRETARIO**


ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA.


INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
"L A C O N T R A T I S T A"


C. L.A.E. ELIZABETH F. GÓMEZ CARRILLO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Calle Mal Paso No. 25642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018

INICIO: 02-ENERO-19

TERM: 01-MAYO-19

PLAZO EJEC: 120 D.N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.				
1.00	ACABADOS			\$ 1'217,864.16	
2.00	PUERTAS Y VENTANAS			\$ 1'372,806.49	
3.00	AGUA POTABLE RED GENERAL			\$ 49,914.16	
4.00	INSTALACION ELECTRICA			\$ 898,019.13	
5.00	JARDINERIA			\$ 182,063.88	
6.00	SISTEMA CONTRA INCENDIOS			\$ 27,879.45	
7.00	AIRE ACONDICIONADO			\$ 2'068,111.39	
8.00	VOZ Y DATOS			\$ 1'654,066.93	
9.00	MUROS DE CONTENCIÓN			\$ 2'978,605.58	
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS			\$ 559,406.45	
11.00	CARPINTERIAS			\$ 99,456.84	
12.00	PLAFONES			\$ 688,598.42	
13.00	ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR			\$ 1'361,908.23	
	Total de 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.			\$ 13'158,701.11	
	** TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$ 13'158,701.11	
	** TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. **				

Impuesto \$ 2'105,392.18

Total \$ 15'264,093.29

** QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO****INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.**Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018

INICIO: 02-ENERO-19

TERM: 01-MAYO-19

PLAZO EJEC: 120 D.N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.				
1.00	ACABADOS				\$ 1'217,864.16
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				\$ 1'372,806.49
3.00	AGUA POTABLE RED GENERAL				\$ 49,914.16
4.00	INSTALACION ELECTRICA				\$ 898,019.13
5.00	JARDINERIA				\$ 182,063.88
6.00	SISTEMA CONTRA INCENDIOS				\$ 27,879.45
7.00	AIRE ACONDICIONADO				\$ 2'068,111.39
8.00	VOZ Y DATOS				\$ 1'654,066.93
9.00	MUROS DE CONTENCIÓN				\$ 2'978,605.58
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 559,406.45
11.00	CARPINTERIAS				\$ 99,456.84
12.00	PLAFONES				\$ 688,598.42
13.00	ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR				\$ 1'361,908.23
	Total de 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.				\$ 13'158,701.11

** TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. *

Subtotal de Presupuesto

** TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. **

\$ 13'158,701.11

** QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES

Presupuesto \$ 2'105,392.18
Total \$ 15'264,093.29
N. **INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
 DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
 LICITACION No. LO-902006998-E31-2018
 CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31
 CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-21
 INICIO: 02-ENERO
 TERM: 01-MAYO
 PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.					
1.00	ACABADOS				
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO EN LOSETA CERÁMICA 40X40 MODELO TROYA MÁRMOL MATE MARCA VITROMEX INCLUYE: DEVASTADO Y /O RE NIVELACIONES NECESARIAS, SUMINISTRO DE LOSETA, MORTERO PISO SOBRE PISO, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. **	M2	923.03	\$ 336.02	\$ 310,156.5
1.02	ACABADO OXIDADO EN FIRME DE CONCRETO COLOR AMBER PS-3 ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. **	M2	1,404.71	\$ 155.93	\$ 219,036.4
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VINIL MARCA MESSINA DE 10 CM POR 2 MM DE ESPESOR CON TOBILLO FLEXIBLE INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, COLOCACION DE ADHESIVO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 11/100 M.N. **	ML	1,344.75	\$ 129.11	\$ 173,620.67
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO EN LOSETA CERÁMICA 45X45 MODELO MARSELLA MÁRMOL MATE COLOR BEIGE MARCA VITROMEX INCLUYE: SUMINISTRO DE LOSETA, MORTERO, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **	M2	95.87	\$ 358.97	\$ 34,414.45
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN TIPO RETICULADO DE 24 24" CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN SUPRAFINO 9/16, MARCA ACUSTONE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Precio Unitario: ** QUINIENTOS ONCE PESOS 16/100 M.N. **	M2	509.91	\$ 511.16	\$ 260,645.60
1.06	PINTURA VINIL ACRÍLICA, DOS APLICACIONES, LÍNEA VINIMEX COM INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PERFILADOS READY MIX, SELLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. **	M2	1,453.00	\$ 84.61	\$ 122,938.33
1.07	CONSTRUCCIÓN DE PLAFÓN RÍGIDO A BASE DE POSTE Y CANAL DI 5/8" CAL. 22 CON HOJA DE YESO DE 3/8" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	M2	110.03	\$ 434.05	\$ 47,758.52
1.08	CONSTRUCCIÓN DE MURO COMPLEMENTO PARA DIVISION RAMPAS Y ESCALERAS DEL EXTERIOR DE 45 CM DE ESPESOR COMPUESTO A BASE DE 2 POLINES MONTEN 8 MT-14 @ 40 CM, FORRADO EN SU EXTERIOR CON HOJA DE TABLA CEMENTO DE 1/2" AMBOS LADOS, PLASTICO DE 4 MILÉSIMAS COMO BARRERA DE VAPOR, PASTEADO CON CEMENT BOND. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, ESQUINEROS VINÍLICOS Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **	M2	22.85	\$ 2,157.27	\$ 49,293.62
Total de ACABADOS					
** UN MILLON DOSCISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO				3 16/100 M.N. **	\$ 1'217,864.16
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.22 M X 1.70 M , DO DE BATENTE COMERCIAL EUROVENT CLASSIC S50, ZOCLO DE LUJO DE 6", CABEZAL DE 6", CERCO DE LUJO 4", JUNQUILLO CUADRICULA JALADERA TUBULAR, CERRADURA DE PISO Y CABEZAL, SARDINEL DE DOBLE VIDRIO. P-7 SEGUN PROYECTO, INCLUYE MARCO DE MADERA DE	PZ	2.00	\$ 46,318.23	\$ 92,636.46

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tot
	2X6", VISAGRAS REFORZADAS. MATERIALES NECESARIOS Y MANOS DE OBRA. Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 23/100 M.N. **				
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 0.91M X 2.22 M METÁL CAL. 20 ESTÁNDAR SERIE 1200 DE 1 3/4" DE ESPESOR, CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO SERIE 8900 DORMA, CHAPA STANLEY SERIE 7KC # 16D, MARCO METÁLICO EXPANDIBLE CAL. 16 EXP3000 PARA PUERTA METÁLICA Y MURO DE BLOCK Y/O CONCRETO. P4 SEGUN PROYECTO. Precio Unitario: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 14,987.14	\$ 29,974.2
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.91X2.11 (36"X86") MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6625 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LIJADA Y CON MARCO DE BARROTE DE 2"X6". Precio Unitario: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	29.00	\$ 9,316.54	\$ 270,179.6
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.91X2.11 (36"X86") Y MIRILLA DE 0.20X0.61 (8"X2") MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6625 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LIJADA Y MARCO BARROTE DE 2"X6". Precio Unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 44/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 9,503.44	\$ 66,524.0
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.78X2.11 (30"X86") MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6625 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LIJADA Y MARCO BARROTE DE 2"X6". Precio Unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 6,838.17	\$ 75,219.8
2.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DURATANE COLOR STYLISH MCA. PPG. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE Precio Unitario: ** NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **	M2		\$ 936.75	\$ 1,826.66
2.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TINTA PARA MADERAS BASE ALCOHOL ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6625 MCA. SAYER LACK. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIJADO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. **	M2		\$ 499.62	\$ 5,665.68
2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.10M X 0.90 M, A BASE DE HERRERIA COLOR GRIS HUMO, CONSTRUIDA A BASE DE SOLERAS DE 1/4"Y ANGULO DE 2"X2"X1/4" , 3 BISAGRAS DE BARRIL DE 4". P-8 SEGUN PROYECTO. Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **	PZA		\$ 16,144.51	\$ 32,289.02
2.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DE MEDIDAS 2.72M X 3.70 M , ENROLLABLE DE ACERO ICA 2000, TIRAS PLANAS FABRICADAS EN LÁMINA LISA CAL. 22 COLOR GRIS AHUMADO S. OPERACIÓN AUTOMÁTICO. P-9 SEGUN PROYECTO. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 67/100 M.N. **	PZA		\$ 53,922.67	\$ 107,845.34
2.10	Suministro e instalación de ventana sencilla fija de 1.22x3.81mts con manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x6" y vidrio doble color ahumado de 6mm de espesor. Precio Unitario: ** TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **	PZA		\$ 30,545.13	\$ 30,545.13
2.11	Suministro e instalación de ventana corrediza de 0.91x0.46mts con manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **	PZA		\$ 4,655.48	\$ 37,243.84
2.12	Suministro e instalación de ventana fija de 1.60x1.20mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio unidireccional de 6mm con película reflectora para observación.	PZA		\$ 22,382.16	\$ 44,764.32

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006998-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.
FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2
INICIO: 02-ENERO
TERM: 01-MAYO
PLAZO EJEC: 120 D
Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tot
Precio Unitario: ** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. **					
2.13	Suministro e instalación de ventana sencilla fija de 1.52x1.07mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio doble color natural de 6mm de espesor.	PZA	24.00	\$ 12,962.11	\$ 311,090.6
Precio Unitario: ** DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **					
2.14	Suministro e instalación de ventana sencilla fija de 1.56x0.87 con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color natural de 6mm de espesor.	PZA	1.00	\$ 10,514.99	\$ 10,514.9
Precio Unitario: ** DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N. **					
2.15	Suministro e instalación de ventana sencilla fija de 3.05x0.61 con manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor.	PZA	1.00	\$ 27,492.80	\$ 27,492.8
Precio Unitario: ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **					
2.16	Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.81x0.91mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color	PZA	3.00	\$ 11,692.06	\$ 35,076.1
Precio Unitario: ** ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. **					
2.17	Suministro e instalación de Ventanal de 5.29x2.10 de 6 fijos a base de manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor mas filmina tipo esmerilada.	PZA	1.00	\$ 64,935.14	\$ 64,935.1
Precio Unitario: ** SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
2.18	Suministro e instalación de Ventanal de 6.69x5.45 a base de manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor mas filmina tipo esmerilada	PZA	1.00	\$ 128,982.39	\$ 128,982.3
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **					
Total de PUERTAS Y VENTANAS					\$ 1'372,806.49
** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N. **					
3.00	AGUA POTABLE RED GENERAL				
3	CONEXION A RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE				
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) SEGUN ESTANDARES AWWA C900 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE EMPAQUES, TORNILLERIA ACARREOS Y MANIOBRAS PARA DIAMETRO DE 101.4 MM (4")	PZA	1.00	\$ 8,049.58	\$ 8,049.58
Precio Unitario: ** OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **					
3.02	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS CON JUNTA MECANICA, SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES DE CESPT DE ACUERDO A PLANO AP 10.14) INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS, MUROS DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1-5, ACERO DE REFUERZO F'C=200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIAL Y MANO DE OBRA CAJA TIPO 2.	PZA	1.00	\$ 15,592.66	\$ 15,592.66
Precio Unitario: ** QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **					
3.03	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO MARCO Y TAPA Fo Fo PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANO AP 10.13 O AP 10.14), INCLUYE; MATERIALES, ACARREO EN 10 KMS. INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES, CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 MTS.	PZA	1.00	\$ 3,472.02	\$ 3,472.02
Precio Unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **					
3.04	TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE	ML	35.00	\$ 19.94	\$ 697.90
Precio Unitario: ** DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N. **					
3.05	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICEO LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA	M3	42.00	\$ 84.05	\$ 3,530.10



Proyectando y Edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018

INICIO: 02-ENERO-2019

TERM: 01-MAYO-2019

PLAZO EJEC: 120

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES, TOMA DOMICILIARIA, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS E HIDRAULICOS DE 0.00 A 4.00 MTS. Precio Unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. **				
3.06	AFINE DE FONDO PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 74/100 M.N. **	M2	28.00	\$ 30.74	\$ 860.7
3.07	PLANTILLA APISONADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY Precio Unitario: ** CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. **	M2	28.00	\$ 50.97	\$ 1,427.1
3.08	RELLENO ACOSTILLADO HASTA 30 CMS O REBASAR EL NIVEL FREATICO SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL DE BANCO (SM), INCLUYE: CARGA Y ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA EN COLOCACION, AFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	M3	12.00	\$ 288.65	\$ 3,463.8
3.09	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, CARGA Y ACARREOS LOCALES EXTENDIDO Y SELECCION DEL MATERIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. Precio Unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N. **	M3	20.00	\$ 119.33	\$ 2,386.6
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE CON COPLER INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) CLASE 100 (RD-25) QUE CUMPLA CON LA NORMA ANSI-AWWA-C900-97 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA, PARA DIAMETROS DE 101.60 MM (4") Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **	ML	35.00	\$ 169.91	\$ 5,946.8
3.11	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO), INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c= 200 KG/CM2, CIMBRA, FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. **	M3	0.50	\$ 8,534.63	\$ 4,267.32
3.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON LA LAYENDA CESPT, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS INCLUYE CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE COLOR AZUL Precio Unitario: ** SEIS PESOS 27/100 M.N. **	ML	35.00	\$ 6.27	\$ 219.45
	Total de CONEXION A RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. **			\$	\$ 49,914.16
	Total de AGUA POTABLE RED GENERAL ** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. **			\$	\$ 49,914.16
4.00	INSTALACION ELECTRICA				
4.01	Suministro e instalacion de luminaria para empotrar en plafond con lamparas fluorescentes f32t8-2850 lum/lamp balastro electronica 120CA Dimensiones 2' x 4' CATALOGO 2GT8 3 32 A 12 FABRICANTE: Lithonia	RZA	77.00	\$ 1,784.24	\$ 137,386.48

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006998-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2
INICIO: 02-ENERO
TERM: 01-MAYO
PLAZO EJEC: 120 DÍAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **				
4.02	Suministro e instalación de luminaria para empotrar en plafond con lamparas fluorescentes f3218-2850 lum/lamp balastra electronica 120CA. Dimensiones 2' x 4' CATALOGO 2GT8 3 32 A 12 FABRICANTE: Lithonia Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	54.00	\$ 1,711.56	\$ 92,424.2
4.03	Suministro e instalación de luminaria para empotrar en plafond con lamparas fluorescentes U316-2600 lum/lamp balastra electronica 120CA. Dimensiones 2' x 4' CATALOGO 2GT8 3 32 U316 a 12 FABRICANTE: Lithonia Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 2,228.44	\$ 6,685.3
4.04	Suministro e instalación de LUMINARIA EMERGENCIA DE 260mmX79mmX92mm CON BATERIA DE RESPALDO CON TIEMPO DE 90 MIN 120vac DOS LAMPARAS LED ALTURA DE MONTAJE 2.40M (8 ft) S.N.P.T. FABRICANTE: Lithonia Lighting Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 1,842.09	\$ 16,578.81
4.05	Suministro e instalación de LUMINARIA EMERGENCIA CON LETRERO DE SALIDA COLOR VERDE DE 489mmX203mmX57mm CON BATERIA DE RESPALDO 90 MIN120VCA CON DOS LAMPARAS TIPO LED ALTURA DE MONTAJE 2.40M (8 ft) S.N.P.T. FABRICANTE: Lithonia Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta. Precio Unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 2,949.76	\$ 14,748.80
4.06	Suministro y colocación de Luminaria para empotrar en plafond con 2 lamparas fluorescentes compactas 13DTT - Balastra electronica 120VCA DIMENSIONES 19.1cm x 31.8 cm (7-1/2pulg x 13-1/4pulg x 12-1/2 pulg) CATALOGO: LIF6 FABRICANTE: Lithonia Lighting Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	13.00	\$ 2,225.37	\$ 28,929.81
4.07	Luminario Wallpack de LED, Uso Exterior, Fabricado en Carcasa de Aluminio Inyectado a Presión Acabado en Color Bronce Oscuro y Cristal Prismático Resistente al Choque Térmico, para Curva de Distribución Asimétrica Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 4,848.39	\$ 14,545.17
4.08	Suministro y tendido de cable conductor (6 -500KCM-F, 2-500 KCM-N 250 KCM-T) THW-LS 90 °C 600V)en tubería conduit existente. Incluye: suministro de materiales, mermas y desperdicios, mano de obra, cargas y acarreo dentro y/o fuera de la obra a cualquier altura y/o distancia, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución. Precio Unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N. **	ML	90.00	\$ 6,505.42	\$ 585,487.80
4.09	Suministro y tendido en tubería conduit existente de cable conductor THW-LS o THW-LS 90 °C 600V calibre No. 8. Incluye: suministro de materiales, mermas y desperdicios, mano de obra, cargas y acarreo dentro y/o fuera de la obra a cualquier altura y/o distancia, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución. Precio Unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 41.09	\$ 1,232.70
Total de INSTALACION ELECTRICA					
** OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. **				\$	898,019.13
3.00	JARDINERIA				
3.01	Suministro y colocación de Nandina domestica alta (heavenly bamboo) en galones de 3' y 6' de altura hoja rojiza Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	7.00	\$ 262.60	\$ 1,838.20



Proyectando y Edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Calle Mal Paso No. 23642, Lomas

la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018

INICIO: 02-ENERO-2019

TERM: 01-MAYO-2019

PLAZO EJEC: 120

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **					
5.02	Suministro y colocacion de Calliandra californica (baja fairyduster) de galones de 3' de altura color rojo a rosa Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	24.00	\$ 327.60	\$ 7,862.40
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **					
5.03	Suministro y colocacion de Yucca whipplei (our lords candle) de 5 galones 6' de altura color blanca Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	3.00	\$ 4,298.83	\$ 12,896.49
Precio Unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **					
5.04	Suministro y colocacion de Agave shawii (agave costero) de 5 galones de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	37.00	\$ 1,018.47	\$ 37,683.39
Precio Unitario: ** UN MIL DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N. **					
5.05	Suministro y colocacion de Lemaireocereus thurberi (organ pipe cactus) de galones de 8' de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	2.00	\$ 5,362.79	\$ 10,725.58
Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **					
5.06	Suministro y colocacion de Lonicera honeysuckle (japonesa hallan: japanese hneysuckle) de 5 galones, cubre 150 sqft Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	9.00	\$ 327.60	\$ 2,948.40
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **					
5.07	Suministro y colocacion de Hemerocallis fulva (tawny daylily) de 1 galon de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	24.00	\$ 274.74	\$ 6,593.76
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **					
5.08	Suministro y colocacion de Parkinsonia aculeata (palo verde mexicano) de galones de 15'-30' de altura color s/verde Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 2,643.76	\$ 2,643.76
Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **					
5.09	Suministro e Instalacion de medidor de 2" Incluye: Suministro de materia mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 18,493.15	\$ 18,493.15
Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **					
5.10	Suministro e Instalacion de node controlador (unidad base de 6 estacio para exteriores a bateria) Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 6,139.32	\$ 6,139.32
Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **					
5.11	Suministro e Instalacion de regulador de presion de 2" wilkins 70 Incl Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 20,029.99	\$ 20,029.99
Precio Unitario: ** VEINTE MIL VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N. **					
5.12	Suministro e Instalacion de valvula principal master valve de 2" serie 2 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 18,043.91	\$ 18,043.91
Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. **					
5.13	Suministro e Instalacion de valvula lcv con wye filter de 1" a 25psl de 2 a gpm drp zone control kits Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 4,070.51	\$ 4,070.51
Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETENTA PESOS 51/100 M.N. **					
5.14	Suministro e instalacion de cople rapido valvula con cubierta de goma cierre Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 1,493.34	\$ 1,493.34
Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **					
5.15	Suministro e Instalacion de llave compuerta 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	PZA	1.00	\$ 1,059.95	\$ 1,059.95
Precio Unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **					

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006998-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.
FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2
INICIO: 02-ENERO
TERM: 01-MAYO
PLAZO EJEC: 120 D
Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tot
5.16	Suministro e Instalacion de valvula de desague automatico Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 882.62	\$ 7,943.58
5.17	Suministro e Instalacion de valvula de alivio de 1/2" Incluye: Suministro materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 799.87	\$ 7,198.83
5.18	Suministro e Instalacion de tuberia clase 315 de 2" Incluye: Suministro materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CIENTO UN PESOS 04/100 M.N. **	ML	6.00	\$ 101.04	\$ 606.24
5.19	Suministro e Instalacion de tuberia pld-blnc-100 Incluye: Suministro materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 08/100 M.N. **	ML	95.00	\$ 40.08	\$ 3,807.60
5.20	Suministro e Instalacion de tuberia pld-10-18-250 Incluye: Suministro materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	106.00	\$ 51.89	\$ 5,500.34
5.21	Suministro e Instalacion de camisa pvc cedula 40 para lineas principale laterales de 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta Precio Unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. **	ML	58.00	\$ 77.33	\$ 4,485.14
Total de JARDINERIA					
** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **				\$	182,063.85
6.00	SISTEMA CONTRA INCENDIOS				
6	EXTINTORES Y GABINETE				
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINGUIDOR DE FUEGO MARCA AMEREX, CLASE ABC, CLASIFICACIÓN UL 10A:120B:C, CAPACIDAD 20 LB., TIPO DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÓNICO, ALTURA 24 PULG., DIÁMETRO 7 PULG., PRESIÓN OPERATIVA 195 PSI, TIEMPO DE DESCARGA 30 SEC., RANGO MÁX. 21 PIES, CON SOPORTE PARA PARED, RECARGABLE. Precio Unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 5,575.89	\$ 27,879.45
Total de EXTINTORES Y GABINETE					
** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **				\$	27,879.45
Total de SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **				\$	27,879.45
7.00	AIRE ACONDICIONADO				
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSIÓN DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TAA 120, CAPACIDAD NOMINAL 10 TONS. INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UMA-1, UMA-2, UMA-3, UMA-4. INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADOS, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION. Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 85,147.96	\$ 340,591.84
7.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE EXPANSIÓN DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TSA, CAPACIDAD NOMINAL 10 TONS. INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UCA-1, UCA-2, UCA-3, UCA-4. INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADOS, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION. Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 95,316.00	\$ 381,264.00

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
 DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
7.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSIÓN DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TAA 072, CAPACIDAD NOMINAL 6 TONS. INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UMA-5, UMA-6, UMA-7, UMA-8. INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADOS, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION. Precio Unitario: ** SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 66,085.23	\$ 264,340.9
7.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE EXPANSIÓN DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TSA, CAPACIDAD NOMINAL 6 TONS. INCLUYE CONEXIÓN ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UCA-5, UCA-6, UCA-7, UCA-8. INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADOS, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION. Precio Unitario: ** NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 90,231.81	\$ 360,927.2
7.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD TIPO MINISPLIT, SOLO FRIO, REFRIGERANTE R-410, MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL 1 TONS. INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA 230 V - 1 F - 60 HZ PARA UMA-9, UCA-9, UMA-10, UCA-10, PARA CASETAS DE CONTROL. CATALOGO GRAINGER 308A13 Precio Unitario: ** DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 12,581.50	\$ 25,163.00
7.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE, MARCA DAYTON, MODELO 100 CFM, TIPO CENTRIFUGO EN LINEA, MOTOR 115 V - 1 F - 60 HZ, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN, ASI COMO DUCTO Y REJILLA AL EXTERIOR. Precio Unitario: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M.N. **	PZA	18.00	\$ 8,415.81	\$ 151,484.58
7.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA 10" DIAM. Y 12" DIAM. PARA INYECCION, RETORNO. CAJAS REDUCTORAS, CUELLOS, SOPORTERIA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, FIJACIONES, AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 1.5" ESP. PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	ML	32.00	\$ 2,195.28	\$ 70,248.96
7.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA FLEXIBLE 8" DIAM. PARA INYECCION, RETORNO. CAJAS REDUCTORAS, CUELLOS, SOPORTERIA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, FIJACIONES, AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 1.5" ESP. PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	ML	130.00	\$ 374.59	\$ 48,696.70
7.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE 24" X 24", MARCA TITUS, MODELO PCS-X"-24X24-3-26-D100. INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTOS PESOS 97/100 M.N. **	PZA	86.00	\$ 2,100.97	\$ 180,683.42
7.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE 12" X 12", MARCA TITUS, MODELO PCS-X"-12X12-1-26-D100. INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 89/100 M.N. **	PZA	15.00	\$ 2,507.89	\$ 37,618.35
7.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE 12" DE DIAM., MARCA TITUS, MODELO PCS-X"-12X12-1-26-D100. INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 2,795.87	\$ 16,775.22

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-20

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
7.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA VERTICAL PARA RETORNO O EXTRACCION DE AIRE, MARCA GREEN CHECK, DE 12"X12" Y 8"X16", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. Precio Unitario: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	PZA	16.00	\$ 3,161.36	\$ 50,581.76
7.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA CIRCUITO DE REFRIGERACION DE EQUIPOS, PARA SUCCION Y RETORNO, TUBOS DE 3/8" DE DIAM. HASTA 1-3/8" DE DIAM., INCLUYE SOPORTERIA, ACCERORIOS, SUJECIONES, MANO DE OBRA, AISLAMIENTOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION. Precio Unitario: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. **	ML	140.00	\$ 998.11	\$ 139,735.40
Total de AIRE ACONDICIONADO				\$ 2'068,111.36	
** DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS 39/100 M.N. **					
8.00	VOZ Y DATOS				
8	INSTALACION TELEFONIA, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESOS				
8+	ENLACES CABLEADO HORIZONTAL				
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA SERVICIO CARACTERISTICAS: MARCO DEL GABINETE CON EL PANEL SUPERIOR, BISAGRA ÚNICA PERFORADA EN PUERTA PRINCIPAL, PUERTAS POSTERIORES DIVIDIDOS PERFORADO ABIERTAS EN EL MEDIO PARA MINIMIZAR LA HUELLA DE LA PUERTA ABATIBLE, PANELES LATERALES SÓLIDOS, DOS JUEGOS DE RIELES EQUIPOS TUERCA JAULA DE MONTAJE 45 UNIDADES DE GESTIÓN DE CABLES RU EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS PUESTOS TRASEROS, UN CONJUNTO DE SOPORTES DE MONTAJE DE LA UOP. DIMENSIONES: 84.0"H X 31.5" W X 41.1 "D (2134MM X 800MM X 1044MM), NO. DE PARTE: CS1, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 78,738.34	\$ 78,738.34
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE RED CON PU Y PANELES LATERALES, 45 RU, RIELES ROSCADOS, MEDIDAS: 84.0 "H X 31.5" W X 41.1 "D (2134MM X 800MM X 1044MM), NEGRO, NO. DE PARTE: CN1, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** CIENTO OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 108,094.93	\$ 540,474.65
8.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PARED CON VENTANA FRONTAL Y 12 ESPACIOS DE RACK No. De PARTE: PZC12W MARCA:PANDUIT Precio Unitario: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 17,737.66	\$ 17,737.66
8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE EN RACK,CMF COLOR NEGRO (BL), MARCA: PANDUIT ALUMINIO DIMENSIONES: 84.0" H X 20.3 "W X 3.0" D (2134MM X 514MM X 76MM). Precio Unitario: ** CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,029.17	\$ 5,029.17
8.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADMINISTRADOR DE TPO VERTICAL FRONTAL Y POSTERIOR, 6 "(152 MM) POR 84" ALTO (2134MM) BASTIDORES, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: PRV6, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 12,247.58	\$ 24,495.16
8.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO ADMINISTRADOR, MEDIDAS: 82.8"H X 6.1"W X 1.6"D 45UR, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: PRD6, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 6,045.86	\$ 24,183.44
8.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE PARCHES PUERTOS ANGULADO, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: CPP1A24WBLY, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 1,826.64	\$ 14,613.12

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
 DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-20

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
8.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SUPERIOR/INFERIOR P, CUBRIR UN GRUPO DE PANELES DE PARCHEO DENTRO DEL RACK, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: CPATCBL, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,055.39	\$ 16,443.1
8.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (, MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: CJ688TGBU, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 377.64	\$ 1,888.2
8.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR AZUL (BU), NO. DE PARTE: CJ688TGBU, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 81/100 M.N. **	PZA	80.00	\$ 326.81	\$ 26,144.8
8.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 , MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR BLANCO OFICINA (IW), NO. DE PARTE: CJ688TGIW, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	80.00	\$ 329.34	\$ 26,347.2
8.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CATEGOR FORRO DE USO INTERIOR EN COLOR AZUL, TIPO RISER, 1000 PIES, NO. DE PARTE: PUR6004BU, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **	ML	13.00	\$ 38.51	\$ 500.6
8.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE PARED 2 PUE ANGULADA, COLOR BLANCO OFICINA (IW), NO. DE PARTE: CFPSL2IWY, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 46/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 123.46	\$ 4,938.4
8.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAI CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: UTPSP5RDY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 377.64	\$ 1,888.2
8.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAI CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR BLANCO (WH), NO. DE PARTE: UTPSP5WHY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 377.64	\$ 15,105.6
8.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAI CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR AZUL (BU), NO. DE PARTE: UTPSP5BUY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 377.64	\$ 15,105.6
8.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAR CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR AZUL (BU)), NO. DE PARTE: UTPSP3BUY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 364.93	\$ 14,597.2
8.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAR CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: UTPSP3RDY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 364.93	\$ 1,824.65
8.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAR CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR BLANCO (WH), NO. DE PARTE: UTPSP3WHY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 364.93	\$ 14,597.2
8.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTILLO VELCRO DE .7 ANCHO X 35 PIES DE LARGO, COLOR NEGRO (BL), PAQUETE CON 10 PIEZAS, NO. DE PARTE: TTS-35RX0, MARCA: PANDUIT.(PAQUETE) Precio Unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 4,597.09	\$ 45,970.90
8.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTILLO DE BLOQUEO CON	PZA	7.00	\$ 2,563.72	\$ 17,946.04

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



Proyectando y Edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-20

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
	TY™, ENTRADA PARALELA, SECCIÓN TRANSVERSAL INTERMEDIA, LONGITUD DE 5.9" (150MM), NYLON 6.6, NATURAL PZA 100. MODELO: CBR1.5I-M MARCA:PANDUIT(PAQUETE) Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **				
8.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETA, ÁREA ESCR BLANCA, CABLE 18-12 AWG, 150/CASSETTE. MODELO:R100X075V1C MARCA:PANDUIT Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 1,688.54	\$ 11,819.78
Total de ENLACES CABLEADO HORIZONTAL ** NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **				\$	920,389.06
8.22+	ACOMETIDA				
8.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO STEEL DE 2". INC MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 769.85	\$ 3,849.25
8.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR STEEL 2. INCL MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 74.44	\$ 148.88
8.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO 6"X6"X24" MARCA RILEZ. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,401.61	\$ 1,401.61
8.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA P/DUCTO DE 6X6X24 MA RILEZ. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DOCE PESOS 43/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 212.43	\$ 424.86
8.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMO UNICANAL 4X2 SOI BAJO. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 461.17	\$ 461.17
8.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO TIPO J 3/4PUL CAT12. Precio Unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	20.00	\$ 89.36	\$ 1,787.20
8.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUJETADOR PLAST TRANSPARENTE DE 3/4 . Precio Unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **	PZA	25.00	\$ 42.13	\$ 1,053.25
8.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC 2 PULGADA GRIS C-40. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 374.03	\$ 3,740.30
8.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC 2" GRIS. Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 49.02	\$ 490.20
8.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PVC MACHO 2". Precio Unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 49.02	\$ 294.12
8.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO 12X12X6 PVC. Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,233.30	\$ 4,466.60
Total de ACOMETIDA ** DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. **				\$	18,117.44
8.38	ENLACES FIBRA OPTICA				
8.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA OPTICA MULTI 50/125um, 6 HILOS, OM3, FORRO PARA USO EN INTERIOR/EXTERIOR, NO. DE PARTE: FOCX06Y, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 441.50	\$ 22,075.00
8.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE FIBRA C MULTIMODO, OM 3, 50/125um, INTERFASE "LC", NO. DE PARTE: FLCSMCKAQY, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 479.31	\$ 1,917.24

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
 DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 DÍAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
8.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO ADAPTADOR "FAP", CON 6 ACOPLADORES "LC", MULTIMODO OM 3, 50/125um, NO. DE PARTE: FAP3WAQDLCZ, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,759.73	\$ 22,077.8
8.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO DE OPTICA, MULTIMODO 50/125um, DUPLEX, OM3, CON CONECTORES "LC" EN AMBOS EXTREMOS, NO. DE PARTE: FXE10-10M3Y MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 951.44	\$ 3,805.7
8.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIFLEX NARANJA CON 3/4". INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION. Precio Unitario: ** VEINTICINCO PESOS 79/100 M.N. **	ML	35.00	\$ 25.79	\$ 902.6
8.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO "J" PARA SOPORT CABLEADO No. DE PARTE: JMJH2-X20 MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 322.97	\$ 645.9
8.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSA DE SOPORTE GANCHO "J" SE PUEDE PONER EL CABLE#12 O EN VARILLA ROSCADA DE 3/8" No. DE PARTE: JMDWB-1-X MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 361.36	\$ 722.7
8.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FIBRA RACK (24) VACIO DE PARTE: FMD1, MARCA: PANDUIT. Precio Unitario: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 82/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 22,513.82	\$ 22,513.8
Total de ENLACES FIBRA OPTICA					\$ 74,660.9
** SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 97/100 M.N. **					
Total de INSTALACION TELEFONIA, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESOS					\$ 1'013,167.4
** UN MILLON TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **					
ESCALERILLA Y TUBERIA					
8.46+	EDIFICIO GENERAL:				
8.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DELGADA, 1" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **	ML		\$ 331.16	\$ 2,980.4
8.48	TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA, 3/4" DE DIA INTERNO X 10' DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **	ML		\$ 131.00	\$ 22,008.0
8.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE GALVANIZADO DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO INTERNO Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. **	PZA		\$ 23.61	\$ 779.1
8.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GALVANIZADO 3/4", INCLUYE CONTRATUERCA Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. **	PZA		\$ 23.61	\$ 944.4
8.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4" X 4" CON ORIFICIO TUBO DE 3/4". Precio Unitario: ** SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **	PZA		\$ 71.90	\$ 2,876.0
8.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTER RING DE 4X4 A 2X4 Precio Unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **	PZA		\$ 61.74	\$ 2,469.6
3.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT PARA ATERRIZAR RAY SISTEMA DE TIERRAS DEL EDIFICIO NUMERO DE PARTE: RGCBNJ660P MARCA PANDUIT	PZA		\$ 1,648.72	\$ 8,243.6

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018

INICIO: 02-ENERO-2019

TERM: 01-MAYO-2019

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
	Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **				
8.54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE TIERRA 5.5 NUMERO DE PARTE: CJ6216UH MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 08/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 621.08	\$ 3,105.40
8.55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNIVERSAL DE 1 3 MTS. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **	PZA	46.00	\$ 858.75	\$ 39,502.50
8.56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CON RESORTE NACIONAL. Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. **	PZA	148.00	\$ 23.61	\$ 3,494.28
8.57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8 DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD. Precio Unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **	PZA	148.00	\$ 97.31	\$ 14,401.88
8.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CON RESORTE NACIONAL. Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 23.61	\$ 283.32
8.59	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD. Precio Unitario: ** OCHENTA PESOS 80/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 80.80	\$ 484.80
8.60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLLO DE 10,000' DE PLASTICO PARA GUIAR Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 97/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,114.97	\$ 1,114.97
	Total de EDIFICIO GENERAL: ** CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **			\$	102,688.32
8.74	PISO 1				
8.75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA TIPO MALLA 66/20 ALTO/ ANCHO, Y 10 PIES DE LONGITUD, NO. DE PARTE: MG-50-433, MARCA: CHAROFIL Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 19/100 M.N. **	PZA	35.00	\$ 1,180.19	\$ 41,306.65
8.76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA TIPO MALLA 66/10 ALTO/ ANCHO, Y 10 PIES DE LONGITUD, NO. DE PARTE: MG-50-431, MARCA: CHAROFIL Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 798.94	\$ 2,396.82
8.77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8 DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD. Precio Unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 97.31	\$ 3,892.40
8.78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUJETADOR UNIVERSAL 3,000 MM DE LONGITUD (3M), NO. DE PARTE: MG-51-139, MARCA: CHAROFIL Precio Unitario: ** NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 924.34	\$ 6,470.38
8.79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA SALIDA A TUBO PARTE MG-51-104 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS No. PARTE: MG-51-421; 2 TORNILLOS CON TUERCA No. PARTE MG-66-403, ABRAZADERA TIPO U 3/4" No. PARTE:CH-ABR-U-19 MARCA:CHAROFIL Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 166.35	\$ 6,654.00
8.80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE CABLE MG- CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS No. PARTE: MG-51-421; 2 TORNILLOS CON TUERCA No. PARTE MG-66-403 Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 204.48	\$ 408.96
8.81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP RECTO AUTOMATICO COPLA, NO. DE PARTE: MG-51-111, MARCA: CHAROFIL	PZA	102.00	\$ 87.15	\$ 8,889.30

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018

INICIO: 02-ENERO-2019

TERM: 01-MAYO-2019

PLAZO EJEC: 120 DÍAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Precio Unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **					
8.82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR PUESTA A 1 No PARTE:MG-51-948	PZA	2.00	\$ 350.46	\$ 700.92
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N. **					
8.83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETA AUTOLAMINADA CABLE PAQ. CON 25 COLOR BLANCO No. DE PARTE:SLCT-WH MARCA: PANDUIT	PZA	10.00	\$ 2,157.01	\$ 21,570.10
Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. **					
Total de PISO 1				\$	92,289.53
** NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **					
8.84	VOZ Y DATOS				
8.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LEI BIOMÉTRICA, MODO DE AUTENTIFICACIÓN SOLO HUELLA O HUELLA Y TARJETA, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 PLANTILLAS EN MODO 1:N Y 25,000 EN MODO 1:1, SENSOR ÓPTICO DE 500DPI, COMUNICACIÓN IP Y RS485, ADMINISTRACIÓN SENCILLA MEDIANTE SOFTWARE INTUITIVO, IP65, LECTORA DE PROXIMIDAD INTEGRADA WIEGAND 512BIT, ENTRADAS PARA BOTÓN DE SALIDA Y CONTACTO DE SUPERVISIÓN, RELAY INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 30VDC @ 1AMPER, SOPORTE PARA AUDIO EN FORMATO .WAV, ALIMENTACIÓN 12 A 24 VDC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN PUNTO. NO INCLUYE LECTORA BIOMETRICA.	PZA	1.00	\$ 4,829.81	\$ 4,829.81
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. **					
8.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SEC MAGNÉTICOS PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 1200 LIBRAS, MONTAJE SENCILLO USANDO HERRAMIENTAS COMUNES, CÁMARA INTERNA PARA CABLEADO, VOLTAJE DUAL AUTOMÁTICO 12/24 VDC, PARA USO EN INTERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE SEGUROS MAGNETICOS.	PZA	1	\$ 4,829.81	\$ 4,829.81
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. **					
8.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA FUENTI PODER, 3 AMPERES DE CORRIENTE DISTRIBUIDA EN 4 SALIDAS DE 12VDC O 1.5 AMPERES DISTRIBUIDOS EN 4 SALIDAS DE 24VDC, SE ALIMENTA CON 90 - 240 VAC Y TOLERA VARIACIONES DE VOLTAJE DE 60 - 260VAC, SOPORTA HASTA DOS BATERÍAS DE RESPALDO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE FUENTE DE PODER.	PZA	1	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOTÓN DE : DISPONIBLE EN COLORES VERDE, ROJO Y AZUL, LED ROJO INTEGRADO EN LA PLACA DE PARED, RELAY CON CAPACIDAD DE 5 AMPERES, PLACA DE PARED DE ALUMINIO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE BOTON DE SALIDA.	PZA	1	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA WORKST Z230 SFF C1D02LT - HEWLETT PACKARD HP, PROCESADOR INTEL® XEON® E3-1226V3 3.3GHZ, CACHE 8MB, 4 NUCLEOS, INTEL® C266 CHIPSET, 8GB DDR3 1600MHZ / PC3-12800 ECC, DISCO DURO 1TB SATA 7200RPM, UNIDAD DE DVD Super Multi, NVIDIA® QUADRO® K420, 2"x1 1"x4 1"x16 PCIE, NO. DE PARTE: Z230, MARCA: HP. NO INCLUYE EL EQUIPO.	PZA	1	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 18	PZA	1	\$ 3,740.55	\$ 3,740.55

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-20

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
	CONDUCTORES. PARA TRANSMISIÓN DE BAJO VOLTAJE HACIA SEGUROS MAGNÉTICOS, Y ACCESORIOS COMO BOTONES DE SALIDA ILUMINADOS. CAJA CON 1000 FT. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA GARANTÍA DE FABRICANTE POR 1 AÑO, NO. DE PARTE: 12141109, MARCA: GENESIS Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N. **				
8.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE RESP 12VDC/4AH, A INSTALAR DENTRO DE GABINETE DE SMP3E Precio Unitario: ** SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 628.31	\$ 628.31
8.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA DOMO, FIJA. MARCA PELCO, MODELO IME119-1VS, PARA USO EN INTERIOR, ANTIVANDALICA, DIA/NOCHE CON RESOLUCION STANDARD DE 720P. INLCUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE CAMARA. Precio Unitario: ** TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 53/100 M.N. **	PZA	33.00	\$ 3,130.53	\$ 103,307.49
8.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPC FIJA. MARCA PELCO, MODELO IXE11, PARA USO EN INTERIOR ANTIVANDALICA, DIA/NOCHE, CON RESOLUCION STANDARD DE 720P. INLCUYE LENTE VARIFOCAL DE 1/3" MARCA PELCO, MODELO 13M2.8-12, CARCAZA MARCA PELCO MODELO EH18-MT, PARA COLOCACION EN PARED. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE CAMARA. Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 3,740.55	\$ 26,183.85
8.95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPC FIJA. MARCA PELCO, MODELO IXE11, PARA USO EN INTERIOR ANTIVANDALICA, DIA/NOCHE, CON RESOLUCION STANDARD DE 720P. INLCUYE LENTE VARIFOCAL DE 1/3" MARCA PELCO, MODELO 13M2.8-12, CARCAZA MARCA PELCO MODELO EH18-2MT DE ACERO ANTIVANDALICA, PARA COLOCACION EN PARED, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE CAMARA. Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 3,994.72	\$ 35,952.48
8.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA DOMO, PTZ MARCA PELCO, MODELO P1220-ESR0. PARA USO EN EXTERIOR, INCLUYE BRAZO PARA MONTAJE EN PARED, MARCA PELCO, MODELO IWM24-GY, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN ESQUINA MARCA PELCO, MODELO CM400 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE CAMARA. Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,867.63	\$ 3,867.63
8.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA DOMO, PTZ MARCA PELCO, MODELO P1220-ESR0. PARA USO EN EXTERIOR, INCLUYE BRAZO PARA MONTAJE EN PARED, MARCA PELCO, MODELO IWM24-GY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE CAMARA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
8.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ADMINISTI DE SISTEMA VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO: E1-CMG-SVR-US, CENTRAL Y COMPUERTA DE MEDIA. CUENTA CON ACCESO VIA WEB PARA CONSULTA DE VIDEO EN VIVO Y GRABACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE ADMINISTRADOR DE SISTEMA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
8.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ADMINISTI DE SISTEMA VIDEOEXPERT MODELO D09UACCSVR-US ARBITRO; SERVIDOR DHCP Y NTP; Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE ADMINISTRADOR DE	PZA	1.00	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



Proyectando y Edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Calle Mal Paso No. 23642, Lomas
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006998-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-21
INICIO: 02-ENERO
TERM: 01-MAYO
PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
SISTEMA.					
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVIDO GRABACION EN RED VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO E1-VXS-48-US, CUENTA CON 48 TB DE ESPACIO EN DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES, SISTEMA DE ARREGLO EN DISCOS RAID6, FUENTES DE PODER REDUNDANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE SERVIDOR.	PZA	1.00	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONSOL VIDEO VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO:E1-OPS-WKS6-US, PARA MONITOREO DE CCTV EN VIVO Y GRABADO, CUENTA CON UNTERFAZ AMIGABLE E INTUITIVA, MENU DE ACCESOS CON COLORES, TECLADO CON BOTONES ILUMINADOS MODELO KBD5000 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE CONSOLA.	PZA	1.00	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DECODIFI DE ALTA RESOLUCION VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO: D09U-A1-DEC-US, PERMITE LA VISUALIZACION DE 16 CAMARAS EN UNA PANTALLAS DE ALTA RESOLUCION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE DECODIFICADOR.	PZA	1.00	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PANTALLA PULGADAS PARA MONITOREO DE CCTV MARCA PELCO, MODELO PMCL5-24BL, INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE PANTALLA.	PZA	5.00	\$ 4,884.32	\$ 24,421.60
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PANTALLA PULGADAS PARA MONITIREO DE CCTV, MARCA:PELCO MODELO:PMCL5-24BL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE PANTALLA.	PZA	1.00	\$ 4,884.32	\$ 4,884.32
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
8.105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DELGADA, 3/4" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD.	PZA	53.00	\$ 392.98	\$ 20,827.94
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **					
8.106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPL GALVANIZADO DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO INTERNO.	PZA	38.00	\$ 23.61	\$ 897.18
Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. **					
8.107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GALVANIZAD 3/4", INCLUYE CONTRATUERCA.	PZA	49.00	\$ 23.61	\$ 1,156.89
Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 61/100 M.N. **					
8.108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR PLASTICO DE 3/4".	PZA	49.00	\$ 18.51	\$ 906.99
Precio Unitario: ** DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N. **					
8.109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA SALIDA A TUBO PARTE MG-51-104 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS No. PARTE: MG-51-421; 2 TORNILLOS CON TUERCA No. PARTE MG-66-403, ABRAZADERA TIPO U 3/4" No. PARTE:CH-ABR-U-19 MARCA:CHAROFIL	PZA	49.00	\$ 166.35	\$ 8,151.15
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **					
8.110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4x4 KO DE 1/2" y 3/4" TAPA METAL CIEGA.	PZA	49.00	\$ 74.44	\$ 3,647.56
Precio Unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **					

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
 DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-20

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
8.111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEX LT 3/4" PVC GRIS. Precio Unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **	ML	98.00	\$ 85.75	\$ 8,403.50
8.112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LT RECTO 3/4" . Precio Unitario: ** SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	98.00	\$ 69.36	\$ 6,797.28
8.113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE CON TORNILLO DI BOLSA DE 100 . Precio Unitario: ** QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 35/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 519.35	\$ 1,558.05
8.114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (. MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR GRIS (IG), NO. DE PARTE: CJ688TGIG, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **	PZA	98.00	\$ 377.64	\$ 37,008.72
8.115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE MONTAJE SUPERFICIE No. DE PARTE: CBX1IW-A MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	49.00	\$ 112.57	\$ 5,515.93
8.116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAR CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR GRIS (IG), NO. DE PARTE: UTPSP5IGY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N. **	PZA	49.00	\$ 321.39	\$ 15,748.11
8.117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PAR CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR GRIS (IG), NO. DE PARTE: UTPSP3IGY, MARCA: PANDUIT Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **	PZA	49.00	\$ 283.27	\$ 13,880.23
8.118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLETA TELEFONICA 50 F MARCA: SIEMON PARTE: RE-50 Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 541.15	\$ 541.15
8.119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT 6 COLOR AZUL Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
8.120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE DATOS CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT 6 COLOR AZUL Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
8.121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CONTROL DE ACCESO DE LECTOR DE HUELLA Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
8.122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA PROYECTOR CON CONECTOR MODULAR MINI COM CAT6 COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
8.123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE ACCESS POINT CON CONECTOR MODULAR MINI COM CAT6 COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
8.124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE PANTALLA INFORMATIVA CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT6 COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL PARED CON TELEVISION SAMSUNG DE 42" Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
8.125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FIJA CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT6 COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
8.126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FIJA PTZ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT6 COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT6 COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON				
	Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
8.127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FIJA CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT6 CON MICROFONO INTEGRADO COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
	Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
8.128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA REGISTRO METALICO DE 4" X 4" 11/16" PARA TUBERIA 1" Y 4"X4" PARA TUBERIA 3/4"	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
	Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
8.129	ESCALERILLA PORTACABLE, CHAROLA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN "T" DE 105" MM DE PERALTE Y 200MM DE ANCHO CON ACABADO ELECTROZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA MARCA CABLOFIL CF 105/300EZ	PZA	1.00	\$ 2,396.82	\$ 2,396.82
	Precio Unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **				
8.130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, CHAROLA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN "T" DE 105" MM DE PERALTE Y 100MM DE ANCHO CON ACABADO ELECTROZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA MARCA CABLOFIL CF 105/300EZ	PZA	1.00	\$ 2,396.82	\$ 2,396.82
	Precio Unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **				
8.131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA BOCINA DE TECHO AUTO-AMPLIFICADA DE 8 PULGADAS NUMERO DE PARTE: V-1020C MARCA: VALCOM	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
	Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
8.132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE METALES TIPO ARCO MT 5500 MARCA GARRET MEDIDAS ANCHO 35" (0.90 MTS) ALTURA 87 " (2.21mts) Y PROFUNDIDAD DE 23 " (0.58 mts)	PZA	1.00	\$ 4,956.88	\$ 4,956.88
	Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
	Total de VOZ Y DATOS			\$	445,921.68
	** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 61/100 M.N. **				
	Total de ESCALERILLA Y TUBERIA			\$	640,899.40
	** SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **				
	Total de VOZ Y DATOS			\$	1'654,066.90
	** UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **				
9.00	MUROS DE CONTENCION				
9.01	EXCAVACION A MANO O MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A", H. UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 MT., MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, AFINE DE PISO Y TALUDES ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	M3	1,696.50	\$ 115.09	\$ 195,250.11
	Precio Unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 09/100 M.N. **				
9.02	PLANTILLA DE CONCRETO f _c = 100 KG/CM ² DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: PLANTILLA APISONADA CON PISON MECANICO, ESPESOR DE 10 CMS CON SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	261.00	\$ 227.58	\$ 59,398.31
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N. **				
9.03	CIMBRA DE CONTACTO EN MUROS CON TRIPLAY DE 3/4" ESPESOR UNA JARA, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO	M2	1,044.00	\$ 310.49	\$ 324,151.56

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
 DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-20

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 M.N. **				
9.04	CIMBRA DE CONTACTO EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4 ESPESORCERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 63/100 M.N. **	M2	87.00	\$ 280.63	\$ 22,674.81
9.05	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO.3 (3/8"), 4 (1/2"), 5/8) Y 6 (3/4"), 8 (1") F"Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N. **	KG	41,760.00	\$ 27.16	\$ 1'134,201.60
9.06	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14, T.M.A. 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, VIBRADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. **	M3	287.10	\$ 2,732.09	\$ 784,383.04
9.07	CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVA TMA 3/4" INCLUYE: COLOCACION, COMPACTACION CON RODILLO VIBRATORIO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **	M3	208.80	\$ 537.75	\$ 112,282.20
9.08	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTA CON EQUIPO MENOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	M3	1,487.70	\$ 165.70	\$ 246,511.89
9.09	IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CISTERNA POR 1 EXTERIOR A BASE DE 1 CAPA DE HIDROPRIMER MARCA FESTER, VAPORIZANTE FESTER, FERTEFLEX Y VAPORTITE MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE TRABAJO Y LIMPIEZA DEL AREA. (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE). Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA PESOS 71/100 M.N. **	M2	552.00	\$ 180.71	\$ 99,751.92
	Total de MUROS DE CONTENCION ** DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N. **				\$ 2'978,605.58
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
10.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA VITROMEX, MODELO APOLOFLUX COLOR BLANCO, ASIENTO, TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO C4/A-31, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS Y DESPERDICIOS. Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	18.00	\$ 3,522.88	\$ 63,411.84
10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL RECTANGULAR 0.46 X 0.49 CM CERAMICA VITRIFICADA MARCA VITROMEX, MODELO LANDSCAPE, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MARCA SLOAN, MODELO LAT4887. Precio Unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	17.00	\$ 6,266.10	\$ 106,523.70
10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA PLASTICA PARA ASEO, CON LLAVES Y ACCESORIOS, SEGUN DE TALLES EN PLANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DESPERDICIOS. Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 3,986.85	\$ 15,947.40

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
 DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018

INICIO: 02-ENERO-2019

TERM: 01-MAYO-2019

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO COLOR BLANCO MARCA VITROMEX, MODELO BOCANA, CON FLUXOMETRO DE SENSOR 186-ES-S, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPOS ACARREOS Y DESPERDICIOS. Precio Unitario: ** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 11,566.96	\$ 23,133.92
10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANO MARCA EXCEL DRYERS MODELO XL-W COLOR BLANCO VENTILACION POR ABAJO ULTRA Precio Unitario: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 15,970.16	\$ 63,880.64
10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA BOBRICK B-2890 DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DESPERDICIOS. Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **	PZA	19.00	\$ 2,147.47	\$ 40,801.93
10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA MCA. BOBRICK MDELO B-5806 ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y DESPERDICIOS Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,395.60	\$ 2,791.20
10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE CAMBIO DE PAÑALES MARCA KOALA CARE, MODELO KB200 COLOR CREMA. Precio Unitario: ** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 9,138.91	\$ 36,555.64
10.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR P/JABON ESPUMA MARCA BOBRICK MOD. B-2111 Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. **	PZA	16.00	\$ 1,856.65	\$ 29,706.40
10.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODELO BOBRICK B-2620 DISPENSADOR DE TOALLA Precio Unitario: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **	PZA	16.00	\$ 2,147.47	\$ 34,359.52
10.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODELO BOBRICK B-221 DISPENSADOR DE CUBREASIENTOS Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 863.62	\$ 7,772.58
10.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1/4" ESPESOR CON BORDE DE ALUMINIO BICELADO 0.90X1.20 MTS.Y SENCILLO 0.90X0.90 DONDE APLIQUE Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	16.00	\$ 1,632.04	\$ 26,112.64
10.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA BAÑO 1.42X0.60 CM MADERA ACABADO MDF COLOR MAPLE, SUSPENDIDO SIN MARCA. JALADERAS UNIVERSO FUNTOOL NIQUEL SANITADO MODELO 123179 Precio Unitario: ** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 9,138.91	\$ 18,277.82
10.14	MUEBLE PARA BAÑO 0.77X0.60 CM MADERA ACABADO MDF COLOR MAPLE, SUSPENDIDO SIN MARCA. JALADERAS UNIVERSO FUNTOOL NIQUEL SANITADO MODELO 123179 Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 4,764.84	\$ 42,883.56
10.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA 0.35X1.10CM ACABADO MDF COLOR MAPLE Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 5,237.71	\$ 31,426.26
10.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA EMPOTRABLE RECTANGULAR DE FIBRA ACRILICA BLANCA MARCA ESSENCE 0.90X1.40 Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 2,636.90	\$ 15,821.40
Total de INSTALACIONES SANITARIAS				\$	559,406.45
** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 45/100 M.N. **					
11.00	CARPINTERIAS				
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FIJO M-4 (5.24 ML) A BASE DE	PZA	1.00	\$ 60,182.31	\$ 60,182.31

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



Proyectando y Edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Calle Mai Paso No. 23642, Lomas (la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-21

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tota
	TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-6625, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CUBIERTA (2.62 ML) A BASE DE BASTIDOR DE PINO+TRIPLAY 3/4" ACABADOLAMINADO PLASTICO TIPO FORMAICA. CON ZOCLO (2.62 ML) DE MADERA SOLIDA ACABADO CON LAMINADO TIPO FORMICA DE LINEA 4" DE ALTURA EN COLOR NEGRO. CON RENTE DE CAJON (4 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-6625, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. Y CON PUERTA (16 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-6625, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. VER PLANO C-2. Precio Unitario: ** SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **				
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FIJO MF-5 (3.64 ML) A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-6625, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CUBIERTA (1.82 ML) A BASE DE BASTIDOR DE PINO+TRIPLAY 3/4" ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO FORMAICA CON ZOCLO (1.82ML) DE MADERA SOLIDA ACABADO CON LAMINADO TIPO FORMICA DE LINEA 4" DE ALTURA EN COLOR NEGRO. CON RENTE DE CAJON (6 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-6625, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. Y CON PUERTA (10 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-6625, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. VER PLANO C-3. Precio Unitario: ** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 39,274.53	\$ 39,274.53
Total de CARPINTERIAS				\$	99,456.84
** NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **					
12.00	PLAFONES				
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MARCA ACUSTON DE 5/8" x 2' x 2' (0.61 x 0.61 MTS.) CON SUSPENSION METALICA. INCLUYE: FIJACION TORNILLOS Y ANGULOS. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. **	M2	907.22	\$ 672.61	\$ 610,205.24
12.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE D SUSPENSION METALICA DE CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 25, ANGULO PERIMETRAL DE 1 1/2" Y CARTON DE YESO DE 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE: RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METALICOS Y CHILILLOS Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	M2	129.49	\$ 288.24	\$ 37,324.20
12.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE D SUSPENSION METALICA DE CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 25, ANGULO PERIMETRAL DE 1 1/2" Y DUREX DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METALICOS Y CHILILLOS Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	M2	90.60	\$ 453.30	\$ 41,068.98
Total de PLAFONES				\$	688,598.42
** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **					
13.00	ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR				
13.00+	CASETA DE VIGILANCIA				

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



Proyectando y Edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tot
13.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES MEDIDO A PAÑOS DE PARAMETROS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS MÁS 30 CM. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRÁFICO. Precio Unitario: ** DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **	M2	15.00	\$ 19.38	\$ 290.7
13.02	EXCAVACIÓN A MANO O MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B", HASTA UN PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 MT., MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, AFINE DE PISO Y TALUDES ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 91/100 M.N. **	M3	12.00	\$ 150.91	\$ 1,810.9
13.03	ACERO DE REFUERZO DEL No.3 AL No.5 Fy= 4200 KG/CM2. COLOCADO EN CIMENTACION Y LOSA, INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, ESCUADRAS, TRASLAPES Y DESPERDICIO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TRASLADOS AL SITIO DE TRABAJO. Precio Unitario: ** VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N. **	KG.	510.00	\$ 27.16	\$ 13,851.6
13.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMA F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1-1/2", EN BASES, MUROS Y LOSAS, INCLUYE: MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CARGA Y ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **	M3	10.00	\$ 2,459.09	\$ 24,590.9
13.05	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESO CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 86/100 M.N. **	M2	18.50	\$ 310.86	\$ 5,750.9
13.06	CIMBRA DE CONTACTO EN LOSAS CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESO CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3. APUNTALAMIENTO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	15.50	\$ 330.89	\$ 5,128.8
13.07	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION A BASE DE 1 CAPA C HIDROPRIMER MARCA FESTER, VAPORIZANTE FESTER, FERTEFLEX Y VAPORTITE MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE TRABAJO Y LIMPIEZA DEL AREA. (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE). Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **	M2	18.50	\$ 181.76	\$ 3,362.56
13.08	MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO COMUN. REFORZADO VERTICALMENTE CON UNA VARILLA No. 3 A CADA 40 CMS. Y COLADO DE CELDAS CON CONCRETO f'c= 180 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/8", COLOCACIÓN DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", ANCLAJES, HABILITADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, GRAPAS, MERMAS, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	M2	45.00	\$ 661.03	\$ 29,746.35

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2

INICIO: 02-ENERO

TERM: 01-MAYO

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **					
13.09	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15X52CM, REFUERZO DE 4 VARILLAS No.4 MAS 1 VARILLA No.3 LONG. ESTRIBO No.3 A CADA 20CM. CONCRETO $f_c=210\text{KG/CM}^2$, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	18.00	\$ 930.08	\$ 16,741.4
Precio Unitario: ** NOVECIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N. **					
13.10	APLANADO EN MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO CON YESO. INCLUYE: PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LÍMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	90.00	\$ 183.51	\$ 16,515.9
Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **					
13.11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PERMA-CRETE EXT LTX 100 ACRILICA EN MUROS, MCA. PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE SELLADOR PRIMARIO BLANCO PERMA-CRETE LTX 100% ACRILICO, MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	M2	100.00	\$ 115.64	\$ 11,564.0
Precio Unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 64/100 M.N. **					
13.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE BI-CAPA EN LOSA A BASE DE MEMBRANA ASFÁLTICA PREFABRICADA FESTERMIP APP PS (POLIPROPILENO ATÁCTICO) DE 4MM DE ESPESOR ACABADO LISO, MARCA FESTER CON REFUERZO DE POLIÉSTER, ACABADO CON FESTERMIP APP PS GRAVILLA. INCLUYE: COLOCACIÓN POR TERMOFUSION CON FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN PREVIA A LA MEMBRANA PREFABRICADA DE SELLADOR ASFALTICO HIDROPRIMER EN TODA EL ÁREA Y PUNTOS CRÍTICOS, APLICADO A UNA SOLA MANO DE A RAZÓN DE 1 LITRO POR CADA 4.00 M² DE LOSA, RESANE DE FISURAS CON PLASTIC CEMENT, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	15.50	\$ 203.61	\$ 3,155.96
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N. **					
13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CAL. ESTÁNDAR SERIE 1200 DE 1 3/4" DE ESPESOR, CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO SERIE 8900 DORMA, CHAPA STANLEY SERIE 7KC # 16D, MARCO METÁLICO EXPANDIBLE CAL. 16 EXP3000 PARA PUERTA METÁLICA Y MURO DE BLOCK Y/O CONCRETO. MEDIDAS 0.91X 2.14 M, P05	PZA	1.00	\$ 13,945.23	\$ 13,945.23
Precio Unitario: ** TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **					
Total de CASETA DE VIGILANCIA				\$	146,455.27
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **					
13.13+	PORTON DE ACCESO				
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO DESLIZABLE PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR DE 10.00 METROS DE LARGO X CON ALTURA PROMEDIO HASTA 2.50 METROS DE ACUERDO AL PERFIL DEL TERRENO, ESTRUCTURADO CON TUBO DE ACERO 4" Ø CEDULA 30, DE 2.50 M DE ALTURA FINAL, CON CORTE DE PLUMA A 45 GRADOS, CON TAPA DE PLACA DE ACEO DE 3/16", TUBOS RIGIDIZADOS CON 6 SOLERAS DE 4"X1/2" MODULAS Y SOLDADAS, (3 POR LADO); PLACA DE APOYO INFERIOR DE 4"X1/2"; MECANISMO DE APOYO CON NEUMÁTICO DE 8" Ø	PZA	1.00	\$ 134,841.78	\$ 134,841.78



Proyectando y Edificando calidad de vida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Calle Mal Paso No. 23642, Lomas

la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2

INICIO: 02-ENERO-2

TERM: 01-MAYO-2

PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Tot
	MODELO 3G218 MCA. ALBION, CAT. GRAIGER 2000 O SIMILAR; 2 SOPORTES LATERALES ESTRUCTURADOS CON 4 PERFILES PTR DE 4" DE 3.50 M DE ALTURA TOTAL CON 0.50 M PARA FIJADO Y ANCLADO EN DADO DE 0.80 M X 0.80 X .80 M DE CONCRETO F'C= 250 KG/C2 ARMADO CON VARILLA DE Ø 3/8" SEPARADAS A CADA 0.20 M Y ANILLOS DE 3/8 @ 0.20 M; INCLUYE: CONTROL ELECTRICO DESDE CASETA DE VIGILANCIA, PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE BRILLANTE, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, MOTOR INDUSTRIAL DE 1/2 HP CON PEDAL DE EMERGENCIA, Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA PARA SU CORRECTO DESLIZAMIENTO EN PLANO VERTICAL Y HORIZONTAL. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **				
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL VEHICUL INCLUYE: DOS BARRERA DE CONTROL ENTRADA Y SALIDA CON BRAZO DE 4.5 METROS LECTORA DE TARJETA DE PROXIMIDAD, 100 TARJETAS DOS SENSORES INFRARROJOS DE DOBLE HAZ DOS CONTROL REMOTO. Precio Unitario: ** CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 106,902.73	\$ 106,902.7
	Total de PORTON DE ACCESO ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **			\$	241,744.5
13.15+	PAVIMENTACION				
13.16	FORMACIÓN DE SUBRASANTE DE 30 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE SU PVS MAX. Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. **	M2	1,250.00	\$ 46.71	\$ 58,387.5
13.17	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PÉTREO TMA 1 1/2 COMPACTADA AL 100% DE SU PVS MAX. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HOMOGENIZADO TENDIDO Y COMPACTADO. Precio Unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	M2	1,250.00	\$ 77.84	\$ 97,300.0
13.18	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA ESTACIONAMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MR=38 KG/CM2, MODULADOS EN TABLEROS DE 3.50 M Y JUNTAS TRANSVERSALES (SPEED JOINT) A CADA 4.00 METROS Y VARILLA DE SUJECIÓN CORRUGADA DEL NO. 4 DE 60 CMS . INCLUYE ACABADO RALLADO, CURADO CON CURACRETO COLOCADO CON RODILLO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **	M2	1,250.00	\$ 386.81	\$ 483,512.5
13.19	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A BASE DE FIRME DI CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA 6X6-6/6 EN 2 LECHOS Y CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, ACABADO PULIDO INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N. **	M2	60.00	\$ 460.04	\$ 27,602.4
13.20	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA RAMPAS DE 15 CMS DE ESPES DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO COMÚN. REFORZADO VERTICALMENTE CON UNA VARILLA NO. 3 A CADA 40 CMS. Y COLADO DE CELDAS CON CONCRETO F'C= 180 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/8", COLOCACIÓN DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", ANCLAJES, HABILITADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, GRAPAS, MERMAS, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO. Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 62/100 M.N. **	M2	45.00	\$ 719.62	\$ 32,382.9

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006998-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-21
INICIO: 02-ENERO
TERM: 01-MAYO
PLAZO EJEC: 120 D

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
13.21	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO DE 17 CM DE PERALTE POR 30 CM DE HUELLA Y LARGO VARIABLE SEGUN PROYECTO A BASE DE CONCRETO FC 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CM Y UNA VARILLA DEL # 3 EN LA NARIZ. INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPA DE 12 CM ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 25 AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	ML	83.30	\$ 648.38	\$ 54,010.00
Total de PAVIMENTACION					\$ 753,195.31
** SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. **					
13.20+	ALUMBRADO EXTERIOR				
13.21+	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚB DE 9 M, DE 0.30 X 0.40 X 1.85 M CON CONCRETO PREMEZCLADO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 4 VARILLAS #3 (3/8") CON ESTRIBOS #2 (1/4) @ 20 CMS, 4 ANCLAS DE ACERO DE 3/4"X 32", SOLDADAS A LOS ESTRIBOS ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES Y LIMPIEZA GENERAL. SE DEBERÁ INCLUIR LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. VER DETALLE EN PLANO. Precio Unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 3,380.03	\$ 33,800.30
13.22	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE SECCIÓN CIRCULAR CÓNICA DE LÁMINA CALIBRE #11 DE 9 MTS DE ALTURA CON 1 BRAZOS DE 2.40 MTS TIPO I, TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE BRAZOS AL POSTE, 4 TUERCAS Y 4 RONDANAS DE 3/4" PARA FIJACIÓN DEL POSTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE PINTURA DEL COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, PARA POSTE Y BRAZOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ESTE POSTE Y BRAZO ES DE LOS DESMANTELADOS. SE DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR BASTIDOR, AISLADOR, FLEJE Y GRAPAS. TAMBIÉN DEBE SOLDAR LAS TUERCAS DE LAS ANCLAS AL POSTE PARA EVITAR ROBO DEL MISMO Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 74/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 2,229.74	\$ 22,297.40
13.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LEDS DE 215 W, FOCOS LEDS, 480 VOLTS, MCA AMERICAN ELECTRIC AUTOBHAN SERIE ATB2 CATALOGO: ATB2 60B LED E10480VR2, SIN FOTOCELDA. SI LA LUMINARIA VIENE DE FÁBRICA CON SOCKET PARA FOTOCELDA, CONSIDERAR SUMINISTRAR E INSTALAR LA FOTOCELDA AUNQUE NO SE CONECTE, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA AL INTERIOR DE LA MISMA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 16,441.54	\$ 164,415.40
Total de ALUMBRADO EXTERIOR					\$ 220,513.10
** DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 10/100 M.N. **					
Total de ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR					\$ 1'361,908.23
** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 23/100 M.N. **					
Total de 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.					\$ 13'158,701.11
** TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 13'158,701.11
** TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N. **					

Impuesto \$ 2'105,392.18
Total \$ 15'264,093.29

** QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS Y TRES PESOS 29/100 M.N. **

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



Proyectando y fomentando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 25642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TL-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porcen.	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
20	1.00	ACABADOS	10/Fea/2019	78c	28/Abr/2019		\$1'217,864.16	9.38%					
110	2.00	PUERTAS Y VENTANAS	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019		\$1'372,806.49	10.43%					
300	3.00	AGUA POTABLE RED GENERAL	20/Ene/2019	25c	13/Fea/2019		\$49,914.16	0.38%					
440	4.00	INSTALACION ELECTRICA	18/Ene/2019	107c	01/May/2019		\$884,010.13	6.82%					
840	5.00	JARDINERIA	01/Abr/2019	31c	01/May/2019		\$182,063.80	1.38%					
760	6.00	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	28/Abr/2019	7c	01/May/2019		\$27,870.48	0.21%					
790	7.00	AIRE ACONDICIONADO	18/Ene/2019	107c	01/May/2019		\$2'065,111.39	16.72%					
930	8.00	VOZ Y DATOS	20/Ene/2019	102c	01/May/2019		\$1'864,064.03	14.67%					
2130	9.00	MUROS DE CONTENCIÓN	01/Fea/2019	88c	24/Abr/2019		\$2'079,808.58	16.24%					
2230	10.00	INSTALACIONES SANITARIAS	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019		\$689,406.48	5.39%					
2400	11.00	CARPINTERIAS	01/Abr/2019	31c	01/May/2019		\$99,486.84	0.78%					
2430	12.00	PLAFONES	10/Fea/2019	78c	28/Abr/2019		\$688,898.43	5.39%					
2470	13.00	ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR	02/Ene/2019	120c	01/May/2019		\$1'981,096.83	15.50%					
TOTAL PARCIAL:							\$13'168,791.11						
TOTAL ACUMULADO:							\$13'168,791.11						
% PARCIAL:							100.00%						
% ACUMULADO:							100.00%						

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



Proyectando y edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mai Paso No. 25642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLA Y FIC-15554

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porce.	01 Ene-31 E-19
10010059280	CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.								
10010059280	CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.								
ACABADOS									
30	1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO EN LOSETA CERAMICA DE 40X40 MODELO TROYA MARMOLE MATE MARCA VITROMEX INCLUYE: DEVIADO Y JO RE NIVELACIONES NECESARIAS, SUMINISTRO DE LOSETA, MORTERO PISO SOBRE PISO, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	338.02	\$310,156.54	2.36%	\$78,853.35 \$123,516.93 \$107,766.36
40	1.02	ACABADO OXIDADO EN PRIME DE CONCRETO COLOR AMBER PS-300, ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	155.83	\$219,036.43	1.66%	\$35,687.23 \$87,343.72 \$76,105.88
50	1.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VINIL MARCA MESSINA DE 10 CM POR 2 MM DE ESPESOR CON TUBILLO FLEXIBLE INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, COLOCACION DE ADHESIVO Y MANO DE OBRA	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	126.11	\$173,620.67	1.32%	\$44,140.84 \$69,154.00 \$60,325.83
60	1.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO EN LOSETA CERAMICA DE 45X45 MODELO MARSELA MARMOLE MATE COLOR BEIGE MARCA VITROMEX INCLUYE: SUMINISTRO DE LOSETA, MORTERO, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	358.97	\$34,414.45	0.26%	\$8,349.44 \$13,707.35 \$11,957.36
70	1.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON TIPO RETICULADO DE 24" X 24" CON SISTEMA DE SUSPENSION SUPRAFINO 8/16, MARCA ACUSTONE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	511.16	\$260,645.60	1.98%	\$66,365.83 \$103,816.47 \$90,463.00
80	1.06	PINTURA VINIL ACRILICA, DOS APLICACIONES, LINEA VINIMEX COMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADOS READY MIX, BELLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	84.61	\$122,838.33	0.93%	\$31,235.51 \$48,966.96 \$42,715.86
90	1.07	CONSTRUCCION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE POSTE Y CANAL DE 1 5/8" CAL. 22 CON HOJA DE YESO DE 3/8" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	434.05	\$47,758.52	0.36%	\$12,142.00 \$19,032.46 \$16,594.06
100	1.08	CONSTRUCCION DE MURO COMPLEMENTO PARA DIVISION DE RAMPA Y ESCALERAS DEL EXTERIOR DE 45 CM DE ESPESOR COMPUERTO A BASE DE 2 POLINES MONTES MT-14 @ 40 CM, FORRADO EN SU EXTERIOR CON HOJA DE TABLA CEMENTO DE 1/2" AMBOS LADOS, PLASTICO DE 4 MILSIMAS COMO BARRERA DE VAPO, PARTIENDO CON CEMENT BOND, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, ESQUINEROS VINILICOS Y MANO DE OBRA	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	2,157.27	\$49,283.82	0.37%	\$12,532.28 \$19,633.90 \$17,127.34
120	2.01	PUEBTAS Y VENTANAS SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2.22 M X 1.70 M, DOBLE DE BATENTE COMERCIAL EUROVENT CLASSIC 850, ZOCLO DE LLOO DE 8", CABEZAL DE 8", CERCO DE LLOO 4", JUNQUILLO CUADRICULA, JALADERA TUBULAR, CERRADURA DE PISO Y CABEZAL, BARDINEL DE 3" DOBLE VORIO, P-7 SEGUN PROYECTO, INCLUYE MARCO DE MADERA DE 2X6", VISAGRAS REFORZADAS, MATERIALES NECESARIOS Y MANOS DE OBRA.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	48,318.23	\$82,638.48	0.70%	\$70,224.41 \$12,412.05
130	2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 0.91M X 2.22 M METALICA CAL. 20 ESTANDAR SERIE 1200 DE 1 3/4" DE ESPESOR, CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO SERIE 8900 DORMA, CHAPA STANLEY SERIE 7K3 # 180, MARCO METALICO EXPANDIBLE CAL. 18 EXP3000 PARA PUERTA METALICA Y MURO DE BLOCK Y/O CONCRETO, P4 SEGUN PROYECTO.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	14,987.14	\$29,974.28	0.23%	\$22,722.44 \$7,251.84
140	2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.91X2.11 (38"X85") MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-9623 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LLUADA Y CON MARCO DE BARROTE DE 2"X6".	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	9,316.44	\$270,179.68	2.05%	\$70,813.61 \$199,366.05

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



Proyectando y edificando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Pisco No. 23642, Lomas de
la Pasa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porca.	Ene-19	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
150	2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.91X2.11 (36"X87") Y MÉRULA DE 0.20X0.61 (8"X2) MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-8823 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LUADA Y MARCO BARROTE DE 2"x8"	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	9,503.44	\$88,524.08	0.51%				\$50,429.54	\$16,094.54	
160	2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.76X2.11 (30"X87") MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-8823 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LUADA Y MARCO BARROTE DE 2"x8"	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	8,838.17	\$75,219.87	0.37%				\$57,021.31	\$18,198.36	
170	2.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DURATANE COLOR STYLISH MCA. PPG. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	938.75	\$1,828.86	0.01%				\$1,388.75	\$441.93	
180	2.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TINTA PARA MADERAS BASE ALCOHOL ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-8823 MCA. SAYER LACK INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LUADO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	488.82	\$5,885.80	0.04%				\$4,294.96	\$1,370.73	
190	2.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.10M X 0.90 M. A BASE DE HERRERÍA COLOR GRIS HUMCO CONSTRUIDA A BASE DE SOLERAS DE 1/4" Y ANGULO DE 2"x2"x1/4". 3 BISAGRAS DE BARRIL DE 4". P-8 SEGUN PROTECTOR.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	16,144.51	\$32,289.02	0.25%				\$34,477.16	\$7,811.86	
200	2.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DE MEDIDAS 2.72M X 3.70 M. ENROLLABLE DE ACERO ICA 2000. TIRAS PLANAS FABRICADAS EN LA MEXICA CAL. 22 COLOR GRIS AHUMADO S. OPERACIÓN AUTOMÁTICO. P-8 SEGUN PROTECTOR.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	53,822.87	\$107,846.34	0.82%				\$81,753.73	\$26,091.61	
210	2.10	Suministro e instalación de ventana sencilla fila de 1.22x2.81mts con manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x8" y vidrio doble color ahumado de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	30,545.13	\$30,545.13	0.23%				\$33,155.18	\$7,389.95	
220	2.11	Suministro e instalación de ventana sencilla fila de 0.91x0.46mts con manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x8" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	4,855.48	\$37,243.84	0.28%				\$28,235.23	\$9,010.61	
230	2.12	Suministro e instalación de ventana fila de 1.60x1.20mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x8" y vidrio unidireccional de 6mm con película reflectora para observación.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	22,382.16	\$44,784.32	0.34%				\$53,934.34	\$10,830.08	
240	2.13	Suministro e instalación de ventana sencilla fila de 1.52x1.07mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x8" y vidrio doble color natural de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	12,862.11	\$311,090.84	2.36%				\$235,826.78	\$75,263.86	
250	2.14	Suministro e instalación de ventana sencilla fila de 1.56x0.87 con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x8" y vidrio color natural de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	10,514.99	\$10,514.99	0.09%				\$7,971.04	\$2,343.95	
260	2.15	Suministro e instalación de ventana sencilla fila de 3.05x0.61 con manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x8" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	27,492.80	\$27,492.80	0.21%				\$20,841.32	\$6,651.48	
270	2.16	Suministro e instalación de ventana corrediza de 1.81x0.81mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x8" y vidrio color	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	11,092.06	\$35,078.18	0.27%				\$26,590.01	\$8,486.17	
280	2.17	Suministro e instalación de Ventanal de 5.26x2.10 de 6 filos a base de manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x8" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor mas finitina tipo esmerilada.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	84,935.14	\$84,935.14	0.48%				\$49,225.03	\$15,710.11	
290	2.18	Suministro e instalación de Ventanal de 6.86x2.45 a base de manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x8" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor mas finitina tipo esmerilada	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	128,982.39	\$128,982.39	0.98%				\$97,776.97	\$1,205.42	

AGUA POTABLE RED GENERAL

CONEXION A RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

3.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA TIPO COMPLETA VASTAGO FUO PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) SEGUN ESTANDARES ANWA C800 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE EMPAQUES, TORNILLERIA ACARREOS Y MANIOBRAS PARA DIAMETRO DE 101.4 MM (4")

20/Ene/2019 25c 18/06/2019 0.048.56

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

\$1,127.99

\$8,049.58

0.06%



Proyectando y Edificando calidad de vida

OBRA: 0010056280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mai Pso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porcentaje	Ene-19	01 Ene-19	01 Feb-19	01 Mar-19	01 Abr-19	01 May-19
480	4.02	Suministro e instalación de luminaria para empotrar en plafón con 2 lámparas fluorescentes 32W-2650 Luminaria balastro electrónica 120CA. Dimensiones 2' x 4' CATALOGO 2078 3 32 A 12 FABRICANTE: Lithonia Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta	18/Abr/2019	18c	01/May/2019	1,771.96	\$92,424.24	0.70%					\$8,514.68	\$7,109.56
470	4.03	Suministro e instalación de luminaria para empotrar en plafón con 2 lámparas fluorescentes U316-2600 Luminaria balastro electrónica 120CA. Dimensiones 2' x 4' CATALOGO 2078 3 32 U316 a 12 FABRICANTE: Lithonia Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta	18/Abr/2019	18c	01/May/2019	2,228.44	\$6,685.32	0.05%					\$6,171.06	\$514.26
480	4.04	Suministro e instalación de LUMINARIA EMERGENCIA DE 260mmx76mmx12mm CON BATERIA DE RESERVOIRIO CON TIEMPO DE 90 MIN 120VCA DOS LAMPARAS LED ALTA DE MONTAJE 2.40M (8 FT) S.N.P.T. FABRICANTE: Lithonia Lighting Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta	18/Abr/2019	18c	01/May/2019	1,842.09	\$16,578.81	0.13%					\$15,303.52	\$1,275.29
480	4.05	Suministro e instalación de LUMINARIA EMERGENCIA CON LETRERO DE SALIDA COLOR VERDE DE 400mmx300mm CON BATERIA DE RESERVOIRIO 90 MIN 120VCA CON DOS LAMPARAS TIPO LED ALTA DE MONTAJE 2.40M (8 FT) S.N.P.T. FABRICANTE: Lithonia Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta.	18/Abr/2019	18c	01/May/2019	2,949.78	\$14,748.80	0.11%					\$13,614.28	\$1,134.52
500	4.06	Suministro y colocación de Luminaria para empotrar en plafón con 2 lámparas fluorescentes compactas 130TTL - Balastro electrónica 120VCA DIMENSIONES 19.1cm x 31.8 cm (7-1/2pulg x 12-1/2 pulg) CATALOGO: LIPS FABRICANTE: Lithonia Lighting	18/Abr/2019	18c	01/May/2019	2,225.37	\$28,928.81	0.22%					\$26,704.44	\$2,225.37
510	4.07	Luminaria Wallpack de LED. Usa Exterior. Fabricado en Carcasa de Aluminio Inyectado a Presión Acabado en Color Bronce Oscuro y Cristal Plástico Resistente al Choque Térmico, para Curva de Distribución Asimétrica	18/Abr/2019	18c	01/May/2019	4,848.39	\$14,545.17	0.11%					\$13,426.31	\$1,118.86
520	4.08	Suministro y tendido de cable conductor (8 -500KCM-F, 2-500 KCM-M, 2-250 KCM-T) THW-LS 90 °C 600V en tubería conducto existente. Incluye: suministro de materiales, mermas y desperdicios, mano de obra, cargas y acarreos dentro y/o fuera de la obra a cualquier altura y/o distancia, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución.	01/Abr/2019	20c	20/Abr/2019	6,505.42	\$585,487.80	4.45%					\$585,487.80	
530	4.09	Suministro y tendido de cable conductor THW-LS 90 °C 600V calibre No. 8. Incluye: suministro de materiales, mermas y desperdicios, mano de obra, cargas y acarreos dentro y/o fuera de la obra a cualquier altura y/o distancia, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución.	19/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	41.09	\$1,232.70	0.01%		\$479.38	\$753.31			
JARDINERIA														
550	5.01	Suministro y colocación de Nandina domestica alba (heavenly bamboo) de 5 galones de 3' y 6' de altura hoja roja Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	282.80	\$1,838.20	0.01%					\$1,764.67	\$73.53
560	5.02	Suministro y colocación de Calliandra californica (hoja teñida) de 5 galones de 3' de altura color rojo a rosa Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	327.80	\$7,862.40	0.06%					\$7,547.90	\$314.50
570	5.03	Suministro y colocación de Yucca whipplei (our lords candle) de 5 galones de 6' de altura color blanca Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	4,288.83	\$12,898.48	0.10%					\$12,380.63	\$517.85
580	5.04	Suministro y colocación de Agave shawii (agave costero) de 5 galones de 3' de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	1,018.47	\$37,683.39	0.28%					\$36,176.05	\$1,507.34
590	5.05	Suministro y colocación de Lemniscococcus thurberi (organ pipe cactus) de 5 galones de 8' de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	5,382.79	\$10,725.59	0.08%					\$10,296.56	\$429.03
600	5.06	Suministro y colocación de Lonicera japonica (japanese honeysuckle) de 5 galones, cubo 150 sqft Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	327.80	\$2,948.40	0.02%					\$2,810.46	\$137.94
610	5.07	Suministro y colocación de Hemerocallis fulva (lawnny daylily) de 1 galon de 3' de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	274.71	\$6,593.78	0.05%					\$6,310.01	\$283.77

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH E. GOMEZ LARRILLO



Proyectando y editando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006989-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19

PLAZA DE OBRAS

Programa

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
820	5.08	Suministro y colocación de Perluflexión aculeada (palo verde mexicano) de 15 palones de 15-30' de altura color verde Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c					
830	5.09	Suministro e instalación de medidor de 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		18,493.15	\$18,493.15	\$18,493.15	0.14%
840	5.10	Suministro e instalación de nodo controlador (unidad base de 6 estaciones para exteriores a batería) Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		6,139.32	\$6,139.32	\$6,139.32	0.05%
850	5.11	Suministro e instalación de regulador de presión de 2" wiflans 70 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		20,028.99	\$20,028.99	\$20,028.99	0.15%
860	5.12	Suministro e instalación de válvula principal master valve de 2" serie 2230 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		18,043.91	\$18,043.91	\$18,043.91	0.14%
870	5.13	Suministro e instalación de válvula 1/2" a 25psi de 2 a 20 gpm drip zone control kits Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		4,070.51	\$4,070.51	\$4,070.51	0.03%
880	5.14	Suministro e instalación de copia rápida válvula con cubierta de goma con cierre Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		1,493.34	\$1,493.34	\$1,493.34	0.01%
890	5.15	Suministro e instalación de llave compuerta 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		1,059.95	\$1,059.95	\$1,059.95	0.01%
700	5.16	Suministro e instalación de válvula de desagüe automático Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		882.62	\$7,943.58	\$7,943.58	0.06%
710	5.17	Suministro e instalación de válvula de alivio de 1/2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		799.87	\$7,198.83	\$7,198.83	0.05%
720	5.18	Suministro e instalación de tubería clase 315 de 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		101.04	\$808.24	\$808.24	0.00%
730	5.19	Suministro e instalación de tubería pld-bih-100 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		40.08	\$3,807.80	\$3,807.80	0.03%
740	5.20	Suministro e instalación de tubería pld-10-10-250 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		51.89	\$5,500.34	\$5,500.34	0.04%
750	5.21	Suministro e instalación de cambios pvc cadula 40 para líneas principales y laterales de 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c		77.33	\$4,485.14	\$4,485.14	0.03%
SISTEMA CONTRA INCENDIOS									
EXTINTORES Y GABINETE									
780	8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE FUEGO MARCA AMEREX, CLASE ABC, CLASIFICACION UL 10A-120BKG, CAPACIDAD 20 LB, TIPO DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOMONICO, ALTURA 24 PULG., DIAMETRO 7 PULG., PRESION OPERATIVA 180 PSI, TIEMPO DE DESCARGA 30 SEC., RANGO MAX. 21 PIES, CON SOPORTE PARA PARED, RECARGABLE.	25/Abr/2019	7c		5,575.88	\$27,878.45	\$27,878.45	0.21%
AIRE ACONDICIONADO									
800	7.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL, MOD. TAA 120, CAPACIDAD NOMINAL 10 TONS, INCLUIR CONEXION ELECTRICA 230 V - 3 F - 40 HZ, PARA UNA-1, UNA-2, UNA-3, UNA-4, INCLUIR TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADOS, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	17/Abr/2019	15c		85,147.96	\$340,591.84	\$340,591.84	2.59%
810	7.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE EXPANSION DIRECTA,	17/Abr/2019	16c		95,316.00	\$381,264.00	\$381,264.00	2.90%

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006988-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERMINO: 01-MAYO-19
PLAZO F.I.C.C.: 120 DÍAS

Programa de Obra por Montos									
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porca.	Ene-19 01 Ene-31 Ene
820	7.03	REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TSA, CAPACIDAD NOMINAL 10 TONS. INCLUYE CONEXIÓN ELÉCTRICA 230 V.-3 F.-60 HZ PARA UCA-1, UCA-2, UCA-3, UCA-4. INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADOS, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERÍA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	86,085.23	\$264,340.82	2.01%	
830	7.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSIÓN DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TAA 072, CAPACIDAD NOMINAL 6 TONS. INCLUYE CONEXIÓN ELÉCTRICA 230 V.-3 F.-60 HZ PARA UCA-5, UCA-6, UCA-7, UCA-8. INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADOS, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERÍA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	90,231.81	\$380,827.24	2.74%	
840	7.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD TIPO MINISPLIT, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE R-410, MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL 1 TON. INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA 230 V.-3 F.-60 HZ PARA UCA-9, UCA-8, UCA-9, UCA-10, PARA CASSETES DE CONTROL. CATALOGO GRANGER 388A13	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	12,581.50	\$25,163.00	0.19%	
850	7.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE, MARCA DAYTON, MODELO 100 CFM, TIPO CENTRIFUGO EN LINEA, MOTOR 115 V.-1 F.-60 HZ. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN, ASÍ COMO DUCTO Y REJILLA AL EXTERIOR.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	8,415.81	\$151,484.58	1.15%	\$58,910.67
860	7.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERÍA 10" DIAM. PARA INYECCIÓN, RETORNO, CAJAS REDUCTORAS, CUELLOS, SOPORTERÍA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, FUERZAS, AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 1.5" ESP. PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	2,185.28	\$70,248.96	0.53%	\$27,319.04
870	7.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERÍA FLEXIBLE 8" DIAM. PARA INYECCIÓN, RETORNO, CAJAS REDUCTORAS, CUELLOS, SOPORTERÍA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, FUERZAS, AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 1.5" ESP. PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	374.89	\$48,808.70	0.37%	\$18,015.61
880	7.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE 24" X 24", MARCA TTUS, MODELO PCS-X-2AX24-3-26-D100. INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUBSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	2,100.87	\$180,863.42	1.37%	\$172,079.45
890	7.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE 12" X 12", MARCA TTUS, MODELO PCS-X-12X12-1-26-D100. INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUBSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	2,507.89	\$37,616.35	0.29%	\$35,827.00
900	7.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE INYECCIÓN DE 12" DE DIAM. MARCA TTUS, MODELO PCS-X-12X12-1-26-D100. INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUBSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	2,765.87	\$18,775.22	0.13%	
910	7.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA VERTICAL PARA RETORNO O EXTRACCIÓN DE AIRE. MARCA GREEN CHECK, DE 12X12" Y 8X18", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	3,181.38	\$50,581.76	0.38%	
920	7.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE EQUIPOS, PARA SUCCIÓN Y RETORNO, TUBOS DE 3/8" DE DIAM. HASTA 1-3/8" DE DIAM. INCLUYE SOPORTERÍA, ACCESORIOS, SUBSECCIONES, MANO DE OBRA, AISLAMIENTOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	988.11	\$138,735.40	1.06%	\$53,341.54

VOZ Y DA TDS

INSTALACION TELEFONIA, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESOS

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO



Proyectando y definiendo calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mail Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos													
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porcen.	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
ENLACES CABLEADO HORIZONTAL													
960	8.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA SERVIDORES, CARACTERISTICAS: MARCO DEL GABINETE CON EL PANEL SUPERIOR, BISAGRA UNICA PERFORADA EN PUERTA PRINCIPAL, PUERTAS POSTERIORES DIVIDIDOS PERFORADO ABIERTAS EN EL MEDIO PARA MINIMIZAR LA HUELTA DE LA PUERTA ABATIBLE, PANELES LATERALES SÓLIDOS, DOS JUEGOS DE RIELES EQUIPOS TUERCA JAULA DE MONTAJE 45 UNIDADES DE GESTION DE CABLES RU EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS PUERTOS TRASEROS, UN CONJUNTO DE SOPORTES DE MONTAJE DE LA UOP. DIMENSIONES: 84.0" H X 31.5" W X 41.1" D (2134MM X 800MM X 1044MM), NO. DE PARTE: CS1, MARCA: PANDUIT	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	76,738.34	\$76,738.34	0.80%				\$74,988.90	\$1,749.44
970	8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE RED CON PUERTAS Y PANELES LATERALES, 48 RU, RIELES ROZADORES, MEDIDAS: 84.0" H X 31.5" W X 41.1" D (2134MM X 800MM X 1044MM), NEGRO, NO. DE PARTE: CN1, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	108,094.93	\$540,474.85	4.11%				\$514,737.76	\$25,736.89
980	8.03	12 ESPACIOS DE RACK No. De PARTE: P2C12W/MARCA:PANDUIT	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	17,737.86	\$17,737.86	0.13%				\$16,893.01	\$844.65
990	8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE EN RACK CMR19X64, COLOR NEGRO (BL), MARCA: PANDUIT ALUMINIO DIMENSIONES: 84.0" H X 20.3" W X 3.0" D (2134MM X 514MM X 76MM).	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	5,028.17	\$5,028.17	0.04%				\$4,789.69	\$239.48
1000	8.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADMINISTRADOR DE CABLES TIPO VERTICAL FRONTAL Y POSTERIOR, 6 (1132 MM) POR 64" ALTO (2134MM) BASTIDORES, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: PRV6, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	12,247.58	\$24,495.16	0.19%				\$23,328.72	\$1,166.44
1010	8.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO PARA ADMINISTRADOR, MEDIDAS: 82.8" H X 6.1" W X 1.5" D 48UR, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: PRO6, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	6,045.88	\$24,183.44	0.18%				\$23,031.85	\$1,151.59
1020	8.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE PARCHEO, 24 PUERTOS ANGULADO, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: CPPLA3WBL, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	1,828.64	\$14,813.12	0.11%				\$11,917.48	\$2,895.64
1030	8.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SUPERIOR/INFERIOR PARA CUBRIR UN GRUPO DE PANELES DE PARCHEO DENTRO DEL RACK, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: CPATCBL, MARCA: PANDUIT	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	2,055.39	\$18,443.12	0.12%				\$15,660.11	\$2,783.01
1040	8.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: C-888TGBU, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	377.64	\$1,888.20	0.01%				\$1,678.40	\$209.80
1050	8.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR AZUL (BU), NO. DE PARTE: C-888TGBU, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	328.81	\$28,144.80	0.20%				\$23,239.82	\$2,904.98
1060	8.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR BLANCO OFICINA (IW), NO. DE PARTE: C-888TGBW, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	328.34	\$28,347.20	0.20%				\$23,419.73	\$2,927.47
1070	8.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6, FORRO DE USO INTERIOR EN COLOR AZUL, TIPO RISER, 1000 PIES, NO. DE PARTE: PUR6004BU, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	38.51	\$500.83	0.00%				\$445.00	\$55.83
1080	8.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE PARED 2 PUERTOS, ANGULADA, COLOR BLANCO OFICINA (IW), NO. DE PARTE: CFP6L2WY, MARCA: PANDUIT.	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	123.48	\$4,938.40	0.04%				\$4,389.69	\$588.71
1090	8.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: UTP6P5RDY, MARCA:PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	377.64	\$1,888.20	0.01%				\$1,678.40	\$209.80
1100	8.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR BLANCO (IW), NO. DE PARTE: UTP6P5IWY, MARCA:PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	377.64	\$15,105.80	0.11%				\$13,427.20	\$1,678.60
1110	8.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR AZUL (BU), NO. DE PARTE: UTP6P5BUY, MARCA:PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	377.64	\$15,105.80	0.11%				\$13,427.20	\$1,678.60

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mil Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT.: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802006988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Programa de Obra por Montos									
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porc.	Ene-19
									01 Ene-19
1120	8.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR AZUL (RJ45), NO. DE PARTE: UTP8P3BUY, MARCA:PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	384.83	\$14,597.20	0.11%	\$12,975.29
1130	8.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR ROJO (RJ45), NO. DE PARTE: UTP8P3RDY, MARCA:PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	384.83	\$1,824.85	0.01%	\$1,621.91
1140	8.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR BLANCO (RJ45), NO. DE PARTE: UTP8P3WHT, MARCA:PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	384.83	\$14,597.20	0.11%	\$12,975.29
1150	8.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTILLO VELCRO DE 75" DE ANCHO X 35 PIES DE LARGO, COLOR NEGRO (RJ45), PAQUETE CON 10 PIEZAS, NO. DE PARTE: TTS-35RX0, MARCA: PANDUIT (PAQUETE)	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	4,597.08	\$45,970.80	0.35%	\$40,863.02
1160	8.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTILLO DE BLOQUEO CONTOUR-TY™, ENTRADA PARALELA, SECCION TRANSVERSAL INTERMEDIA, LONGITUD DE 5.9" (150MM), NYLON 8.6, NATURAL PZA 100, MODELO:CBRI-SH-MARCA:PANDUIT(PAQUETE)	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	2,563.72	\$17,946.04	0.14%	\$15,932.04
1170	8.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETA, AREA ESCRIBIBLE BLANCA, CABLE 18-12 AWG, 150CASSETTE, MODELO:R100X075V1C MARCA:PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	1,888.54	\$11,819.78	0.09%	\$10,506.47
1180	8.23	ACOMETIDA							
1190	8.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO 8TEEL DE 2", INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	789.85	\$3,849.25	0.03%	\$384.93
1200	8.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR 8TEEL 2", INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	74.44	\$148.88	0.00%	\$14.89
1210	8.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO 6"x6"x24" MARCA RILEZ	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	1,401.81	\$1,401.81	0.01%	\$140.16
1220	8.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PDUCTO DE 6X6X24 MARCA RILEZ	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	212.43	\$424.86	0.00%	\$42.49
1230	8.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMO UNICANAL 4X2 SOLIDO BAJO	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	461.17	\$461.17	0.00%	\$46.12
1240	8.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO TIPO J 3/4PUL CAT12	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	88.36	\$1,787.20	0.01%	\$178.72
1250	8.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUETADOR PLASTICO TRANSPARENTE DE 3/4"	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	42.13	\$1,053.25	0.01%	\$105.33
1260	8.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC 2 PULGADA GRIS C-40	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	374.03	\$3,740.30	0.03%	\$374.03
1270	8.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLER PVC 2" GRIS	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	49.02	\$490.20	0.00%	\$49.02
1280	8.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PVC MACHO 2"	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	49.02	\$294.12	0.00%	\$29.41
1290	8.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO 12X12X6 PVC	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	2,233.30	\$4,466.60	0.03%	\$446.66
1310	8.39	ENLACES FIBRA OPTICA							
1320	8.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125um, 6 HILOS, OM3, FORRO PARA USO EN INTERIOREXTERIOR, NO. DE PARTE: FOC08Y7, MARCA: PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	441.50	\$22,075.00	0.17%	\$5,927.56
1330	8.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE FIBRA OPTICA MULTIMODO, OM 3, 50/125um, INTERFASE LC, NO. DE PARTE: FLOSMC04Q7, MARCA: PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	479.31	\$1,917.24	0.01%	\$314.78
1340	8.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO ADAPTADOR TIPO "TAP" CON 8 ACOPLADORES LC", MULTIMODO OM 3, 50/125um, NO. DE PARTE: FAP5W040LC2, MARCA: PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	2,178.73	\$22,077.84	0.17%	\$5,928.32
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA, MULTIMODO	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	951.44	\$3,805.76	0.03%	\$1,021.06

L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.



Proyectando y definiendo calidad de vida

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TULUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006988-E31-2018

CONTRATO No. C-PIES-18-TL-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mtl Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porca.	Ene 19	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
1350	8.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIFLEX NARANJA CON GUIA 3/4", INCLUYE: MATERIALES DE FIACION.	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	25.78	\$902.65	0.01%				\$244.17	\$660.48	
1360	8.44	JALIS-220 MARCA/PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	322.87	\$645.94	0.00%				\$173.30	\$472.64	
1370	8.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSA DE SOPORTE PARA GANCHO "J" SE PUEDE PONER EL CABLE#12 O EN VARILLA ROSCADA DE 3/8" No. DE PARTE: JMDMB-1-X MARCA/PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	381.38	\$722.72	0.01%				\$193.90	\$528.82	
1380	8.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE FIBRA RACK (24) VACIO NO. DE PARTE: FMD1, MARCA: PANDUIT.	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	22,513.82	\$22,513.82	0.17%				\$6,044.29	\$16,469.53	
		ESCALERILLA Y TUBERIA												
		EDIFICIO GENERAL:												
1410	8.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA, 1" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES DE FIACION.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	331.18	\$2,980.44	0.02%	\$808.98	\$1,873.42			\$298.04	
1420	8.48	TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA, 3/4" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES DE FIACION.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	131.00	\$22,008.00	0.17%	\$5,073.60	\$13,833.60			\$2,200.80	
1430	8.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO INTERNO	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	23.81	\$778.13	0.01%	\$511.48	\$469.74			\$77.91	
1440	8.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GALVANIZADO DE 3/4", INCLUYE CONTRATUERCA	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	23.81	\$844.40	0.01%	\$536.34	\$593.62			\$94.44	
1450	8.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4" X 4" CON ORIFICIO PARA TUBO DE 3/4".	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	71.80	\$2,878.00	0.02%	\$780.63	\$1,807.77			\$387.60	
1460	8.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTER RING DE 2X4 A 2X4	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	61.74	\$2,488.80	0.02%	\$670.32	\$1,559.32			\$246.96	
1470	8.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT PARA ATERORIZAR RACK AL SISTEMA DE TIERRAS DEL EDIFICIO NUMERO DE PARTE: RCGNBUR00PY MARCA PANDUIT	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	1,848.72	\$8,243.80	0.06%	\$2,373.55	\$5,181.69			\$823.36	
1480	8.54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE TIERRA 5.5 MT. NUMERO DE PARTE: C.8216UH MARCA: PANDUIT	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	821.08	\$3,105.40	0.02%	\$512.89	\$1,351.97			\$310.54	
1490	8.55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNIVERSAL DE 1.50" X 3 MTS.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	858.75	\$39,502.50	0.30%	\$10,722.11	\$24,810.14			\$3,950.25	
1500	8.56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CON RESORTE 3/8" NACIONAL.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	23.81	\$3,484.28	0.03%	\$518.45	\$2,196.40			\$340.43	
1510	8.57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	97.31	\$14,401.88	0.11%	\$3,809.08	\$9,052.61			\$1,440.19	
1520	8.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CON RESORTE 1/4" NACIONAL.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	23.81	\$283.32	0.00%	\$76.90	\$178.09			\$28.33	
1530	8.59	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	80.80	\$484.80	0.00%	\$131.59	\$104.73			\$48.48	
1540	8.60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLLO DE 10.000' DE HILO PLASTICO PARA GUAR	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	1,114.87	\$1,114.87	0.01%	\$302.63	\$700.84			\$111.50	
		PISO 1												
1550	8.75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA TIPO MALLA 86200 MM ALTO/ ANCHO, Y 10 PIES DE LONGITUD. NO. DE PARTE: MG-30-433, MARCA: CHAROFL	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	1,180.19	\$41,308.85	0.31%	\$11,111.90	\$25,644.19			\$4,130.67	

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO

OBRA: 0010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TULUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TL-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	P. Unitario	Total	Porec.	Enc 19	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
1570	8.76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA TIPO MALLA 98/100 MM ALTO/ ANCHO, Y 10 PIES DE LONGITUD, NO. DE PARTE: MG-50-431, MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	05/Mar/2019	708.84	\$2,398.82	0.02%	\$500.57	\$500.57			\$219.68	
1580	8.77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD.	20/Ene/2019	05/Mar/2019	87.31	\$3,892.40	0.03%	\$1,156.31	\$1,156.31	\$2,446.65		\$389.24	
1590	8.78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUJETADOR UNIVERSAL DE 3,000 MM DE LONGITUD (3M), NO. DE PARTE: MG-51-139, MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	05/Mar/2019	924.34	\$8,470.38	0.05%	\$1,256.24	\$1,256.24	\$4,067.10		\$647.04	
1600	8.79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA SALIDA A TUBO NO. PARTE MG-51-104 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS NO. PARTE: MG-51-421; 2 TORNILLOS CON TUERCA NO. PARTE MG-88-403, ABRAZADERA TIPO U 3/4" NO. PARTE: CHABR-U-19 MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	05/Mar/2019	188.35	\$8,654.00	0.05%	\$1,806.09	\$1,806.09	\$4,182.51		\$663.40	
1610	8.80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE CABLE MG-51-097 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS NO. PARTE: MG-51-421; 2 TORNILLOS CON TUERCA NO. PARTE MG-88-403	20/Ene/2019	05/Mar/2019	204.48	\$408.96	0.00%	\$111.00	\$111.00	\$357.06		\$40.90	
1620	8.81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP RECTO AUTOMATICO, COPLE, NO. DE PARTE: MG-51-111, MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	05/Mar/2019	87.15	\$8,886.30	0.07%	\$2,112.81	\$2,112.81	\$3,397.56		\$886.93	
1630	8.82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR PUESTA A TIERRA NO PARTE MG-51-948	20/Ene/2019	05/Mar/2019	350.48	\$700.92	0.01%	\$190.23	\$190.23	\$440.58		\$70.09	
1640	8.83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETA AUTOLAMINADA PARA CABLE PAQ. CON 25 COLOR BLANCO No. DE PARTE: SLCT-NH MARCA: PANDUIT	20/Ene/2019	05/Mar/2019	2,157.01	\$21,570.10	0.16%	\$3,534.74	\$3,534.74	\$13,538.35		\$2,157.01	
		VOC Y DATOS											
1660	8.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LECTORA BIOMETRICA, MODO DE AUTENTICACION SOLO HUELLA O HUELLA Y TARJETA, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5000 PLANTILLAS EN MODO 1:N Y 25,000 EN MODO 1:1, SENSOR OPTICO DE 500DPI, CON PLACA DE PROTECCION IP Y RS485, ADMINISTRACION BENCILIA SOFTWARE INTUITIVO, IP66, LECTORA DE BIOMETRIA INTEGRADA WEGAND 512BIT, ENTRADAS PARA BOTON DE SALIDA Y CONTACTO DE EMERGENCIA, RELAY INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 30VDC @ 1AMPER, SOPORTE PARA AUDIO EN FORMATO .WAV, ALIMENTACION 12 A 24 VDC, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN PUNTO. NO INCLUYE LECTORA BIOMETRICA.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,828.81	\$4,828.81	0.04%	\$672.51	\$672.51	\$2,690.02		\$1,467.28	
1670	8.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SEGUROS MAGNETICOS PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 1200 LIBRAS, MONTAJE SENCILLO USANDO HERRAMIENTAS COMUNES, CÁMARA INTERNA PARA CABLEADO, VOLTAJE AUTOMATICO 12/24 VDC, PARA USO EN INTERIOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE SEGUROS MAGNETICOS.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,828.81	\$4,828.81	0.04%	\$672.51	\$672.51	\$2,690.02		\$1,467.28	
1680	8.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA FUENTE DE PODER, 3 AMPERES DE CORRIENTE DISTRIBUIDA EN 4 SALIDAS DE 12VDC O 1 AMPERES DISTRIBUIDOS EN 4 SALIDAS DE 24VDC, SE ALIMENTA CON 90-240 VAC Y TOLERA VARIACIONES DE VOLTAJE DE 60 - 260VAC, SOPORTA HASTA DOS BATERIAS DE RESERVA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE FUENTE DE PODER.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$686.10	\$686.10	\$2,720.38		\$1,483.84	
1690	8.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOTON DE SALIDA DISPONIBLE EN COLORES VERDE, ROJO Y AZUL, LED ROJO INTEGRADO EN LA PLACA DE PARED, RELAY CON CAPACIDAD DE 5 AMPERES, PLACA DE PARED DE ALUMINIO INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE BOTON DE SALIDA.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$686.10	\$686.10	\$2,720.38		\$1,483.84	
1700	8.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA WORKSTATION Z230 8FF C1002.1.T. HEWLETT PACKARD HP, PROCESADOR INTEL® XEON® E3-1220V3 3.3GHZ, CACHE 8MB, 4 NUCLEOS, INTEL® C286 CHIPSET, 8GB DDR3 1600MHZ / PC3-12800 ECC, DISCO DURO 1TB SATA 7200RPM, UNIDAD DE DVD Super Multi, NVIDIA® QUADRO® K420, 2x1 1"x4 1"x18 PCIE, NO. DE PARTE: Z230, MARCA: HP. NO INCLUYE EL EQUIPO.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$686.10	\$686.10	\$2,720.38		\$1,483.84	

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mai Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

licitación No. LO-902008998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-16-TJ-51

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Terminación	P. Unitario	Total	Porcentaje	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
1710	8.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 18, DOS CONDUCTORES PARA TRANSMISION DE BAJA VOLTAJE HACIA SEÑALES MAGNETICAS, Y ACCESORIOS COMO BOTONES DE SALIDA ILLUMINADOS, CABLE CON PUNTO DE PUESTA A PUNTO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA GARANTIA DE FABRICANTE POR 1 AÑO, NO. DE PARTE: 12141108, MARCA: GENESIS	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	3,740.55	\$3,740.55	0.03%	\$37(84	\$2,083.34	\$1,136.37	
1720	8.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE RESPALDO 12VDC/4AH, A INSTALAR DENTRO DE GABINETE DE SMPZE	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	928.31	\$928.31	0.00%	\$87.49	\$349.94	\$190.88	
1730	8.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO DOMO, FLIA. MARCA PELCO, MODELO IME119-1VS, PARA USO EN INTERIOR, ANTIVANDALICA, DIAMOCHE CON RESOLUCION STANDARD DE 720P, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	3,130.53	\$103,307.49	0.78%	\$14,384.59	\$37,538.35	\$1,384.55	
1740	8.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO BOX, FLIA. MARCA PELCO, MODELO IXE11, PARA USO EN INTERIOR ANTIVANDALICA, DIAMOCHE CON RESOLUCION STANDARD DE 720P, INCLUYE LENTE VARIFOCAL DE 1/8" MARCA PELCO, MODELO 13M2.8-12, CARCAZA MARCA PELCO MODELO EH16-MT, PARA COLOCACION EN PARED, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	3,740.55	\$28,183.85	0.20%	\$3,641.85	\$14,383.41	\$7,954.59	
1750	8.85	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO BOX, FLIA. MARCA PELCO, MODELO IXE11, PARA USO EN INTERIOR ANTIVANDALICA, DIAMOCHE CON RESOLUCION STANDARD DE 720P, INCLUYE LENTE VARIFOCAL DE 1/8" MARCA PELCO, MODELO 13M2.8-12, CARCAZA MARCA PELCO MODELO EH16-MT DE ACERO ANTIVANDALICA, PARA COLOCACION EN PARED, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	3,894.72	\$35,952.48	0.27%	\$5,006.04	\$20,024.17	\$10,922.27	
1760	8.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO DOMO, PTZ MARCA PELCO, MODELO P1220-ESBR, PARA USO EN EXTERIOR, INCLUYE BRAZO PARA MONTAJE EN PARED, MARCA PELCO, MODELO IMW24-GY, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN BQUINA MARCA PELCO, MODELO CH400 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	3,887.83	\$3,887.83	0.03%	\$318.41	\$1,134.12	\$1,174.98	
1770	8.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO DOMO, PTZ MARCA PELCO, MARCA PELCO, MODELO IMW24-GY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$68(10	\$2,720.38	\$1,483.84	
1780	8.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ADMINISTRADOR DE SISTEMA VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO: E1-CHG-SVR-US, CENTRAL Y COMPUERTA DE MEDIA, CUENTA CON ACCESO VIA WEB PARA CONSULTA DE VIDEO EN VIVO Y GRABACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE ADMINISTRADOR DE SISTEMA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$68(10	\$2,720.38	\$1,483.84	
1790	8.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ADMINISTRADOR DE SISTEMA VIDEOEXPERT MODELO: E1-CHG-SVR-US ARBITRO; SERVIDOR DHCP Y NTP, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE ADMINISTRADOR DE SISTEMA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$68(10	\$2,720.38	\$1,483.84	
1800	8.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVIDOR DE GRABACION EN RED VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO E1-VGR-48-US, CUENTA CON 48 TB DE ESPACIO EN DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES, SISTEMA DE ARREGLO EN DISCOS RAID, FUENTES DE PODER REDUNDANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE SERVIDOR.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$68(10	\$2,720.38	\$1,483.84	
1810	8.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONSOLA DE VIDEO VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO: E1-OPS-WKS-US, PARA MONITOREO DE CCTV EN VIVO Y GRABADO, CUENTA CON INTERFAZ AMIGABLE E INTUITIVA, MENU DE ACCESOS CON COLORES, TECLADO CON BOTONES ILLUMINADOS MODELO KBD5000 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$68(10	\$2,720.38	\$1,483.84	

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO



Proyectando y editando calidad de vida

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010050280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008698-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Duración	P. Unitario	Total	Porcentaje	Ene 19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
1820	8.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DECODIFICADOR DE ALTA RESOLUCION VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO: D80UA1-DEC-US, PERMITE LA VISUALIZACION DE 16 CAMARAS EN UNA PANTALLA DE ALTA RESOLUCION INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE DECODIFICADOR.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$686.10	\$2,720.38	\$1,483.84		
1830	8.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PANTALLA DE 42 PULGADAS PARA MONITOR DE CCTV MARCA PICO, MODELO PMLC5-24BL, INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE PANTALLA.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	4,884.32	\$24,421.60	0.16%	\$3,400.48	\$13,601.90	\$7,419.22		
1840	8.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PANTALLA DE 24 PULGADAS PARA MONITOR DE CCTV, MARCA PICO MODELO PMLC5-24BL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE PANTALLA.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	4,884.32	\$4,884.32	0.04%	\$686.10	\$2,720.38	\$1,483.84		
1850	8.105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA, 3/4" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	392.88	\$20,827.84	0.16%	\$2,900.09	\$11,600.37	\$6,327.48		
1860	8.106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLER GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO INTERNO.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	23.61	\$897.18	0.01%	\$12.97	\$499.70	\$272.56		
1870	8.107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GALVANIZADO DE 3/4". INCLUYE CONTRATUERA.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	23.61	\$1,156.89	0.01%	\$16.09	\$644.34	\$331.46		
1880	8.108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR PLASTICO DE 3/4".	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	18.51	\$908.90	0.01%	\$126.29	\$505.16	\$275.54		
1890	8.109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA SALIDA A TUBO NO. PARTE MG-S1-104 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS NO. PARTE MG-S1-031-2 TORNILLOS CON TUERCA NO. PARTE MG-86-403, ABRAZADERA TIPO U 3/4" NO. PARTE CH-ABR-U-19 MARCA CHARNOL.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	186.35	\$8,151.15	0.06%	\$1,134.97	\$4,339.88	\$2,676.30		
1900	8.110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4x4 NO DE 1/2" Y 3/4" CON TAPA METAL CIEGA.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	80c	74.44	\$3,847.86	0.03%	\$507.89	\$2,051.78	\$1,108.12		
1910	8.111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEX LT 3/4" PVC GRIS.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	85.75	\$8,403.50	0.06%	\$1,170.31	\$4,680.43	\$2,552.96		
1920	8.112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LT RECTO 3/4".	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	86.36	\$8,797.28	0.05%	\$946.45	\$3,785.83	\$2,065.00		
1930	8.113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE CON TORNILLO DE 1/4" BOLSA DE 100.	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	519.35	\$1,558.05	0.01%	\$216.95	\$867.77	\$473.33		
1940	8.114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR GRIS (G), NO. DE PARTE: C-888701G, MARCA PANDUIT	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	377.84	\$37,008.72	0.28%	\$3,153.11	\$10,612.45	\$1,243.16		
1950	8.115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE NO. DE PARTE: CBX110M-A MARCA PANDUIT	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	112.57	\$5,515.83	0.04%	\$766.04	\$3,072.16	\$1,675.71		
1960	8.116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR GRIS (G), NO. DE PARTE: UTPSP81G, MARCA PANDUIT	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	321.39	\$15,748.11	0.12%	\$2,196.77	\$8,771.10	\$4,784.24		
1970	8.117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR GRIS (G), NO. DE PARTE: UTPSP81G, MARCA PANDUIT	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	283.27	\$13,880.23	0.11%	\$1,936.69	\$7,720.76	\$4,216.78		
1980	8.118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLETA TELEFONICA 50 PARES MARCA: SIEMON PARTE: RE-50	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	541.15	\$541.15	0.00%	\$75.35	\$301.40	\$164.40		
1990	8.119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT 6 COLOR AZUL	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	4,956.88	\$4,956.88	0.04%	\$600.20	\$2,760.79	\$1,595.89		
2000	8.120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE DATOS CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT 6 COLOR AZUL	25/Ene/2019	15/Mar/2019	50c	4,956.88	\$4,956.88	0.04%	\$600.20	\$2,760.79	\$1,595.89		

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006898-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TLJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	P. Unitario	Total	Porcen.	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
2010	8.121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CONTROL DE ACCESO DE LECTOR DE HUELLA	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2020	8.122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA PROYECTOR CON CONECTOR MODULAR MINI COM CATS COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2030	8.123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE ACCESS POINT CON CONECTOR MODULAR MINI COM CATS COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2040	8.124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE PANTALLA INFORMATIVA CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATS COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL PARED CON TELEVISION SAMSUNG DE 42"	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2050	8.125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FLUJ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATS COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2060	8.126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FLUJ PTZ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATS COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2070	8.127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FLUJ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATS CON MICROFONO INTEGRADO COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2080	8.128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA REGISTRO METALICO DE 4" X 4" 11/16" PARA TUBERIA 1" Y 4"x4" PARA TUBERIA 3/4"	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2090	8.129	ESCALERILLA PORTACABLE, CHAROLA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN "T" DE 105" MM DE PERALTE Y 200MM DE ANCHO CON ACABADO ELECTROZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA MARCA CABLOFIL CF 105300EZ	25/Ene/2019	15/Mar/2019	2,398.82	\$2,398.82	0.02%	\$33(73)	\$1,334.94	\$728.15		
2100	8.130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, CHAROLA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN "T" DE 105" MM DE PERALTE Y 100MM DE ANCHO CON ACABADO ELECTROZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA MARCA CABLOFIL CF 105300EZ	25/Ene/2019	15/Mar/2019	2,398.82	\$2,398.82	0.02%	\$33(73)	\$1,334.94	\$728.15		
2110	8.131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA BOCINA DE TECHO AUTO-AMPLIFICADA DE 8 PULGADAS NUMERO DE PARTE: V-1029C MARCA: VALCOM	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
2120	8.132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE METALES TIPO ARCO MT 5500 MARCA GARRET MEDIDAS ANCHO 35" (0.90 MTS) ALTURA 87" (2.21mts) Y PROFUNDIDAD DE 23" (0.58 mts)	25/Ene/2019	15/Mar/2019	4,958.88	\$4,958.88	0.04%	\$69(20)	\$2,760.79	\$1,505.89		
MUROS DE CONTENCIÓN												
2140	9.01	EXCAVACION A MANO O MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 MT., MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, AFINE DE PISO Y TALUDES, ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA, LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	01/Feb/2019	28/Abr/2019	115.09	\$185,250.18	1.48%		\$64,112.00	\$68,483.27	\$52,654.91	
2150	9.02	PLANTILLA DE CONCRETO 100 KG/CH2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: PLANTILLA APISONADA CON PISON MECANICO, ESPESOR DE 10 CM CON SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA	01/Feb/2019	28/Abr/2019	227.58	\$58,388.38	0.45%		\$19,301.95	\$20,833.76	\$19,860.67	
2160	9.03	CIMERA DE CONTACTO EN MUROS CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR UNA CARA BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3, INCLUYE: HABILITADO, CIMENTADO, Y DESCIMENTADO, DESBENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	01/Feb/2019	28/Abr/2019	310.49	\$324,151.56	2.46%		\$106,437.83	\$113,694.95	\$114,018.78	
2170	9.04	CIMERA DE CONTACTO EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3, INCLUYE: HABILITADO, CIMENTADO, Y DESCIMENTADO, DESBENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	01/Feb/2019	28/Abr/2019	280.85	\$22,874.81	0.17%		\$7,445.47	\$7,953.10	\$7,776.34	

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TL-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos									
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porcen.	Ene 19 01 Ene-31 Ene
2100	9.05	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO.3 (3/8"), 4 (1/2"), 5 (5/8") Y 6 (3/4") A (1") PY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	01/feb/2019	85c	28/abr/2019	27.16	\$1134,201.80	8.62%	\$172,424.41
2100	9.06	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBABLE DE F'c=2500 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 14, T.M.A. 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, VIBRADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	01/feb/2019	85c	28/abr/2019	2,732.09	\$784,383.04	5.96%	\$257,558.61
2200	9.07	CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVA TMA 3/4" INCLUYE: COLOCACION, COMPACTACION CON RODILLO VIBRATORIO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	01/feb/2019	85c	28/abr/2019	537.75	\$112,282.20	0.85%	\$36,868.78
2210	9.08	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MENOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	01/feb/2019	85c	28/abr/2019	165.70	\$246,511.80	1.87%	\$80,944.20
2220	9.09	IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CISTERNA POR LADO EXTERIOR A BASE DE 1 CAPA DE HIDROFIMER MARCA FESTER, VAPORIZANTE FESTER, FERTILEX Y VAPORITITE MARCA FERTER, O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE TRABAJO Y LIMPIEZA DEL AREA, (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SE VAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE).	01/feb/2019	85c	28/abr/2019	180.71	\$99,751.92	0.70%	\$31,754.37
INSTALACIONES SANITARIAS									
2240	10.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA VITROMEX, MODELO APOLOFLUX COLOR BLANCO, ASIENTO, TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES ENPLANO CHA-31, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	3,522.88	\$63,411.84	0.48%	\$63,411.84
2250	10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL RECTANGULAR 0.46 X 0.49 CM CERAMICA VITROMEX MARCA VITROMEX, MODELO LANSCAPE, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MARCA BLON, MODELO LAT14887.	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	6,286.10	\$106,523.70	0.81%	\$106,523.70
2260	10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRA PLASTICA PARA ASEO, CON LLAVES Y ACCESORIOS, SEGUN DE TALLER EN PLANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DESPERDICIOS.	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	3,086.85	\$15,947.40	0.12%	\$15,947.40
2270	10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO, COLOR BLANCO MARCA VITROMEX, MODELO BOCANA, CON FLUXOMETRO DE SENSOR 186-ES-6, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	11,566.96	\$23,133.92	0.18%	\$23,133.92
2280	10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANO MARCA EXCEL DRYERS MODELO XL-W COLOR BLANCO VENTILACION POR ABAJO ULTRA	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	15,070.16	\$63,880.64	0.48%	\$63,880.64
2290	10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA BOBRICK B-2690 DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DESPERDICIOS.	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	2,147.47	\$40,801.83	0.31%	\$40,801.91
2300	10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD FUA INCA, BOBRICK MODELO B-5809 ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y DESPERDICIOS	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	1,395.80	\$2,791.20	0.02%	\$2,791.20
2310	10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE CAMBIO DE PAÑALES MARCA KOALA CARE, MODELO KB200 COLOR CREMA.	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	9,138.91	\$36,555.64	0.28%	\$36,555.64
2320	10.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR PUJABON ESPUMA MARCA BOBRICK MOD. B-2111	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	58.85	\$29,709.40	0.23%	\$29,706.40
2330	10.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODELO BOBRICK B-2620 DISPENSADOR DE TONILLA	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	2,147.47	\$34,359.52	0.26%	\$34,359.52
2340	10.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODELO BOBRICK B-221 DISPENSADOR DE CUBREASIENTOS	13/abr/2019	18c	30/abr/2019	893.62	\$7,772.58	0.06%	\$7,772.58

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ PARRILLO



OBRA: 0010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802006898-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TL-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porcen.	Ene 19	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
2350	10.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 14" ESPESOR CON BORDE DE ALUMINIO BICELADO 0.90X1.20 MTS. Y SENCILLO 0.90X0.90 DONDE APLIQUE	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	1,832.04	\$26,112.64	0.20%					\$26,112.64	
2380	10.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA BAÑO 1.42X0.90 CM MADERA ACABADO MDF COLOR MAPLE, SUSPENDIDO SIN MARCA, JALADERAS UNIVERSO FUNTOOL, NIQUEL SANITADO MODELO 123179	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	9,138.91	\$19,277.82	0.14%					\$19,277.82	
2370	10.14	MUEBLE PARA BAÑO 0.77X0.80 CM MADERA ACABADO MDF COLOR MAPLE, SUSPENDIDO SIN MARCA, JALADERAS UNIVERSO FUNTOOL, NIQUEL SANITADO MODELO 123178	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	4,784.84	\$42,883.56	0.33%					\$42,883.56	
2380	10.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA DE MADERA 0.35X1.10CM ACABADO MDF COLOR MAPLE	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	5,237.71	\$31,428.26	0.24%					\$31,428.26	
2390	10.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA EMPOTRABLE RECTANGULAR DE FIBRA ACRILICA BLANCA MARCA ESSENCE 0.90X1.40	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	2,858.90	\$15,821.40	0.12%					\$15,821.40	
		CARPINTERIAS												
2410	11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FLO MF-4 (5.24 ML) A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8823, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CUBIERTA (2.82 ML) A BASE DE BASITDOR DE PINO-TRIPLAY 34" ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO FORMICA, CON ZOCLO (2.82 ML) DE MADERA SOLIDA REBUDO CON LAMINADO TIPO FORMICA DE LINEA 4" DE ALTURA EN COLOR NEGRO, CON ALICATE DE CAJON (4 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8823, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8823, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. VER PLANO C-2.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	80,182.31	\$80,182.31	0.46%					\$57,773.02	\$2,409.29
2420	11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FLO MF-5 (3.84 ML) A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8823, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CUBIERTA (2.82 ML) A BASE DE BASITDOR DE PINO-TRIPLAY 34" ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO FORMICA, CON ZOCLO (1.12ML) DE MADERA SOLIDA REBUDO CON LAMINADO TIPO FORMICA DE LINEA 4" DE ALTURA EN COLOR NEGRO, CON ALICATE DE CAJON (8 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8823, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8823, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. VER PLANO C-3.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	39,274.53	\$39,274.53	0.30%					\$37,703.55	\$1,570.98
		PLAFONES												
2440	12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MARCA ACUSTONE DE 58" x 2 x 2 (0.81 x 0.81 MTS.) CON SUSPENSION METALICA. INCLUDE: RUACION TEES Y ANGULOS.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	672.81	\$810,205.24	4.84%	\$153,136.92	\$241,047.83			\$312,020.37	
2450	12.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE SUSPENSION METALICA DE CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 25, ANGULO PERIMETRAL DE 1/2", Y CARTON DE YESO DE 3/8" DE ESPESOR. INCLUDE: RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METALICOS Y CHILLLOS	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	288.24	\$37,324.20	0.28%	\$9,489.20	\$14,866.42			\$12,968.38	
2460	12.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE SUSPENSION METALICA DE CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 25, ANGULO PERIMETRAL DE 1/2", Y DIROCO DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUDE: RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METALICOS Y CHILLLOS	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	453.30	\$41,068.88	0.31%	\$10,441.27	\$16,757.98			\$12,869.31	

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH GONZALEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-90200898E-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-51

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porce.	Enc 19	01 Ene-11 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
2490	13.01	CABETA DE VIGILANCIA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES MEDIDAS A PAÑOS DE PARAMETROS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS MÁS 30 CM. INCLUYE: NIVELACIÓN, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRÁFICO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	19.38	\$290.70	0.00%				\$95.14	\$195.56	
2500	13.02	EXCAVACIÓN A MANO O MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2.5 MT. MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: NIVELACIÓN A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, APINE DE PISO Y TALUDES ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA, LUJAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	150.81	\$1,810.92	0.01%				\$92.66	\$1,211.26	
2510	13.03	ACERO DE REFUERZO DEL No.3 AL No.5 Fy= 4200 KG/CM2. COLOCADO EN CIMENTACIÓN Y LOSA, INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRAR, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLES, ESCUADRAS, TRASLAPES Y DESPERDICIO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TRASLADOS AL SITIO DE TRABAJO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	27.18	\$13,851.80	0.11%				\$4,833.25	\$9,318.35	
2520	13.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL Fc= 250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 1-1/2". EN BASES, MUROS Y LOSAS, INCLUYE: MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CARGA Y ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	2,459.09	\$24,590.90	0.19%				\$8,147.93	\$16,542.97	
2530	13.05	CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO No.3, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESMIBRADO, DESPERDICIO, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	310.88	\$5,750.91	0.04%				\$1,882.12	\$3,868.79	
2540	13.06	CIMBRA DE CONTACTO EN LOSAS CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO No.3, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESMIBRADO, DESPERDICIO, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	330.89	\$5,128.80	0.04%				\$1,678.52	\$3,450.28	
2550	13.07	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN A BASE DE 1 CAPA DE HIDROPRIMER MARCA FESTER, VAPORIZANTE FESTER, FERTIFLEX Y VAPORITTE MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE TRABAJO Y LIMPIEZA DEL AREA. (LOS REQUISITOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERÁN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE).	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	181.78	\$3,382.58	0.03%				\$1,800.47	\$2,262.09	
2560	13.08	MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS. ABENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1/4, ACABADO COMÚN, REFORZADO VERTICALMENTE CON UNA VARILLA #4 MAS 1 VARILLA #3 LONG. ESTRIERO No.3 A CADA 20CM. CONCRETO Fc=210KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, VENTANAS CON CELA DE 36" COLOCACIÓN DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y HABILITADO DE CIERRO, ALAMBRE PARA AMARRAR, CORTES, GANCHOS, DOBLES, TRASLAPES, GRAPAS, MERMAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	681.03	\$28,748.35	0.23%				\$9,735.17	\$30,011.18	
2570	13.09	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15X30CM, REFUERZO DE 4 VARILLAS No.4 MAS 1 VARILLA No.3 LONG. ESTRIERO No.3 A CADA 20CM. CONCRETO Fc=210KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAR, HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESMIBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	930.08	\$16,741.44	0.13%				\$5,879.02	\$11,262.42	
2580	13.10	APLANADO EN MURO DE BLOCK CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO PULIDO CON YESO. INCLUYE: PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LÍMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	183.51	\$16,515.80	0.13%				\$5,888.20	\$11,110.70	

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TLUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-16-TLJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D N

Programa de Obra por Montos

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porc.	Ene 19	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 Mar	
2590	13.11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PERMA-CRETE EXT LTX 100% ACRILICA EN MUROS, MCA. PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE SELLADOR PRIMARIO BLANCO PERMA-CRETE LTX 100% ACRILICO, MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	115.84	\$11,584.00	0.09%				\$3,063.38	\$7,779.42		
2600	13.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE BI-CAPA EN LOSA A BASE DE MEMBRANA ASFALTICA PREFABRICADA FASTERIMP APP PS (POLIPROPILENO ATACTICO) DE 4MM DE ESPESOR ACABADO LISO, MARCA FASTER CON REFUERZO DE POLIESTER, ACABADO CON FASTERIMP APP PS GRAVILLA. INCLUYE: COLOCACION POR TERMOFUSION CON FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO, SUMINISTRO Y APLICACION PREVIO A LA MEMBRANA PREFABRICADA DE SELLADOR ASFALTICO HIDROPRIMER EN TODA EL AREA Y PUNTOS CRITICOS, APLICADO A UNA SOLA MANO DE A RAZON DE 1 LITRO POR CADA 4.00 M² DE LOSA, RESANE DE FISURAS CON PLASTIC CEMENT, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	203.81	\$3,155.86	0.02%				\$1,032.86	\$2,123.10		
2610	13.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CAL. 20 ESTÁNDAR SERIE 1200 DE 1 3/4" DE ESPESOR, CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO SERIE 8800 DORMA, CHAPA STANLEY SERIE 7400 180, MONO METALICO EXPANDIBLE CAL. 18 EXP-3000 PARA PUERTA METALICA Y MURO DE BLOCK Y/O CONCRETO. MEDIDAS 5.91X 2.14 M. P45	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	13,845.23	\$13,845.23	0.11%				\$4,363.89	\$9,381.34		
2630	13.14	PORTON DE ACCESO SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON ELÉCTRICO DESLIZABLE PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR DE 10.00 METROS DE LARGO, X CON ALTURA PROMEDIO HASTA 2.50 METROS DE ACUERDO AL PERFIL DEL TERRENO. ESTRUCTURADO CON TUBO DE ACERO 4" Ø CIEUDULA 30, DE 2.50 M DE ALTURA FINAL CON CORTE DE PLUMA A 45 GRADOS, CON TAPA DE PLACAS DE 3/16" TUBOS RIGIDIZADOS CON 8 BOLERAS DE 47X127 MODULAS Y SOLDADURAS, (2 POR LADO); PLACA DE APOYO INFERIOR DE 47X127; MECANISMO DE APOYO CON MECANISMO DE 8" Ø MODELO 32318 MCA. ALBION, CAT. GRANGER 2000 O SIMILAR; 2 SOPORTES LATERALES ESTRUCTURADOS CON 4 PERFILES PTR DE 4" DE 3.50 M DE ALTURA TOTAL CON 0.50 M PARA FIADO Y ANCLADO EN DADO DE 0.80 M X 0.80 M, 80 M DE CONCRETO F'CD= 250 KG/C2 ARMADO CON VARILLA DE Ø 3/8" SEPARADAS A CADA 0.20 M, Y ANILLOS DE 36 Ø 0.20 M; INCLUYE: CONTROL ELÉCTRICO DESDE CASETA DE VIGILANCIA, PRIMER ANTICORROSIÓN Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE BRILLANTE, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, MOTOR INDUSTRIAL DE 1/2 HP CON PEDAL DE EMERGENCIA, Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO DESPLAZAMIENTO EN PLANO VERTICAL Y HORIZONTAL.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	134,841.78	\$134,841.78	1.02%					\$129,448.11		\$5,393.67
2640	13.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR INCLUYE: DOS BARRERA DE CONTROL ENTRADA Y SALIDA CON BRAZO DE 4.5 METROS LECTORA DE TARJETA DE PROXIMIDAD, 100 TARJETAS DOS SENSORES INFRARROJOS DE DOBLE HAZ DOS CONTROL REMOTO.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	108,902.73	\$108,902.73	0.81%					\$102,626.62		\$6,276.11
2660	13.16	PAVIMENTACION FORMACION DE SUBRASANTE DE 30 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 80% DE SU PVS MAX.	02/Ene/2019	25c	28/Ene/2019	48.71	\$58,387.50	0.44%							\$58,387.50
2670	13.17	CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PÉTRICO TMA 1 1/2 COMPACTADA AL 100% DE SU PVS MAX. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HOMOGENIZADO TENDIDO Y COMPACTADO.	05/Feb/2019	30c	06/Mar/2019	77.84	\$87,300.00	0.74%			\$79,056.23	\$18,243.75			
2680	13.18	CONSTRUCCION DE LOSA PARA ESTACIONAMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MFC-38 KG/C2, MODULADOS EN TABLEROS DE 3.50 M Y JUNTAS TRANSVERSALES (SPEED JOINT) A CADA 4.00 METROS Y VARILLA DE BLUECCION CORRUGADA DEL NO. 4 DE 80 CMS. INCLUYE: ACABADO RALLADO, CURADO CON CURACRETO COLOCADO CON RODILLO.	01/Mar/2019	25c	15/Mar/2019	348.81	\$483,512.50	3.07%				\$483,512.50			

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa CP 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902008968-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Montos									
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	P. Unitario	Total	Porca.	Ene 19 01 Ene-31 Ene
2680	13.19	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A BASE DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA 606-606 EN 2 LECHOS Y CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, ACABADO PULIDO INTEGRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.	20/Mar/2019	20c	08/Abr/2019	480.04	\$27,802.40	0.21%	\$16,627.20
2700	13.20	CONSTRUCCION DE MURO PARA RAMPA DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 25 X 40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO COMUN. PERFORADO VERTICALMENTE CON UNA VARILLA NO. 3 A CADA 40 CMS. Y COLADO DE CELDAS CON CONCRETO FC=180 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8". COLOCACION DE GRAPAS INCLUYE: RESUELLO EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA NO. 3. PUERTAS, HABILITACION DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRAR, CORTES, GANCHOS DOBLE EGES, TRAGAPLANES, GRAPAS, MIERMAS, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	20c	08/Abr/2019	718.82	\$32,382.80	0.25%	\$18,802.97
2710	13.21	CONSTRUCCION DE ESCALONES DE CONCRETO DE 17 CM DE PERALTE POR 30 CM DE HUELLA Y LARGO VARIABLE SEGUN PROYECTO. A BASE DE CONCRETO FC 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CM Y UNA VARILLA DEL # 3 EN LA NAZIZ. INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPA DE 12 CM ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @ 25 AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.	20/Mar/2019	20c	08/Abr/2019	848.38	\$54,010.05	0.41%	\$31,560.67
2730	13.21+	ALUMBRADO EXTERIOR CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 M. DE 0.30 X 0.40 X 1.85 M CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, M.A. 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, 4 VARILLAS #3 (1/40) @ 20 CMS, 4 ANCLAS DE ACERO DE 3/4 X 3/8", SOLDADAS A LOS ESTRIOS ARMADO CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES Y LIMPIEZA GENERAL. SE DEBERA INCLUIR LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION VER DETALLE EN PLANO.	25/Feb/2019	30c	28/Mar/2019	3,380.03	\$33,800.30	0.28%	\$5,631.18
2740	13.22	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE POSTE METALICO DE SECCION CIRCULAR CONICA DE LAMINA CALIBRE #11 DE 9 MTB DE ALTURA CON 1 BRAZOS DE 2.40 MTS TIPO I, TORNILLOS PARA FIJACION DE BRAZOS AL POSTE, 4 TUERCAS Y 4 RONDANAS DE 3/4" PARA FIJACION DEL POSTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE PINTURA DEL COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, PARA POSTE Y BRAZOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ESTE POSTE Y BRAZO ES DE LOS DESMANTELADOS, SE DEBERA SUMINISTRAR E INSTALAR BAUTIDOR, AISLADOR, FLEJE Y GRAPAS. TAMBIEN DEBE SOLDAR LAS TUERCAS DE LAS ANCLAS AL POSTE PARA EVITAR ROBO DEL MISMO.	01/Abr/2019	20c	20/Abr/2019	2,228.74	\$22,287.40	0.17%	\$12,397.40
2750	13.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LEDS DE 215 W, FOCOS LEDS, 480 VOLTS, MCA AMERICAN ELECTRIC AUTOBHAM SERIE ATB2 CATALOGO: ATB2 608 LED E10480VR2, SIN FOTOCELDA, 81 LA LUMINARIA VIENE DE FABRICA CON SOCKET PARA FOTOCELDA, CONSIDERAR SUMINISTRAR E INSTALAR LA FOTOCELDA AUNQUE NO SE CONECTE, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA AL INTERIOR DE LA MISMA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	15/Abr/2019	17c	01/May/2019	18,441.54	\$184,415.40	1.25%	\$152,671.44

TOTAL PARCIALES:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$13,188,701.11	\$32,633.43	\$7,286,747.18	\$37,665,619.62	\$8,774,618.92	\$246,091.46
	\$38,133.43	\$7,569,270.61	\$6,234,990.23	\$12,912,609.15	\$13,198,701.11
	2.76%	18.77%	27.86%	50.75%	1.87%
	2.76%	19.53%	47.38%	98.13%	100.00%

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-020006988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades													
Actividad	Concepto	Descripción	Inicio	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
		10010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.											
		10010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.											
20	1.00	ACABADOS	19/Feb/2019	75c	25/Abr/2019								
110	2.00	PUERTAS Y VENTANAS	01/Mar/2019	48c	05/Abr/2019								
300	3.00	AGUA POTABLE RED GENERAL	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019								
440	4.00	INSTALACION ELECTRICA	19/Ene/2019	107c	01/May/2019								
840	5.00	JARDINERIA	01/Abr/2019	31c	01/May/2019								
760	6.00	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	25/Abr/2019	7c	01/May/2019								
790	7.00	AIRE ACONDICIONADO	19/Ene/2019	107c	01/May/2019								
930	8.00	VOZ Y DATOS	20/Ene/2019	102c	01/May/2019								
2130	9.00	MUROS DE CONTENCIÓN	01/Feb/2019	55c	25/Abr/2019								
2220	10.00	INSTALACIONES SANITARIAS	13/Abr/2019	10c	30/Abr/2019								
2400	11.00	CARPINTERIAS	01/Abr/2019	31c	01/May/2019								
2430	12.00	PLAFONES	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019								
2470	13.00	ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR	02/Ene/2019	130c	01/May/2019								

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 29642, Lomas de
la Presa CP 21125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010056280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802006988-E31-2018

CONTRATO No. C-JES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERMINO: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades												
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
30	1.01	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	923.03		234.67	367.65		320.71
40	1.02	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	1404.71		357.13	559.50		488.08
50	1.03	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	ML	1344.75		341.89	535.62		467.34
60	1.04	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	85.87		24.37	38.19		33.31
70	1.05	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	508.81		129.64	203.10		177.17
80	1.06	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	1453.00		369.40	578.74		504.86
90	1.07	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	118.89		31.87	49.88		34.33
100	1.08	10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	22.85		5.81	9.10		7.94
PUERTAS Y VENTANAS												
120	2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.22 M X 1.70 M, DOBLE DE BATENTE COMERCIAL EUROVENT CLASSIC 850, ZOGLO DE LLUVA DE 8", CABEZAL DE 8", CERCO DE LLUVA 45, JUNQUILLO CUADRICULA, JALADERA TUBULAR, CERRADURA DE PISO Y CABEZAL, SARDINEL DE 3" DOBLE VÍTRIO 127 SEGUN PROYECTO, INCLUIE MARCO DE MADERA DE 2X6", VISAGRAS REFORZADAS, MATERIALES NECESARIOS Y MANOS DE OBRA.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	PZA	2.00			1.52		0.48
130	2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.91M X 2.22 M METÁLICA CAL. 20 ESTÁNDAR SERIE 1200 DE 1 3/4" DE ESPESOR, CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO SERIE 8900 DORMA, CHAPA STANLEY SERIE 7AC # 160, MARCO METÁLICO EXPANDIBLE CAL. 18 EXP3000 PARA PUERTA METÁLICA Y MURO DE BLOCK Y/O CONCRETO, P4 SEGUN PROYECTO.	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	PZA	2.00			1.52		0.48
140	2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.91X2.11 (357X867) MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6825 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LLUADA Y CON MARCO DE BARROTE DE 2"x6".	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	PZA	29.00			21.98		7.02
150	2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.91X2.11 (357X867) Y MIRILLA DE 0.20X0.81 (8"x2") MAS TINTA ENTONA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6825 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LLUADA Y MARCO BARROTE DE 2"x6".	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	PZA	7.00			5.31		1.69
160	2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1/2" DE 0.78X2.11 (307X867) MAS TINTA	01/Mar/2019	40c	09/Abr/2019	PZA	11.00			8.13		2.86

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

L.A.E. ELIZABETH ALGONCIEL CARRILLO



OBRA: 00010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006988-E31-2018
CONTRATO No. CFIES-18-TLJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mail Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
170	2.06	ENTONDA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6825 MCA. SAYER LACK EN MADERA PREVIAMENTE LLUADA Y MARCO BARROTE DE 2"x6"	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	M2	1.95			1.48		0.47
180	2.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DURATANE COLOR STYLISH MCA. PPG. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	M2	11.34			8.60		2.74
190	2.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TINTA PARA MADERAS BASE ALCOHOL. ENTONDA SAYER COLOR MAGNOLIA TS-6825 EXISTENTE	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	2.00			1.52		0.48
200	2.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.10M X 0.90 M. A BASE DE HERRERIA COLOR GRIS HUMO. CONSTRUIDA A BASE DE SOLERAS DE 1/4" Y ANGULO DE 2"x2"x1/4" , 3 BISAGRAS DE BARRIL DE 4" , P-8 SEGUN PROYECTO.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	2.00			1.52		0.48
210	2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DE MEDIDAS 2.72M X 3.70 M . ENROLLABLE DE ACERO ICA 2000, TIRAS PLANAS FABRICADAS EN LÁMINA LISA CAL. 22 COLOR GRIS AHUMADO S. OPERACIÓN AUTOMÁTICO. P-9 SEGUN PROYECTO.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	1.00			0.76		0.24
220	2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 0.91x0.46mts con manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	8.00			6.06		1.94
230	2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 1.80x1.20mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio unifuncional de 6mm con película reflectora para observación.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	2.00			1.52		0.48
240	2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 1.52x1.07mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color natural de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	24.00			18.19		5.81
250	2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 1.58x0.97 con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color natural de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	1.00			0.76		0.24
260	2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 3.05x0.81 con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	1.00			0.76		0.24
270	2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 1.51x0.91mts con manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	3.00			2.27		0.73
280	2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 5.29x2.10 de 6 fijas a base de manguetería de aluminio anodizado color champagne de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor mas finitina tipo esmerilada.	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	1.00			0.76		0.24
290	2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SENCILLA DE 6.86x3.43 a base de manguetería de aluminio anodizado color negro de 2"x6" y vidrio color ahumado de 6mm de espesor mas finitina tipo esmerilada	01/Mar/2019	40c	08/Abr/2019	PZA	1.00			0.76		0.24
300	2.19	AGUA POTABLE RED GENERAL										
320	3.01	CONEXION A RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	PZA	1.00	0.49	0.51			
330	3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO PARA PRESIONES DE TRABAJO DE 10.5 KG/CM2 (150 PSI) SEGUN ESTANDARES AWWA C900 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA. INCLUYE EMPAQUES, TORNILLERIA ACARREOS Y MANIOBRAS PARA DIAMETRO DE 101.4 MM (4")	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	PZA	1.00	0.49	0.51			
340	3.03	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS CON JUNTA MECANICA. SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES DE CEBST DE ACUERDO A PLANO AP 10.14 INCLUYE PLANTILLA DE TABIQUE CONCRETO EN PISOS, LOGAS Y DALAS. MUROS DE BLOQUE JUNTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1-5, AGERO DE REFUERZO FC-200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIAL Y MANO DE OBRA CAJA TIPO 2.	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	PZA	1.00	0.49	0.51			

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, Tijuana, B.C.

LICITACION No. LO-902006988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Real Paso No. 23642, Lomas de
la Presa CP-22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades									
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19 01 Ene-31 Ene	01 Abr-30 Abr 01 Mar-31 Mar 01 Feb-28 Feb
350	3.04	AP 10.13 O A P 10.14), INCLUYE: MATERIALES, ACARREO EN 10 KMS, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES, CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 MTS.							
360	3.05	TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	ML	35.00	17.05	17.95
370	3.06	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN BECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIADO LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA PROFUNDIDAD EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES, TOMA DOMICILIARIA, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS E HIDRAULICOS DE 0.00 A 4.00 MTS.	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	M3	42.00	20.46	21.34
380	3.07	AFINE DE FONDO PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	M2	28.00	13.64	14.36
390	3.08	PLANTILLA ABONADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APORTE COMPLETO DE LA TUBERIA, CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	M2	28.00	13.64	14.36
400	3.09	RELLENO ACOSTILLADO HASTA 30 CMS O REBASAR EL NIVEL FREATICO SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL DE BANCO (SHA. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA EN COLOCACION, AFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 %	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	M3	12.00	3.85	6.15
410	3.10	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: INCORPORACION DE HULEADO, HOMOGENIZADO, CARGA Y ACARREOS LOCALES EXTENDIDO Y SELECCION DEL MATERIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	M3	20.00	9.74	10.26
420	3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE CON CORLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPAÑA) CLASE 100 (RD-35) QUE CUBRA A LA NORMA ANSI-AWWA-C900-97 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL HASTA LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA, PARA DIAMETROS DE 101.60 MM (4")	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	ML	35.00	17.05	17.95
430	3.12	CONSTRUCCION DE ATRAQUESES DE CONCRETO (SEGUN PLANO), INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE P-200 KG/CM2, CIMBRA, FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESMOLDADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	M3	0.50	0.34	0.26
450	4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON LA LAYENDA CESPOT, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS INCLUYE CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE COLOR AZUL	20/Ene/2019	25c	13/Feb/2019	ML	35.00	17.05	17.95
460	4.02	INSTALACION ELECTRICA							
470	4.03	Buministro e instalacion de luminaria para empotrar en plafond con 3 lamparas fluorescentes 1326-2850 lum/lamp balastira tuberia, cableado, metierfiles, mano de obra y herramienta	16/Abr/2019	18c	01/May/2019	PZA	77.00	71.08	5.92
480	4.04	Buministro e instalacion de luminaria para empotrar en plafond con 2 lamparas fluorescentes 1326-2850 lum/lamp balastira tuberia, cableado, metierfiles, mano de obra y herramienta	16/Abr/2019	18c	01/May/2019	PZA	54.00	49.85	4.15
490	4.05	Buministro e instalacion de luminaria para empotrar en plafond con 2 lamparas fluorescentes US16-2800 lum/lamp balastira tuberia, cableado, metierfiles, mano de obra y herramienta	16/Abr/2019	18c	01/May/2019	PZA	3.00	2.77	0.23
		Buministro e instalacion de LUMINARIA EMERGENCIA DE 260mmX70mmX92mm CON BATERIA DE RESPALDO CON TIEMPO DE 90 MIN 120wcs DOS LAMPARAS LED ALTURA DE MONTAJE 2.40M (6 ft) S.N.P.T. FABRICANTE: Lithonia Lighting Inculuye: Salida con tuberia, cableado, materiales, mano de obra y herramienta	16/Abr/2019	18c	01/May/2019	PZA	9.00	5.31	0.66
		Buministro e instalacion de LUMINARIA EMERGENCIA CON LETRERO DE SALIDA COLOR VERDE DE	16/Abr/2019	18c	01/May/2019	PZA	5.00	1.62	0.3F

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TL-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Prisa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
500	4.06	489mmx203mmx57mm CON BATERIA DE RESPALDO 60 MINUTOS CON DOS LAMPARAS TIPO LED ALTA DE MONTAJE 2.40M (8 ft) S.N.P.T. FABRICANTE: Lihonia Lighting. Incluye: Salida con tubería, cableado, materiales, mano de obra y herramienta.	16/Abr/2018	18c	01/May/2018	PZA	13.00				12.00	1.00
510	4.07	Suministro y colocación de luminaria para empotrar en plafón con 2 lámparas fluorescentes compactas 130TT - Balastre electrónica 120VCA DIMENSIONES 19.1cm x 31.8 cm (7-1/2pulg x 12-1/2 pulg) CATALOGO: LIF8 FABRICANTE: Lihonia Lighting	16/Abr/2018	18c	01/May/2018	PZA	3.00				2.77	0.23
520	4.08	Luminario Waterproof de LED, Uso Exterior, Fabricado en Carcasa de Aluminio Inyectado a Presión Acabado en Color Bronce Oscuro y Cristal Prismático Resistente al Choque Térmico, para Curva de Distribución Asimétrica	01/Abr/2019	20c	20/Abr/2019	ML	90.00				90.00	
530	4.09	Suministro y tendido de cable conductor (6 -500KCM-F, 2-500 KCM-M, 2- 250 KCM-T) THW/LS 80 °C 800V/men tubería conduit existente. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, cargas y acarreo dentro y/o fuera de la obra a cualquier altura y/o distancia, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	ML	30.00	11.67	18.33			
550	5.01	Suministro y colocación de Nandina domestica alba (nueveny bumbo) de 5 galones de 3' y 6' de altura hoja roja Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	7.00				6.72	0.28
560	5.02	Suministro y colocación de Calliandra californica (hoja filigranada) de 5 galones de 3' de altura color rojo a rosa Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	24.00				23.04	0.96
570	5.03	Suministro y colocación de Yucca whipplei (our lords candle) de 5 galones de 6' de altura color blanco Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	3.00				2.88	0.12
580	5.04	Suministro y colocación de Agave shawii (agave costero) de 5 galones de 3' de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	97.00				33.83	1.48
590	5.05	Suministro y colocación de Lumniceaeus thurberi (organ pipe cactus) de 5 galones de 6' de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	2.00				1.92	0.08
600	5.06	Suministro y colocación de Lonicera hispidula (japonesa hresyucula) de 5 galones, cubre 150 sqft Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	9.00				8.64	0.36
610	5.07	Suministro y colocación de Hemerocallis fulva (tawny daylily) de 1 galon de 3' de altura Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	24.00				23.04	0.96
620	5.08	Suministro y colocación de Parkinsonia aculeata (palo verde mexicano) de 15 galones de 15'-30' de altura color verde Incluye: Suministro de materiales, tierra vegetal, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	1.00				0.96	0.04
630	5.09	Suministro e instalación de medidor de 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	1.00				0.96	0.04
640	5.10	Suministro e instalación de nodo controlador (unidad base de 8 estaciones para exteriores a batería) Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	1.00				0.96	0.04
650	5.11	Suministro e instalación de regulador de presión de 2" w/1000 70 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	1.00				0.96	0.04
660	5.12	Suministro e instalación de válvula principal master valve de 2" serie 2230 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	1.00				0.96	0.04
670	5.13	Suministro e instalación de válvula 1/2" con wye filter de 1" a 25gal de 2 a 20 gpm drip zone control kts Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2018	PZA	1.00				0.96	0.04

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ GARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-802006998-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
680	5.14	Suministro e instalación de corpi rápido velada con cubierta de goma con cierre Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	1.00				0.96	0.04
690	5.15	Suministro e instalación de llave compuerta 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	1.00				0.96	0.04
700	5.16	Suministro e instalación de válvula de desagüe automático Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	9.00				8.64	0.36
710	5.17	Suministro e instalación de válvula de alivio de 1/2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	9.00				8.64	0.36
720	5.18	Suministro e instalación de tubería clase 315 de 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	ML	6.00				5.76	0.24
730	5.19	Suministro e instalación de tubería pdd-bnk-100 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	ML	95.00				91.20	3.80
740	5.20	Suministro e instalación de tubería pdd-10-18-250 Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	ML	106.00				101.76	4.24
750	5.21	Suministro e instalación de cámara pvc cédula 40 para líneas principales y laterales de 2" Incluye: Suministro de materiales, mano de obra y herramienta	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	ML	58.00				55.68	2.32
SISTEMA CONTRA INCENDIOS												
EXTINTORES Y GABINETE												
780	9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINGUIDOR DE FUEGO MARCA AMEREX, CLASE ABC, CLASIFICACIÓN UL 10A-12BEC, CAPACIDAD 20 LB., TIPO DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOMONICO, ALTURA 24 PULG., DIAMETRO 7 PULG., PRESION OPERATIVA 195 PSI, TIEMPO DE DESCARGA 30 SEC., RANGO MÁX. 21 PIES, CON SOPORTE PARA PARED, RECARGABLE.	25/Abr/2019	7c	01/May/2019	PZA	5.00				4.09	0.91
AIRE ACONDICIONADO												
800	7.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TAA 120, CAPACIDAD NOMINAL 10 TONS. INCLUYE CONEXION ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UMA-1, UMA-2, UMA-3, UMA-4, INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADORES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	PZA	4.00				3.67	0.33
810	7.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE EXPANSION DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TBA, CAPACIDAD NOMINAL 10 TONS. INCLUYE CONEXION ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UCA-1, UCA-2, UCA-3, UCA-4, INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADORES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	PZA	4.00				3.67	0.33
820	7.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TAA 072, CAPACIDAD NOMINAL 8 TONS. INCLUYE CONEXION ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UMA-3, UMA-4, UMA-5, UMA-6, UCA-7, UCA-8, INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADORES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	PZA	4.00				3.67	0.33
830	7.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE EXPANSION DIRECTA, REFRIGERANTE R-410, MARCA ALLIED COMMERCIAL MOD. TBA, CAPACIDAD NOMINAL 8 TONS. INCLUYE CONEXION ELECTRICA 230 V - 3 F - 60 HZ. PARA UCA-3, UCA-4, UCA-7, UCA-8, INCLUYE TODO LO NECESARIO COMO TERMOSTATO, CONTROLES, CONDENSADORES, ACCESORIOS, MANIOBRAS, SOPORTERIA, CABLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	PZA	4.00				3.67	0.33
840	7.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD TIPO MINISPLIT, SOLO FRIO, REFRIGERANTE R-410, MARCA YORK, CAPACIDAD NOMINAL 1 TONS. INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y CONDENSADORA 230 V - 1 F - 60 HZ PARA UMA-9, UCA-9, UMA-10, UCA-10, PARA CABLETAS DE CONTROL CATALOGO GRANGER 308A13	17/Abr/2019	15c	01/May/2019	PZA	2.00				1.83	0.17
850	7.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE, MARCA DAYTON, MODELO 109 CFM, TIPO CENTRIFUGO EN LINEA, MOTOR 115 V - 1 F - 60 HZ, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION, ASI COMO DUCTO Y RESILLA	19/Ene/2019	15c	28/Feb/2019	PZA	18.00				11.00	

L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades												
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
AL EXTERIOR.												
860	7.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA 10" DIAM. Y 12" DIAM. PARA INYECCION, RETORNO, CAJAS REDUCTORAS, CUELLOS, SOPORTERIA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, FIJACIONES, AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 1.5" ESP. PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	ML	32.00	12.44	19.56			
870	7.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA FLEXIBLE 8" DIAM. PARA INYECCION, RETORNO, CAJAS REDUCTORAS, CUELLOS, SOPORTERIA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, FIJACIONES, AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO 1.5" ESP. PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	ML	130.00	50.56	79.44			
880	7.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE 24" X 24", MARCA TITUS, MODELO PCS-X*-24X24-3-26-D100, INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUBSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	88.00				81.90	4.10
890	7.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE 12" X 12", MARCA TITUS, MODELO PCS-X*-12X12-1-26-D100, INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUBSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	15.00				14.29	0.71
900	7.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE 12" DE DIAM. MARCA TITUS, MODELO PCS-X*-12X12-1-26-D100, INCLUYE ACCESORIOS, COMPUERTA MANUAL PARA BALANCEO, MANO DE OBRA, SUBSECCIONES, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	8.00				5.71	0.29
910	7.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA VERTICAL PARA RETORNO O EXTRACCION DE AIRE, MARCA GREEN CHECK, DE 12"X12" Y 8"X16", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	16.00				15.24	0.76
920	7.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA CIRCUITO DE REFRIGERACION DE EQUIPOS, PARA SUCCION Y RETORNO, TUBOS DE 3/8" DE DIAM. HASTA 1.50" DE DIAM., INCLUYE SOPORTERIA, ACCESORIOS, SUECCIONES, MANO DE OBRA, AISLAMIENTOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACION.	15/Ene/2019	45c	28/Feb/2019	ML	140.00	54.44	85.56			
VOZ Y DATOS												
INSTALACION TELEFONIA, DATOS, CCTV Y CONTROL DE ACCESOS												
ENLACES CABLEADO HORIZONTAL.												
960	8.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA SERVIDORES, CARACTERISTICAS: MARCO DEL GABINETE CON EL PANEL SUPERIOR, BISAGRA UNICA PERFORADA EN PUERTA PRINCIPAL, PUERTAS POSTERIORES DIVIDIDOS PERFORADO ABIERTOS EN EL MEDIO PARA MINIMIZAR LA HUELLA DE LA PUERTA ABIATBLE, PANELES LATERALES SÓLIDOS, DOS JUEGOS DE RIELES EQUIPOS TUBERCA JALIA DE MONTAJE 45 UNIDADES DE GESTION DE CABLES RU EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS PUERTOS TRASEROS, UN CONJUNTO DE SOPORTES DE MONTAJE DE LA UOP. DIMENSIONES: 84.0" H X 31.5" W X 41.1" D (2134MM X 800MM X 1044MM), NO. DE PARTE: CS1, MARCA: PANDUIT	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	1.00				0.95	0.05
970	8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE RED CON PUERTAS Y PANELES LATERALES, 45 RU, RIELES ROSCADOS, MEDIDAS: 84.0" H X 31.5" W X 41.1" D (2134MM X 800MM X 1044MM), NEGRO, NO. DE PARTE: CM1, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	5.00				4.76	0.24
980	8.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PARED NEGRO CON VENTANA FRONTAL Y 12 ESPACIOS DE RACK No. De PARTE: PZC12W MARCA PANDUIT	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	1.00				0.95	0.05
990	8.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE EN RACK CMR16X16, COLOR NEGRO (BL), MARCA: PANDUIT ALUMINIO DIMENSIONES: 84.0" H X 20.3" W X 3.0" D (2134MM X 514MM X 76MM).	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	1.00				0.95	0.05
1000	8.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADMINISTRADOR DE CABLES TPO VERTICAL FRONTAL Y POSTERIOR, 8" Y 152 MM POR 84" ALTO (2134MM) BASTIDORES, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: PRV6, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	2.00				1.90	0.10

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH GONZALEZ CARRILLO



OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, Tijuana, B.C.

LICITACION No. LO-902008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-16-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Pasa CP. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19	01 Ene-19	01 Feb-19	01 Mar-19	01 Abr-19	01 May-19
1010	8.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO PARA ADMINISTRADOR, MEDIDAS: 82.5"X 6.1"X 1.8" D	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	4.00					3.81	0.19
1020	8.07	45UR, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: PRDM, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	8.00					7.62	0.18
1030	8.08	PORTE: CPPLA21AWBL, MARCA: PANDUIT.	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	8.00					7.62	0.38
1040	8.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SUPERIOR/INFERIOR PARA CUBRIR UN GRUPO DE PANELES DE PARCHEO DENTRO DEL RACK, COLOR NEGRO (BL), NO. DE PARTE: CPATCBL, MARCA: PANDUIT	05/Abr/2019	27c	01/May/2019	PZA	5.00					4.44	0.56
1050	8.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: C888TGBU, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	80.00					71.11	8.89
1060	8.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR BLU, NO. DE PARTE: C888TGBU, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	80.00					71.11	8.89
1070	8.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6, FORRO DE USO INTERIOR EN COLOR AZUL, TIPO BLANCO OFICINA (IW), NO. DE PARTE: C888TGBU, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	ML	13.00					11.56	1.44
1080	8.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE PARED 2 PUERTOS, ANGULADA, COLOR BLANCO OFICINA (IW), NO. DE PARTE: CPPLS2W, MARCA: PANDUIT.	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	40.00					35.56	4.44
1090	8.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: UTP8P8RDY, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	5.00					4.44	0.56
1100	8.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR BLANCO (WB), NO. DE PARTE: UTP8P8WB, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	40.00					35.56	4.44
1110	8.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR AZUL (BL), NO. DE PARTE: UTP8P8BL, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	40.00					35.56	4.44
1120	8.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR AZUL (BL), NO. DE PARTE: UTP8P3BL, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	40.00					35.56	4.44
1130	8.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR ROJO (RD), NO. DE PARTE: UTP8P3RD, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	5.00					4.44	0.56
1140	8.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR BLANCO (WB), NO. DE PARTE: UTP8P3WB, MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	40.00					35.56	4.44
1150	8.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTILLO VECRO DE 35" DE ANCHO X 35 PIES DE LARGO, COLOR NEGRO (BL), PAQUETE CON 10 PIEZAS, NO. DE PARTE: TTS-35R20, MARCA: PANDUIT (PAQUETE)	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	10.00					8.89	1.11
1160	8.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTILLO DE BLOQUEO CONTOR-ITM, ENTRADA PARALELA, SECCION TRANSVERSAL, INTERMEDIA, LONGITUD DE 6.8" (160MM), NYLON 6.6, NATURAL, PZA 100, MODELO C8RT.5MI MARCA: PANDUIT (PAQUETE)	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	7.00					6.22	0.78
1170	8.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETA, AREA ESCRIBIBLE BLANCA, CABLE 16-12 AWG, 150CASSETTE, MODELO R100X075V1C MARCA: PANDUIT	20/Abr/2019	12c	01/May/2019	PZA	7.00					6.22	0.78

ACOMETRIA

1180	8.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO STEEL DE 2" INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	20/Ene/2019	45c	05/May/2019	PZA	5.00						0.30
1200	8.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR STEEL 2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	20/Ene/2019	45c	05/May/2019	PZA	2.00						0.70
1210	8.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO 8"X6"X24" MARCA RILEZ	20/Ene/2019	15c	05/May/2019	PZA	1.00						0.10

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH GONZALEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006988-E31-2018

CONTRATO No. C-PIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19 01 Ene-31 Ene	Feb-19 01 Feb-28 Feb	Mar-19 01 Mar-31 Mar	Abr-19 01 Abr-30 Abr	May-19 01 May-31 May
1220	8.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PDUCTO DE 6X6X24 MARCA RILEY	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	2.00	0.34	1.26		0.20	
1230	8.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMO UNICANAL 4X2 SOLIDO BAJO.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	1.00	0.27	0.63		0.10	
1240	8.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO TIPO J 3/4PUL CATI2.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	20.00	3.43	12.37		2.00	
1250	8.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUETADOR PLASTICO TRANSPARENTE DE 3/4.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	25.00	6.79	15.71		2.50	
1260	8.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC 2 PULGADA GRIS C-40.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	10.00	2.71	6.29		1.00	
1270	8.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COUPLE PVC 2" GRIS.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	10.00	2.71	6.29		1.00	
1280	8.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PVC MACHO 2".	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	0.00	1.63	3.77		0.60	
1290	8.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO 12X12X6 PVC.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	2.00	0.34	1.26		0.20	
		ENLACES FIBRA OPTICA										
1310	8.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50/125um, 6 HILOS, OM3, FORRO PARA USO EN INTERIOREXTERIOR, NO. DE PARTE: FOC0007, MARCA: PANDUIT.	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	ML	50.00				1.41	36.59
1320	8.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE FIBRA OPTICA MULTIMODO, OM 3, 50/125um, INTERFASE "LC", NO. DE PARTE: FLS00040Y, MARCA: PANDUIT.	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	PZA	4.00				1.07	2.93
1330	8.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO ADAPTADOR TIPO "FAP", CON 8 ACOPLADORES "LC", MULTIMODO OM 3, 50/125um, NO. DE PARTE: FAP30040LZ, MARCA: PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	PZA	0.00				2.15	5.85
1340	8.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA, MULTIMODO 50/125um, DUPLEX, OM3, CON CONECTORES "LC" EN AMBOS EXTREMOS, NO. DE PARTE: FXE10-10MSY MARCA: PANDUIT.	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	PZA	4.00				1.07	2.93
1350	8.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIPLUX NARANJA CON GUIA 3/4". INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MARCA:PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	ML	35.00				9.99	35.61
1360	8.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO "J" PARA SOPORTE DE CABLEADO No. DE PARTE: JMH2-X20 MARCA:PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	PZA	2.00				0.31	1.46
1370	8.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSA DE SOPORTE PARA GANCHO "J" SE PUEDE PONER EL CABLE#12 O EN VARILLA ROSCADA DE 3/8" No. DE PARTE: JMDWB-1-X MARCA:PANDUIT	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	PZA	2.00				0.34	1.46
1380	8.46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FIBRA RACK (24) VACIO NO. DE PARTE: FMD1, MARCA: PANDUIT. ESCALERILLA Y TUBERIA	25/Mar/2019	25c	18/Abr/2019	PZA	1.00				0.37	0.73
		EDIFICIO GENERAL:										
1410	8.47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA, 1" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	ML	9.00	2.44	5.66		0.90	
1420	8.48	TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA, 3/4" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION.	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	ML	100.00	35.60	103.60		16.80	
1430	8.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COUPLE GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO INTERNO	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	35.00	8.96	20.74		3.30	
1440	8.50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GALVANIZADO DE 3/4", INCLUYE CONTRATUERCA	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	40.00	10.16	23.14		4.00	
1450	8.51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4" X 4" CON ORIFICIO PARA TUBO DE 3/4".	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	40.00	10.16	23.14		4.00	
1460	8.52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTER RING DE 4X4 A 2X4	20/Ene/2019	45c	05/Mar/2019	PZA	40.00	13.86	25.14		4.00	

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.
LICITACION No. LO-902006988-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa CP 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-2019
TERMINO: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Terminación	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
1470	8.53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT PARA ATERRIZAR RACK AL SISTEMA DE TIERRAS DEL EDIFICIO NUMERO DE PARTE: RGC-BJA-960PY MARCA PANDUIT	20/Ene/2019	45c	PZA	5.00		1.36	3.14			0.50
1480	8.54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE TIERRA 5.5 MT. NUMERO DE PARTE: CJB218UH MARCA: PANDUIT	20/Ene/2019	45c	PZA	5.00		1.36	3.14			0.50
1490	8.55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNIVERSAL DE 1 5/8" X 3 MTS	20/Ene/2019	45c	PZA	48.00		12.49	28.91			4.60
1500	8.56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CON REBORTE 3/8" NACIONAL.	20/Ene/2019	45c	PZA	148.00		40.17	93.03			14.80
1510	8.57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD.	20/Ene/2019	45c	PZA	148.00		40.17	93.03			14.80
1520	8.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CON REBORTE 1/4" NACIONAL	20/Ene/2019	45c	PZA	12.00		3.36	7.54			1.20
1530	8.59	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD.	20/Ene/2019	45c	PZA	8.00		1.63	3.77			0.60
1540	8.60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLLO DE 10,000' DE HILO PLASTICO PARA GUAR	20/Ene/2019	45c	PZA	1.00		0.27	0.63			0.10
1560	8.75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA TIPO MALLA 86/200 MM ALTO/ ANCHO, Y 10 PIES DE LONGITUD. NO. DE PARTE: MG-S0-433, MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	45c	PZA	35.00		9.50	22.00			3.50
1570	8.76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJA TIPO MALLA 86/100 MM ALTO/ ANCHO, Y 10 PIES DE LONGITUD. NO. DE PARTE: MG-S0-431, MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	45c	PZA	3.00		0.81	1.89			0.30
1580	8.77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIAMETRO, Y 10' DE LONGITUD.	20/Ene/2019	45c	PZA	40.00		10.86	23.14			4.00
1590	8.78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUJETADOR UNIVERSAL DE 3,000 MM DE LONGITUD (3M), NO. DE PARTE: MG-S1-198, MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	45c	PZA	7.00		1.90	4.40			0.70
1600	8.79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA SALIDA A TUBO NO. PARTE MG-S1-104 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS NO. 19 MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	45c	PZA	40.00		10.86	23.14			4.00
1610	8.80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE CABLE MG-S1-097 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS NO. PARTE: MG-S1-421; 2 TORNILLOS CON TUERCA NO. PARTE MG-46-403	20/Ene/2019	45c	PZA	2.00		0.54	1.26			0.20
1620	8.81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP RECTO AUTOMATICO. COUPLE, NO. DE PARTE: MG-S1-111, MARCA: CHAROFIL	20/Ene/2019	45c	PZA	102.00		27.69	64.11			10.20
1630	8.82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR PUESTA A TIERRA NO PARTE: MG-S1-946	20/Ene/2019	45c	PZA	2.00		0.54	1.26			0.20
1640	8.83	DE PARTES: SELECT-WH MARCA: PANDUIT	20/Ene/2019	45c	PZA	10.00		2.71	6.29			1.00
1660	8.85	VOZ Y DATOS										
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LECTORA BIOMETRICA, MODO DE AUTENTICACION SOLO HUELLA O HUELLA Y TARJETA. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 PLACITAS EN MODO 1:1R Y 25,000 EN MODO 1:1. SENSOR OPTICO DE 500DPI, COMUNICACION IP Y RS485, ADMINISTRACION REMOTA MEDIANTE SOFTWARE INTUITIVO, IPMS, LECTORA DE PROXIMIDAD INTEGRADA, MEGAND 512BIT, ENTORNO PARA BOTON DE SALIDA Y CONTACTO DE SUPERVISION, RELAY INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 30VDC, 8 AMPER, SOPORTE PARA AUDIO EN FORMATO .WAV, ALIMENTACION 12 A 24 VDC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN PUNTO. NO INCLUYE LECTORA BIOMETRICA.	25/Ene/2019	50c	PZA	1.00		0.14	0.36			0.30
1670	8.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SEGUROS MAGNETICOS PARA PUERTAS CON CAPACIDAD DE 1200 LIBRAS, MONTAJE BENCILLO USANDO HERRAMIENTAS COMUNES, CAMARA INTERNA PARA CABLEADO, VOLTAJE DUAL AUTOMATICO 12/24 VDC. PARA USO EN INTERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE SEGUROS MAGNETICOS.	25/Ene/2019	50c	PZA	1.00		0.14	0.36			0.30

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT.: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERMI: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008989-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TLJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Programa de Obra por Cantidades												
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
1680	8.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA FUENTE DE PODER, 3 AMPERES DE CORRIENTE DISTRIBUIDA EN 4 SALIDAS DE 12VDC O 1.5 AMPERES DISTRIBUIDOS EN 4 SALIDAS DE 24VDC, SE ALIMENTA CON 90 - 240 VAC Y TOLERANCIAS DE VOLTAJE DE 80 - 280VAC, SOPORTA HASTA DOS BATERIAS DE RESPALDO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE FUENTE DE PODER.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1690	8.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA BOTON DE SALIDA DISPONIBLE EN COLORES VERDE, ROJO Y AZUL, LED ROJO INTEGRADO EN LA PLACA DE PARED, RELAY CON CAPACIDAD DE 5 AMPERES, PLACA DE PARED DE ALUMINIO INOXIDABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE BOTON DE SALIDA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1700	8.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA WORKSTATION Z230 SFF C1002LT - HEMLETT PACKARD HP, PROCESADOR INTEL® XEON® E3-1220V3 3.30GHZ, CACHE 8MB, 4 NUCLEOS, INTEL® C260 CHIPSET, 8GB DDR3 1600MHZ / PC3-12800 ECC, DISCO DURO 1TB SATA 7200RPM, UNIDAD DE DVD Super Multi, NVIDIA® QUADRO® K420, 2x1 1"x18 PCIE, NO. DE PARTE: Z230, MARCA: HP, NO INCLUYE EL EQUIPO.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1710	8.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 18, DOS CONDUCTORES, PARA TRANSMISION DE BAJO VOLTAJE HACIA SEÑALES MAGNETICOS, Y ACCESORIOS COMO BOTONES DE SALIDA ILUMINADOS, CABLE CON 1000 FT. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA GARANTIA DE FABRICANTE POR 1 AÑO, NO. DE PARTE: 12141108, MARCA: GENESIS	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1720	8.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE RESPALDO 12VDC4AH, A INSTALAR DENTRO DE GABINETE DE SMP3E	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1730	8.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO DOMO, FILA, MARCA PELCO, MODELO IME119-1V5, PARA USO EN INTERIOR, ANTIVANDALICA, DIAMOCHE CON RESOLUCION STANDARD DE 720P, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	33.00	4.39	18.38			10.03
1740	8.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO BOX, FILA, MARCA PELCO, MODELO IXE11, PARA USO EN INTERIOR ANTIVANDALICA, DIAMOCHE, CON RESOLUCION STANDARD DE 720P, INCLUYE LENTE VARIFOCAL DE 1/2" MARCA PELCO, MODELO 13M24-12, CARGAZA MARCA PELCO MODELO BH16-MT, PARA COLOCACION EN PARED, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	7.00	0.97	3.90			2.13
1750	8.95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO BOX, FILA, MARCA PELCO, MODELO IXE11, PARA USO EN INTERIOR ANTIVANDALICA, DIAMOCHE, CON RESOLUCION STANDARD DE 720P, INCLUYE LENTE VARIFOCAL DE 1/2" MARCA PELCO, MODELO 13M24-12, CARGAZA MARCA PELCO MODELO BH16-MT, PARA COLOCACION EN PARED, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	9.00	0.36	3.01			2.73
1760	8.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO DOMO, PTZ, MARCA PELCO, MODELO P1220-ESRD, PARA USO EN EXTERIOR, INCLUYE BRAZO PARA MONTAJE EN PARED, MARCA PELCO, MODELO NM24-GY, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN PARED, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1770	8.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA TIPO DOMO, PTZ, MARCA PELCO, MODELO P1220-ESRD, PARA USO EN EXTERIOR, INCLUYE BRAZO PARA MONTAJE EN PARED, MARCA PELCO, MODELO NM24-GY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE CAMARA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1780	8.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ADMINISTRADOR DE SISTEMA VIDEOEXPERT EMPRESARIAL, MODELO: E1-CMG-SVR-US, CENTRAL Y COMPUERTA DE RED PARA CONSULTA DE VIDEO EN VIVO Y GRABACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE ADMINISTRADOR DE SISTEMA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1790	8.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ADMINISTRADOR DE SISTEMA VIDEOEXPERT MODELO D06U-ACCESSVR-US ARBITRO; SERVIDOR DHCP Y NTP, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, NO INCLUYE ADMINISTRADOR DE SISTEMA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30
1800	8.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SERVIDOR DE GRABACION EN RED VIDEOEXPERT EMPRESARIAL, MODELO E1-VX8-48-US, CUENTA CON 48 TB DE ESPACIO EN DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56			0.30

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GÓMEZ CARRILLO

30



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 25642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 1001005280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-90200898-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-51

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14 DICIEMBRE 2018
INICIO 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades												
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
1810	8.101	DE GRABACIONES, SISTEMA DE ARREGLO EN DISCOS RAÍD, FUENTES DE PODER REDUNDANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE SERVIDOR.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.36	0.30		
1820	8.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONSOLA DE VIDEO VIDEOEXPERT EMPRESARIAL MODELO: EL-OPS-WKS-LSJ, PARA MONITOR DE CCTV EN VIVO Y GRABADO, CUENTA CON INTERFAZ AMIGABLE E INTUITIVA, MENU DE ACCESOS CON COLORES, TECLADO CON BOTONES ILUMINADOS MODELO KBD5000 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE CONSOLA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.36	0.30		
1830	8.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PANTALLA DE 42 PULGADAS PARA MONITOREO DE CCTV MARCA PELCO, MODELO PMCL5-24BL, INCLUYEN TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE PANTALLA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	5.00	0.70	2.78	1.32		
1840	8.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PANTALLA DE 24 PULGADAS PARA MONITOREO DE CCTV, MARCA PELCO MODELO PMCL5-24BL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. NO INCLUYE PANTALLA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.36	0.30		
1850	8.105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA, 3/4" DE DIAMETRO INTERNO X 10' DE LONGITUD.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	33.00	7.38	29.32	16.10		
1860	8.106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORLE GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO INTERNO.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	38.00	5.30	21.16	11.54		
1870	8.107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR GALVANIZADO DE 3/4", INCLUYE CONTRATUERCA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	48.00	6.82	27.29	14.89		
1880	8.108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR PLASTICO DE 3/4".	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	48.00	6.82	27.29	14.89		
1890	8.109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA SALIDA A TUBO NO. PARTE MG-S1-104 CON 2 CLEMAS PEQUEÑAS No. PARTE: MG-S1-421; 2 TORNILLOS CON TUERCA No. PARTE MG-98-403, ABRAZADERA TIPO U 3/4" No. PARTE: CH-ABRAZ-19 MARCA: CHAROFF.	25/Ene/2019	80c	15/Mar/2019	PZA	48.00	6.82	27.29	14.89		
1900	8.110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4x4 KO DE 1/2" Y 3/4" CON TAPA METAL CIEGA.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	48.00	6.82	27.29	14.89		
1910	8.111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEX LT 3/4" PVC GRIS.	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	ML	68.00	13.65	54.58	29.77		
1920	8.112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LT RECTO 3/4" .	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	98.00	13.65	54.58	29.77		
1930	8.113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE CON TORNILLO DE 1/4" BOLSA DE 100 .	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	3.00	0.42	1.67	0.91		
1940	8.114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA RJ45 (JACK), MODULAR, CATEGORIA 6, COLOR GRIS (G) , NO. DE PARTE: CBBRTGIG, MARCA: PANDUIT	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	98.00	13.65	54.58	29.77		
1950	8.115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE No. DE PARTE: CBX1W-A MARCA: PANDUIT	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	48.00	6.82	27.29	14.89		
1960	8.116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 5 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR GRIS (G), NO. DE PARTE: UTPSP5GIG, MARCA: PANDUIT	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	48.00	6.82	27.29	14.89		
1970	8.117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE PARCHEO CATEGORIA 6, 3 PIES DE LONGITUD, RJ45 A RJ45, COLOR GRIS (G), NO. DE PARTE: UTPSP3GIG, MARCA: PANDUIT	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	48.00	6.82	27.29	14.89		
1980	8.118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGLETA TELEFONICA 50 PARES MARCA: SIEMON PARTE: RE-50	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.36	0.30		
1990	8.119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT 6 COLOR AZUL	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.36	0.30		
2000	8.120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE DATOS CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CAT 6 COLOR AZUL	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.36	0.30		

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Presa CP. 22125, Tijuana B.C

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-16-TLJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Programa			
2010	8.121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CONTROL DE ACCESO DE LECTOR DE HUELLA	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2020	8.122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA PROTECTOR CON CONECTOR MODULAR MINI COM CATB COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2030	8.123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE ACCESS POINT CON CONECTOR MODULAR MINI COM CATB COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2040	8.124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE PANTALLA INFORMATIVA CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATB COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL PARED CON TELEVISION SAMSUNG DE 42"	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2050	8.125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FLUJ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATB COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2060	8.126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FLUJ PTZ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATB COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2070	8.127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE CAMARA FLUJ CON CONECTOR MODULAR MINI-COM CATB CON MICROFONO INTEGRADO COLOR AZUL, SALIDA A NIVEL DE PLAFON	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2080	8.128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA REGISTRO METALICO DE 4" X 4" 11H" PARA TUBERIA 1" Y 1/2" PARA TUBERIA 3/4"	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2090	8.129	ESCALERILLA PORTACABLE, CHAROLA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN "T" DE 105" MM DE PERALTE Y 100MM DE ANCHO CON ACABADO ELECTROZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA MARCA CABLOFIL CF 1052002Z	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2100	8.130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERILLA PORTACABLE, CHAROLA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN "T" DE 105" MM DE PERALTE Y 100MM DE ANCHO CON ACABADO ELECTROZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA MARCA CABLOFIL CF 1052002Z	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2110	8.131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA BOCINA DE TECHO AUTO-AMPLIFICADA DE 8 PULGADAS NUMERO DE PARTE: V-1050C MARCA: VALCOM	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2120	8.132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA DETECTOR DE METALES TIPO ARCO MT 5500 MARCA GARRET MEDIDAS ANCHO 35" (0.90 MTS) ALTURA 87" (2.21ms) Y PROFUNDIDAD DE 23" (0.58 ms)	25/Ene/2019	50c	15/Mar/2019	PZA	1.00	0.14	0.56	0.30
2140	9.01	MUROS DE CONTENCIÓN EXCAVACION A MANO O MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 MT. MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. APNE DE PISO Y TALLUDES ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA, LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	01/Feb/2019	85c	28/Abr/2019	M3	1088.50	357.06	593.04	544.40
2150	9.02	PLANTILLA DE CONCRETO 70x100 KGCM2 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: PLANTILLA APISONADA CON PISON MECANICO, ESPESOR DE 10 CMS CON SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA	01/Feb/2019	85c	28/Abr/2019	M2	281.00	85.71	91.54	83.75
2160	9.03	CUBIERTA DE CONTACTO EN MUROS CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR UNA CARA, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3, INCLUYE: HABILITADO, CIMENTADO Y DESCIMENTADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	01/Feb/2019	85c	28/Abr/2019	M2	1044.00	342.81	366.18	335.01
2170	9.04	CUBIERTA DE CONTACTO EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CUBIERTA, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3, INCLUYE: HABILITADO, CIMENTADO Y DESCIMENTADO, DESPERDICIO, DESENCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	01/Feb/2019	85c	28/Abr/2019	M2	87.00	28.37	30.51	27.52
2180	9.05	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO.3 (307), 4 (127), 5 (50) Y 6 (347) (1" FY-4200 KGCM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	01/Feb/2019	85c	28/Abr/2019	KG	41750.00	1117.34	14617.16	1300.60

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mel Paso No. 23642, Lomas de
la Piedad C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO 19
TERM: 01-MAYO 19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802008988-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Programa de Obra por Cantidades									
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19 01 Ene-31 Ene	May-31 01 May-31 May
2180	9.06	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBABLE DE FC=250 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 14, T.M.A. 34" INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, VIBRADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	01/Feb/2019	85c	26/Abr/2019	M3	287.10	94.37	100.70
2200	9.07	CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVA T.M.A. 34" INCLUYE: COLOCACION, COMPACTACION CON RODILLO VIBRATORIO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	01/Feb/2019	85c	26/Abr/2019	M3	208.80	68.56	73.24
2210	9.08	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MENOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	01/Feb/2019	85c	26/Abr/2019	M3	1487.70	488.49	531.81
2220	9.09	IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CISTERNA POR LADO EXTERIOR A BASE DE 1 CAPA DE HIDROPRIMER MARCA FESLER, VAPORIZANTE FESLER, ENTERFLEX Y VAPORITITE MARCA FESLER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE TRABAJO Y LIMPIEZA DEL AREA, (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE).	01/Feb/2019	85c	26/Abr/2019	M2	552.00	181.26	193.61
INSTALACIONES SANITARIAS									
2240	10.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA VITROMEX, MODELO APOLOFLUX COLOR BLANCO, ASIENTO, TAPA, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO CAA-31, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	18.00		18.00
2250	10.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL RECTANGULAR 0.48 X 0.48 CM CERAMICA VITRIFICADA MARCA VITROMEX, MODELO LANSCAPE, INCLUYE LLAVE, MEZCLADORA, MARCA SLOAN, MODELO LAT4887.	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	17.00		17.00
2260	10.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARRJA PLASTICA PARA ASEO, CON LLAVES Y ACCESORIOS, SEGUN DE TALLES EN PLANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DESPERDICIOS.	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	4.00		4.00
2270	10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINIGTORIO COLOR BLANCO MARCA VITROMEX, MODELO BOGANA, CON FLUXOMETRO DE SENSOR 188-ES-8, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS Y DESPERDICIOS.	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	2.00		2.00
2280	10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANO MARCA EXCEL DRYERS MODELO XL-W COLOR BLANCO VENTILACION POR ABAJO ULTRA	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	4.00		4.00
2290	10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA BOBRICK B-2480 DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DESPERDICIOS.	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	19.00		19.00
2300	10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD FUA MCA, BOBRICK MDELO B-5808 ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y DESPERDICIOS	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	2.00		2.00
2310	10.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE CAMBIO DE PAÑALES MARCA KOALA CARE, MODELO KB200 COLOR CREMA	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	4.00		4.00
2320	10.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR P/ABON ESPUMA MARCA BOBRICK MOD. B-2111	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	18.00		18.00
2330	10.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODELO BOBRICK B-2620 DISPENSADOR DE TOALLA	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	18.00		18.00
2340	10.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODELO BOBRICK B-221 DISPENSADOR DE CUBREASIENTOS	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	9.00		9.00
2350	10.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1/4" ESPESOR CON BORDE DE ALUMINIO BICELADO 0.80X1.20 MTS.Y SENCILLO 0.90X0.90 DONDE APLIQUE	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	18.00		18.00
2360	10.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA BAÑO 1.42X0.80 CM MADERA ACABADO MDF COLOR MAPLE, SUSPENDIDO SIN MARCA, JALADERAS UNIVERSO FUNTOOL NIQUEL SANITADO MODELO 121179	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	2.00		2.00
2370	10.14	MUEBLE PARA BAÑO 0.77X0.80 CM MADERA ACABADO MDF COLOR MAPLE, SUSPENDIDO SIN MARCA, JALADERAS L.A.E. ELIZABETH A GOMEZ CARRILLO	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	9.00		9.00

33



OBRA: 1001005280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902008988-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-18-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
2380	10.15	UNIVERSO FINTOOL, NIQUEL SANITADO MODELO 123179										
2390	10.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZA DE MADERA 0.35X1.10CM ACABADO MDF COLOR MAPLE	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	6.00				6.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA EMPOTRABLE RECTANGULAR DE FIBRA ACRILICA BLANCA MARCA ESSENCE 0.90X1.40	13/Abr/2019	18c	30/Abr/2019	PZA	6.00				6.00	
		CARPINTERIAS										
2410	11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FIJO MF-4 (3.24 ML) A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8825, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CUBIERTA (2.82 ML) A BASE DE SELLADOR DE PINTO-TRIPLAY 3M" ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO FORMICA, CON ZOCLO (2.82 ML) DE MADERA SOLIDA ACABADO CON LAMINADO TIPO FORMICA DE LINEA 4" DE ALTURA EN COLOR NEGRO. CON RENTE DE CAJON (8 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8825, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. Y CON PUERTA (10 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8825, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. VER PLANO C-2.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	1.00				0.96	0.04
2420	11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE FIJO MF-5 (3.84 ML) A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH Y MADERA SOLIDA DE ALDER CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8825, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. CON CUBIERTA (1.82 ML) A BASE DE SELLADOR DE PINTO-TRIPLAY 3M" ACABADO LAMINADO PLASTICO TIPO FORMICA CON ZOCLO (1.82 ML) DE MADERA SOLIDA ACABADO CON LAMINADO TIPO FORMICA DE LINEA 4" DE ALTURA EN COLOR NEGRO. CON RENTE DE CAJON (8 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8825, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. Y CON PUERTA (10 PZA) CON TRIPLAY DE BIRCH CON ACABADO DE TINTA EN BASE DE ALCOHOL SAYER LACK, COLOR MAGNOLIA TS-8825, CON 2 MANOS DE SELLADOR SELLALACK CRISTAL NS-1200 Y 2 MANOS DE LACA TRANSPARENTE MATE. VER PLANO C-3.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	1.00				0.96	0.04
		PLAFONES										
2440	12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MARCA ACUSTONE DE 50" x 2' x 2' (0.81 x 0.81 MTS.) CON SUSPENSION METALICA. INCLUYE: FUNCION TEES Y ANGULOS.	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	907.22		230.65	361.35		315.22
2450	12.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE SUSPENSION METALICA DE CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 23, ANGULO PERIMETRAL DE 15" Y CARTON DE YESO DE 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE: RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METALICOS Y CHILLLOS	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	120.40		32.92	51.58		44.99
2460	12.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE SUSPENSION METALICA DE CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 23, ANGULO PERIMETRAL DE 15" Y DUROCO DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: RESANE EN JUNTAS, ESQUINEROS METALICOS Y CHILLLOS	10/Feb/2019	75c	25/Abr/2019	M2	90.80		23.03	36.09		31.78
		ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR										
		CASETA DE VIGILANCIA										
2490	13.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES MEDIDAS A PAROS DE PARAMETROS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS MÁS 30 CM. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRAFICO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	15.00			4.91		10.09
2500	13.02	EXCAVACION A MANO O MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B", HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2.5 MT., MEDIDAS EN LINEAS DE PROYECTO. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, AFINE DE PISO Y TALUDES ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA, LUGAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M3	12.00			3.93		8.07
2510	13.03	ACERO DE REFUERZO DEL No.3 AL No.5 P= 4200 KG/M2. COLOCADO EN CIMENTACION Y LOSA. INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRAR, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, ESCUADRAS, TRASLAPES Y	20/Mar/2019		23/Abr/2019	KG.	510.00			366.91		313.99

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 25642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902008989-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-18-TJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N

Programa de Obra por Cantidades											
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Terminación	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19			
								01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
											01 May-31 May
2520	13.04	DESPERDICIO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TRASLADOS AL SITIO DE TRABAJO.									
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL FC= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1-1/2". EN BASES, MUROS Y LOSAS, INCLUYE: MATERIAL, COLADO, VIBRADO, CARGA Y ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON CURACRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M3	10.00			3.37	4.73
2530	13.05	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESDESCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	18.50			6.05	12.45
2540	13.06	CIMBRA DE CONTACTO EN LOSAS CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3, APUNTALAMIENTO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIO, DESDESCOFRANTE, CURADO, ACARREOS AL SITIO DE TRABAJO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	15.50			5.07	10.43
2550	13.07	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION A BASE DE 1 CAPA DE HIDROPRIMER MARCA FASTER, VAPORIZANTE FASTER, FASTER Y VAPORITTE MARCA FASTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE TRABAJO Y LIMPIEZA DEL AREA, (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE).	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	18.50			6.05	12.45
2560	13.08	MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN, REFORZADO VERTICALMENTE CON UNA VARILLA No. 3 A CADA 40 CMS. Y COLADO DE CELDAS CON CONCRETO FC= 180 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8". COLOCACION DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", ANCLAJES, HABILITADO DE AGERO, ALAMBRE PARA AMARRAS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, TRABLAPE, GRAPAS, MERMAS, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	45.00			14.73	30.27
2570	13.09	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 18X18CM, REPUERZO DE 4 VARILLAS No.4 MAS 1 VARILLA No.3 LONG. ESTRIBO No.3 A CADA 20CM. CONCRETO FC=210KGCM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRABLAPE, ESCUADRAS, ALAMBRE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAS, HABILITADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	ML	18.00			5.19	12.81
2580	13.10	APLANADO EN MURO DE BLOQUE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5. A PLOMO Y REGLA. ACABADO PULIDO CON YESO. INCLUYE: PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LIMITES DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	90.00			29.45	60.55
2590	13.11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PERMA-CRETE EXT. LTX 100% ACRILICA EN MUROS, MCA, PITTSBURGH, COLOR INDICADO POR SUPERVISION (2 APLICACIONES), CON APLICACION PREVIA DE SELADOR PRIMARIO BLANCO PERMA-CRETE LTX 100% ACRILICO, MARCA PITTSBURGH O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS Y MANIOBRAS A CUALQUIER ALTURA.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	100.00			32.73	67.27
2600	13.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE BI-CAPA EN LOSA A BASE DE MEMBRANA ASFALTICA PREFABRICADA FASTERIMP APP PS (POLIPROPILENO ATACTICO) DE 4MM DE ESPESOR ACABADO LISO, MARCA FASTER CON REPUERZO DE POLIESTER, ACABADO CON FASTERIMP APP PS GRAVILLA. INCLUYE: COLOCACION POR TERMOFUSION CON FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO, SUMINISTRO Y APLICACION PREVIO A LA MEMBRANA PREFABRICADA DE BELLADOR ASFALTICO HIDROPRIMER EN TODA EL AREA Y PUNTOS CRITICOS, APLICADO A UNA SOLA MANO DE A RAZON DE 1 LITRO POR CADA 4.00 M² DE LOSA, REBANE DE FIBRAS CON PLASTIC CEMENT, APLICADO A UNA SOLA MANO DE A RAZON DE 1 LITRO POR CADA 4.00 M² DE LOSA, REBANE DE FIBRAS CON PLASTIC CEMENT, SUMINISTRO DE MATERIALES, MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTNCIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	M2	15.50			5.07	10.43
2810	13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CAL. 20 ESTÁNDAR SERIE 1200 DE 1 3/4" DE ESPESOR, CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO SERIE 0900 DORMA, CHAPA STANLEY SERIE TIG 9 1/8", MARCO METALICO EXPANDIBLE CAL. 18 EXP-3000 PARA PUERTA METALICA Y MURO DE BLOQUE Y/O CONCRETO. MEDIDAS 0.81X 2.14 M. P05	20/Mar/2019	35c	23/Abr/2019	PZA	1.00			0.13	0.87

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH F. GOMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010058280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-802006998-E31-2018
CONTRATO No. C-FIES-16-TIJ-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S. A. DE C. V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades

Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene 19 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	
2630	13.14	PORTON DE ACCESO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO DESLIZABLE PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR DE 10.00 METROS DELARGO X CON ALTURA PROMEDIO HASTA 2.50 METROS DE ACUERDO AL PERFIL DEL TERRENO, ESTRUCTURADO CON TUBO DE ACERO 4" 9 CEDAULA 30, DE 2.50 M DE ALTURA FINAL CON CORTE DE PLUMA A 45 GRADOS, CON TAPA DE PLACA DE ACERO 3/16"; TUBOS RIGIDIZADOS CON 8 SOLERAS DE 4"x1/2" MODULAS Y SOLDADURAS (3 POR LADO); PLACA DE APOYO INFERIOR DE 4"x1/2"; MECANISMO DE APOYO CON NEUMÁTICO DE 8" 9 MODELO 36219 MCA ALBION CAT. GRAIGER 2000 O SIMILAR; 2 SOPORTES LATERALES ESTRUCTURADOS CON 4 PERFILES PTR DE 4" DE 3.50 M DE ALTURA TOTAL CON 0.50 M PARA FLUJO Y ANCLADO EN DADO DE 0.80 M X 0.80 X 0.80 M DE CONCRETO PC-250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 9 3/8" SEPARADAS A CADA 0.20 M Y ANILLOS DE 3/8" DE DIAMETRO PARA CONTROL ELÉCTRICO DESDE CAJETA DE VIGILANCIA, PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA EMALTE BRILLANTE, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, MOTOR INDUSTRIAL DE 1/2 HP CON PEDAL DE EMERGENCIA, Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO DESPLAZAMIENTO EN PLANO VERTICAL Y HORIZONTAL.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	1.00					0.96	0.04
2640	13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR INCLUYE: DOS BARRERA DE CONTROL ENTRADA Y SALIDA CON BRAZO DE 4.0 METROS LECTORA DE TARJETA DE PROXIMIDAD, 100 TARJETAS DOS SENSORES INFRARROJOS DE DOBLE HAZ DOS CONTROL REMOTO.	01/Abr/2019	31c	01/May/2019	PZA	1.00					0.96	0.04
2660	13.16	PAVIMENTACION FORMACIÓN DE SUBRASANTE DE 30 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 86% DE SU PVMAX.	02/Ene/2019	25c	28/Ene/2019	M2	1250.00	1,250.00					
2670	13.17	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PÉTREO TMA 1 1/2 COMPACTADA AL 100% DE SU PVMAX, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HOMOGENIZADO TENDIDO Y COMPACTADO.	05/Feb/2019	30c	08/Mar/2019	M2	1250.00		1,013.62	234.38			
2680	13.18	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA ESTACIONAMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO MP-38 KG/CM2, MODULADOS EN TABLEROS DE 3.50 M Y JUNTAS TRANSVERSALES (SPEED JOINT) A CADA 4.00 METROS Y VARILLA DE BUEJION CORRUGADA DEL NO. 4 DE 60 CMS INCLUYE: ACABADO RALLADO, CURADO CON CURACRETO COLOCADO CON RODILLO.	01/Mar/2019	25c	25/Mar/2019	M2	1250.00			1,250.00			
2690	13.19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A BASE DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA 6X6-20 EN 2 LECHOS Y CONCRETO PREMEZCLADO PC-250 KG/CM2, ACABADO PULIDO INTEGRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMENTA, DESCIMBRA, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	20/Mar/2019	20c	08/Abr/2019	M2	80.00			34.84	25.16		
2700	13.20	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA RAMPA DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, REFORZADO VERTICALMENTE CON UNA VARILLA NO. 3 A CADA 40 CMS. Y COLADO DE CELDAS CON CONCRETO PC-180 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/8" COLOCACIÓN DE GRAPAS INCLUYE: REMATES EN PUERTAS Y VENTANAS CON CELDA COLADA CON CONCRETO Y ARMADA CON UNA VARILLA 3/8", ANCLAJES, HABILITADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRAR, CORTES, GANCHOS, DOBLESER, TRABALAPES, GRAPAS, MERMAS, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARRIROS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	20/Mar/2019	20c	08/Abr/2019	M2	45.00			26.13	18.87		
2710	13.21	CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES DE CONCRETO DE 17 CM DE PERALTE POR 30 CM DE HUELLA Y LARGO VARIABLE SEGUN PROYECTO A BASE DE CONCRETO PC 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CM Y UNA VARILLA DEL # 3 EN LA NARIZ INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 12 CM ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 25 AMBOS SENTIDOS, MATERIALES, CIMENTADO, DESCIMBRADO Y CURADO.	20/Mar/2019	20c	08/Abr/2019	ML	83.30			48.17	34.93		
2730	13.21+	ALUMBRADO EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PORTE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 9 M, DE 0.30 X 0.40 X 1.85 M CON CONCRETO PREMEZCLADO PC-200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 4 VARILLAS #3 (2 POR ESTRIBOS #2 (14) @ 20 CMS, 4 ANCLAS DE ACERO DE 3/4" 32", SOLDADAS A LOS ESTRIBOS ARMADO, CIMENTADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EXCAVACIONES Y LIMPIEZA GENERAL SE DEBERÁ INCLUIR LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION VER DETALLE EN PLANO.	25/Feb/2019	30c	25/Mar/2019	PZA	10.00		1.47	8.33			

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C. V.
L.A.E. ELIZABETH F. GÓMEZ CARRILLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Calle Mal Paso No. 23642, Lomas de
la Presa C.P. 22125, Tijuana B.C.

OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA
DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

LICITACION No. LO-902006998-E31-2018

CONTRATO No. C-FIES-15-TJL-31

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

FECHA CONT: 14-DICIEMBRE-2018
INICIO: 02-ENERO-19
TERM: 01-MAYO-19
PLAZO EJEC: 120 D.N.

Programa de Obra por Cantidades									
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Unidad	Cantidad Programada	Ene-19 01 Ene-31 Ene	01 Abr-30 Abr 01 Mar-31 Mar 01 Feb-28 Feb
2740	13.22	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE SECCIÓN CIRCULAR CÓNICA DE LÁMINA CALIBRE #11 DE 9 MTS DE ALTURA CON 1 BRAZOS DE 2.40 MTS TIPO I, TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE BRAZOS AL POSTE, 4 TUERCAS Y 4 RONDANAS DE 3/4" PARA FIJACIÓN DEL POSTE, PINTURA ANTICORROSIÓN Y DOS CAPAS DE PINTURA DEL COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, PARA POSTE Y BRAZOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ESTE POSTE Y BRAZO ES DE LOS DESMANTELADOS, SE DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR BASTIDOR, AISLADOR, FLEJE Y GRAPAS. TAMBIÉN DEBE SOLDAR LAS TUERCAS DE LAS ANCLAS AL POSTE PARA EVITAR ROBO DEL MISMO	01/Abr/2019	20c	20/Abr/2019	PZA	10.00		10.00
2750	13.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LEDS DE 215 W, FOCOS LEDS, 480 VOLTS, MCA AMERICAN ELECTRIC AUTOBONAN SERIE ATB2 608 LED E10480VR2, SIN FOTOCELDA, SI LA LUMINARIA VIENE DE FABRICA CON SOCKET PARA FOTOCELDA, CONSIDERAR SUMINISTRAR E INSTALAR LA FOTOCELDA AUNQUE NO SE CONECTE, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA AL INTERIOR DE LA MISMA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	15/Abr/2019	17c	01/May/2019	PZA	10.00		9.29
									0.71

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
L.A.E. ELIZABETH GÓMEZ CARRILLO



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEXICALI, B.C., A 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA No. LO-902006998-E31-2018

10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA SECRETARÍA EMITE EL PRESENTE FALLO.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 09:00 HORAS, DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRES PESQUEIRA, SECRETARIO; C. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA, SUBSECRETARIO; C. ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ, DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y COSTOS; Y LA C. ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA, SUBDIRECTORA DE CONTRATACION Y COSTOS; TODOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, PARA EMITIR EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. **LO-902006998-E31-2018** CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.**, EN LA MODALIDAD DE INVERSIÓN: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).

ANTECEDENTES

CON FECHA **25 DE OCTUBRE DEL 2018**, LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EMITIÓ EL OFICIO No. **10010171684**, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.**

CON FECHA **05 DE NOVIEMBRE DEL 2018** SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. **05** PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. **LO-902006998-E31-2018**.

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1.- CONCRETOS PREFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
2.- TAQ SISTEMAS MEDICOS
3.- INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V.
4.- RI INGENIERIA, S.A. DE C.V.
5.- OLIVO RODRIGUEZ EDGAR ARMANDO
6.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
7.- GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.
8.- CORREA CASTRO MARITZA
9.- LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.
10.- GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE
11.- CORPORACION TECNICA FINCA AZUL, S.A. DE C.V.
12.- MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
13.- CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO, S.A. DE C.V.
14.- SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V.

CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS 09:00 HRS., SE EFECTUÓ LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA A LA CUAL ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

1.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
2.- RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
3.- INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V.
4.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS 13:00 HRS., SE EFECTUÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA SOLVENTAR LAS DUDAS DE LOS LICITANTES EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS, A LA CUAL ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

1.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
2.- INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V.
3.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
4.- RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LAS 10:00 HORAS SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES; CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

NOMBRE DEL LICITANTES	PROPUESTA ECONOMICA (\$ SIN I.V.A.)
1.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$ 13'854,707.31
2.- TAQ SISTEMAS MEDICOS	NO SE PRESENTO
3.- INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	\$ 13'044,285.46
4.- ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE	\$ 11'936,597.79
5.- OLIVO RODRIGUEZ EDGAR ARMANDO	DECLINO SU PARTICIPACION
6.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 13'158,701.11
7.- GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
8.- CORREA CASTRO MARITZA	NO SE PRESENTÓ
9.- LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
10.- GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE	SE PRESENTO EN ASOCIACION
11.- CORPORACION TECNICA FINCA AZUL, S.A. DE C.V.	\$ 14'474,570.82
12.- MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
13.- CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
14.- SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ

REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, REALIZÓ EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 63, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y EL NUMERAL 5, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA; PARA DETERMINAR LAS PROPUESTAS SOLVENTES.

REVISIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA TÉCNICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL CAPÍTULO SEGUNDO, EN SU SECCIÓN TERCERA, FRACCIÓN I, DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; Y EL NUMERAL 5.2, DEL PLIEGO DE REQUISITOS, DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN), DANDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE, Y CUYOS DETALLES Y MOTIVOS APARECEN EN EL ANEXO 1 QUE ACOMPAÑA A ESTE DOCUMENTO:

NOMBRE DE LOS LICITANTES	PUNTAJE TÉCNICO	EVALUACIÓN TÉCNICA
CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	27.35	INSOLVENTE
INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	11.55	INSOLVENTE
ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE	48.90	SOLVENTE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	42.80	SOLVENTE
CORPORACION TECNICA FINCA AZUL, S.A. DE C.V.	31.05	INSOLVENTE

LAS PROPOSICIONES QUE RESULTARON SOLVENTES POR HABER OBTENIDO AL MENOS LOS 37.5 PUNTOS REQUERIDOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISIÓN ECONÓMICA, SON LAS SIGUIENTES:

RESULTADO	NOMBRE DE LOS LICITANTES	PUNTAJE TÉCNICO
SOLVENTE	ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE	48.90
SOLVENTE	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	42.80

SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES DE: CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V. Y CORPORACION TECNICA FINCA AZUL, S.A. DE C.V.; POR RESULTAR INSOLVENTES EN LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES, YA QUE NO OBTUVIERON LA PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUERIDA DE 37.5 PUNTOS PARA SER DECLARADAS SOLVENTES Y PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISIÓN ECONÓMICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 5.2, PRIMER PÁRRAFO, 7.1, FRACCIÓN II, Y 8.2 (8.2.3), DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, Y LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 63 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO, ADEMÁS DEL CAPÍTULO SEGUNDO, EN SU SECCIÓN TERCERA, FRACCIÓN I, DE LOS LINEAMIENTOS. LA PUNTUACIÓN FINAL OBTENIDA EN ESTA ETAPA POR DICHOS LICITANTES ES LA SIGUIENTE:

RESULTADO	NOMBRE DE LOS LICITANTES	PUNTAJE TÉCNICO
INSOLVENTE	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	27.35
INSOLVENTE	INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	11.55
INSOLVENTE	CORPORACION TECNICA FINCA AZUL, S.A. DE C.V.	31.05

REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL CAPÍTULO SEGUNDO, EN SU SECCIÓN TERCERA, FRACCIÓN II, DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; Y EL NUMERAL 5.3, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACIÓN), DANDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE, Y CUYOS DETALLES Y MOTIVOS APARECEN EN EL ANEXO 1 QUE ACOMPAÑA A ESTE DOCUMENTO:

RESULTADO	NOMBRE DE LOS LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.	PUNTAJE ECONÓMICO
INSOLVENTE	ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE	\$ 11'936,597.79	0.00
SOLVENTE	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 13'158,701.11	50.00

SE DESECHA LA PROPOSICION DE LA **ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE**, POR SER INSOLVENTES AL RESULTAR ECONÓMICAMENTE INCONVENIENTES PARA EL ESTADO, YA QUE EL MONTO DE SU PRESUPUESTO ES DEMASIADO BAJO, POR LO QUE SU PROPUESTA ESTA FUERA DE MERCADO Y SE CONSIDERA INSOLVENTE, DEBIDO A QUE ALGUNOS DE SUS PRECIOS DE CONCEPTOS RELEVANTES NO SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES DEL MERCADO EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, POR LO QUE NO SON REMUNERATIVOS RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE ELABORADO POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.

EL DESECHAMIENTO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO EN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: (I).- EN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE REQUISITOS: 5.1.2, 5.3, QUE A LA LETRA DICE: "EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: (...) PARA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE CADA LICITANTE SEA DECLARA SOLVENTE DEBERÁ ESTAR DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE COSTO DE MERCADO DE LA REGIÓN EN SU MONTO GLOBAL, EN SUS PRECIOS UNITARIOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE MAYOR RELEVANCIA POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO EN EL COSTO Y RENDIMIENTO DE LOS INSUMOS QUE LOS COMPONEN", 7.1, FRACCIONES II Y VI, 9, QUE A LA LETRA DICE: "DERECHOS QUE SE RESERVA LA CONVOCANTE: (...), 9.3 "9.3 DE DESECHAR LAS PROPOSICIONES CUYO IMPORTE TOTAL SEA EN TAL FORMA BAJO, QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE EL LICITANTE NO PODRA EJECUTAR LAS OBRAS SIN PERDIDAS QUE SE TRADUZCAN EN FALTA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO, O SI CONTIENEN PRECIOS EVIDENTEMENTE DESPROPORCIONADOS O SI DISCREPAN DE UNA MANERA INCONVENIENTE DE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS POR LA MISMA CONVOCANTE.."; (II).- LOS ARTÍCULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 65, FRACCIÓN II, Y 69 FRACCIONES II Y VI, DE SU REGLAMENTO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, POR LO QUE SE DECRETA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA **ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE**.

RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACIÓN, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III, DE LA SECCIÓN TERCERA, DEL CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS, Y EN EL NUMERAL 5.4, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, LA SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ES LA SIGUIENTE:

LUGAR	NOMBRE DE LOS LICITANTES	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE FINAL
PRIMERO	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	42.80	50.00	92.80

FALLO

EN FUNCIÓN DE LO ANTERIOR SE EMITE EL SIGUIENTE **FALLO**, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL ARTICULO 67, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO; EL NUMERAL SEXTO DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO SEGUNDO, LA FRACCIÓN IV, DE LA SECCIÓN TERCERA DEL MISMO CAPÍTULO SEGUNDO, DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y EN EL NUMERAL 5, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA: SE DEFINE COMO LICITANTE GANADOR A **INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.** POR SER SU PROPOSICIÓN LA **SOLVENTE** QUE OBTUVO LA MAYOR PUNTUACIÓN, Y POR LO TANTO, LA QUE REÚNE, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE

GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON UN IMPORTE DE \$ 13'158,701.11 (TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 11/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PRESENTE FALLO SURTE PARA EL LICITANTE GANADOR, EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A:

PRIMERO.- A ENTREGAR A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 12:00 HORAS, LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN EL MISMO.


SEGUNDO.- A ENTREGAR A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, A LAS 12:00 HORAS, EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES.

TERCERO.- A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32-D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.


CUARTO.- A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 12:00 HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COSTOS, UBICADA EN CALLE "G", No. 510, ESQUINA CALLEJON ZARAGOZA, SEGUNDA SECCION, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, APERCIBIDA DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE FALLO.


SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO


C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO
PADRES PESQUEIRA


DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y
COSTOS DE LA SIDUE.


C. ARQ. MARCO ANTONIO VUELAS DIAZ

SUBSECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO.


C. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA.

SUBDIRECTORA DE CONTRATACION Y
COSTOS DE LA SIDUE.


C. ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA.



Gobierno del Estado
Libre y Soberano
de Baja California

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.
SECCION:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COSTOS
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION
NÚMERO DE OFICIO:	963

Asunto:

Fe de Erratas

Mexicali, B.C. a 7 de diciembre de 2018

**A los licitantes participantes del procedimiento de contratación
por Licitación Pública No. LO-902006998-E31-2018**
Presente.-

En atención al procedimiento de contratación por licitación pública en curso con No. LO-902006998-E31-2018, relativo a los trabajos de la obra "10010059280 CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.", el cual fue publicado a través del sistema CompraNet el día 5 de noviembre de 2018, por la presente se aclara a los licitantes participantes que se modifica la redacción del nombre de los trabajos objeto de la presente licitación, que se consignó en la documentación entregada en las bases de licitación y en su posterior documentación (Actas de Junta de Aclaraciones y Apertura de proposiciones), quedando en forma correcta de la siguiente manera:

Donde dice:

"10010059280 CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C."


Debe decir:

"10010059280 CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.";

Lo anterior con fines informativos, aclarando que las propuestas presentadas serán calificadas con los criterios establecidos en las bases de licitación, y que se consigne el nombre correcto en la documentación que en adelante se generará para el procedimiento y su respectiva contratación.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención, y a disposición para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente


ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA
Subdirectora de Contratación y Costos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DESPACHADO
07 DIC 2018
DESPACHADO
DIRECCION DE CONTRATACION
Y COSTOS

C.c.p. - Arq. Marco Antonio Vuelvas Díaz.- Director de Contratación y Costos de la SIICUE.- Digital
Arq. Miguel Lemus Zendejas.- Delegado de la SIDUE en Tijuana - Playas de Rosarito.- Digital
Archivo.

Av. Gral. Ignacio Zaragoza #1599, Esquina con Calle "H", Colonia Nueva, C.P. 21100, Mexicali, B.C.
Teléfonos: (686)552-45-18 y 60, Fax: (686) 552-27-60



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA No. **LO-902006998-E31-2018**, RELATIVO A LA MODALIDAD DE INVERSIÓN: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).





PARA LA OBRA: **10010059280 CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.**

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018, Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA MISMA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COSTOS DE LA SIDUE, PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS O REPRESENTANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

LA C. ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA, SUBDIRECTORA DE CONTRATACION Y COSTOS DE LA SIDUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRES PESQUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, EN PRESENCIA DE LOS LICITANTES E INVITADOS Y CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA CELEBRACIÓN DE ESTA LICITACIÓN, PASÓ LISTA DE ASISTENCIA Y PROCEDIÓ DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES.

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA Y REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES Y LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS MISMAS, DE LAS CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA FUE FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA Y LOS LICITANTES, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO; ESTA DOCUMENTACIÓN QUEDARÁ EN CUSTODIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, QUIEN ENTREGÓ A TODOS LOS LICITANTES EL ACUSE DE RECIBO DE SU PROPOSICIÓN.

CONCLUIDA LA REVISIÓN Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, LAS PROPOSICIONES, SON RECIBIDAS POR ESTA SECRETARÍA PARA SU REVISIÓN DETALLADA.


LICITANTES PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE	PROPUESTA ECONOMICA (\$ SIN I.V.A.)
1.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	 C. ARQ. ELISEO RAMIREZ AGUILAR	\$ 13'854,707.31
2.- TAQ SISTEMAS MEDICOS		NO SE PRESENTO
3.- INGENIERIA ARQUITECTONICA DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	 C. ARQ. LUIS ALBERTO JUAREZ AMBRIZ	\$ 13'044,285.46
4.- ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE	 C. ARQ. FERNANDO SOTELO RAMIREZ	\$ 11'936,597.79
5.- OLIVO RODRIGUEZ EDGAR ARMANDO		DECLINO SU PARTICIPACION
6.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	 C. ING. RAMON GONZALO GOMEZ EGURROLA	\$ 13'158,701.11
7.- GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
8.- CORREA CASTRO MARITZA		NO SE PRESENTÓ
9.- LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
10.- GONZALEZ RAMIREZ JUAN JOSE		SE PRESENTO EN ASOCIACION
11.-CORPORACION TECNICA FINCA AZUL, S.A. DE C.V.	 C. LIC. JOSE JULIO GAMEROS CAMPOS	\$ 14'474,570.82

12.-MATA HERNANDEZ INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
13.-CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LORETO, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ
14.-SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTÓ

SE MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A LA REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES, PARA DAR A CONOCER EL FALLO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2018, MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO COMPRANET.


A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO EN PRESENCIA DEL ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA, QUIEN LO PRESIDÓ.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



ARQ. MABELY SOLANO ESPINOZA.
SUBDIRECTORA DE
CONTRATACION Y COSTOS.

REVISORES:

**DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA
SIDUE**


ING. ELSA JAQUELYNN ROMERO
CASTRO.

**DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE
OBRA DE LA SIDUE**


ING. JUAN GREGORIO AVILES
VILLANUEVA

FECHA: 13 de diciembre de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio: 1541611279644234472311
Clave de R.F.C.: IPO110225GJ8
Nombre, Denominación o Razón Social: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión **Positiva**.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día **13 de diciembre de 2018**, a las **11:21** horas.

Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el **13 de diciembre de 2018**.

Usted tiene registrado(s) 25 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

- La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo antes citado.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.

El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



Cadena Original: |||Invoante:portallmssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:13 de diciembre 2018, 11:21:19|Folio:1541611279644234472311|RFC:IPO110225GJ8|Nombre o Razón Social:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:13 de diciembre 2018, 11:21:19|FechaFinVigencia:12 de enero 2019, 11:21:19|

Sello digital: mGe3jHVV0GGeLxGfYl8Aq+kvUq9MPV893Dqo+C6s8oztCBibhzyoaBqp8oO6glpGymglU9VFIPO8uyQ8JRESimLF8f1Mig7ChC3Wn6HtS8FCZtaGodlxSq3YztOqL08ObQ7nlzN9Q/5GgBs8EiUDghDw1FNLQmoFADF71JYIWdcN15DVW/RBJqeGrW6bw2pzrWR1UGhnBQNhGKPrx5wzAXweWCNUOzFR8k6RJhgzzU2PPbP4BH7yIHABxYkmXPLY5sG9xje5CtuNWIVVYiaNMLEnCSXbWHzLq19GynWef1PkzDV3gmB0GIR23chKwTzNmJpweJgA==

Secuencia Notarial: fbc9ee28-a24c-4d8f-9c8d-ea2391ed0430

Número de Serie: 00000000000000000001

Ing. S. M.
Ing. M. M.
Ing. M. M.



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

DEPENDENCIA: S.I.D.U.E.
SECCIÓN: DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO
DEPARTAMENTO: 001270
NÚMERO DE OFICIO: ST-298-18

Asunto: SOLICITUD DE CONTRATACION DE OBRA.

Tijuana, B.C., a 16 de octubre del 2018.

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ.
DIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS DE LA SIDUE.
Presente.



En cumplimiento a nuestro similar con número de oficio 001263 emitido el 15 de octubre del presente, donde se solicitó iniciar el proceso de licitación para la contratación de la siguiente obra FIES 2018 (2DO TRIM 2017)

OBRA	MONTO INCLUYE I.V.A
10010059280 CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	\$ 18'000,000.00

Solicitamos atentamente que con fundamento a la norma publicada en el periódico oficial de fecha 6 de Septiembre de 2013, la contratista deberá considerar en su presupuesto el pago de 4% (GIS) en cargos adicionales, debiendo incluirse al precio unitario después de la utilidad.

No omitimos hacer mención que en las normas y especificaciones que les son enviadas vía correo electrónico en el numeral 1 (Disposiciones generales) está asentado el cumplimiento de la norma mencionada en párrafo anterior como se ha venido sucediendo en licitaciones anteriores.

Agradezco la atención que sirva dar a la presente.

Atentamente

ARQ. MIGUEL LEMUS ZENDEJAS
DELEGADO
DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO



PODER EJECUTIVO
DE BAJA CALIFORNIA
ESPACHADO
17 OCT 2018
ESPACHADO
S.I.D.U.E.
DELEGACION TIJUANA

C.C.P.

Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira-Secretario de la SIDUE.
Arq. Oscar Alberto gracias Valencia-Subsecretario de la SIDUE.
Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez.- Director de inversión sectorial de la SIDUE.
MLZ/GVP/ETB



SIDUE
BAJACALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

SECCION:

DEPARTAMENTO SUBSECRETARIA

EXPEDIENTE:

Mexicali, Baja California, a 17 de octubre de 2018

ARQ. MIGUEL LEMUS ZENDEJAS
DELEGADO
DELEGACIÓN TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

P R E S E N T E.

En relación a su escrito 001264, de fecha 15 de octubre de 2018, de la solicitud de contratación de la Obra Pública:



Nombre de la Obra	Procedencia de Recursos	Oficio de Aprobación S.P.F.	Monto Aprobado
10010059280-CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA B.C.	FIES 2018	10010171464	\$18'000,000.00

Por medio de la presente se autoriza dar inicio al proceso de contratación correspondiente, debiéndose de coordinar con la Dirección de Contratación y Costos para que se lleve a cabo dicho proceso, precisando que procederá dicha autorización únicamente cuando en los documentos de envío de solicitud de contratación que realice a esa Dirección, incorpore copia simple de la autorización respectiva.

ATENTAMENTE

ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA
Subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado.

C.c.p.-Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira.-Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado.
C.c.p.-Lic. Vidal Alejandro Treviño Foglio.- Director Jurídico SIDUE.
C.c.p.-Ing. Pedro Raul Fernández Rodríguez. Director de Inversión Sectorial SIDUE
C.c.p. Arq. Marco Antonio Vuelvas Díaz- Director de Contratación y costos de SIDUE
C.c.p.- Archivo y Minutario.

OAGV/micky**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DESPACHADO
17 OCT 2018
DESPACHADO
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
MEXICALI BAJA CFA



INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV

MAL PASO No. 23642, LOMAS DE LA PRESA,
Tijuana, Baja California, México, C.P 22125
R.F.C. IPO110225GJ8

NUMERO DE CERTIFICADO: 00001000000407460033

Factura

746

FECHA

Diciembre 14 2018 - 09:57:11

VERSION CFDI: 3.3	FORMA DE PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos	METODO DE PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido	REGIMEN FISCAL : 601 - General de Ley Personas Morales
DATOS DEL CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			RFC: GEB4603194H7
DOMICILIO: CALZADA INDEPENDENCIA No. 994 CENTRO CIVICO Mexicali Baja California México C.P 21000			USO CFDI: 101 - Construcciones

CANT	UNIDAD	UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00000	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados	ANTICIPO 30% CONTRATO: C-FIES-18-TU-31 OBRA: 10010059280 CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA B.C. SUBTOTAL: \$3,947,610.34 IVA 16%: \$631,617.65 TOTAL: \$4,579,227.99	3,947,610.34000	002 - IVA - 631,617.65	3,947,610.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento
Válido

EMITIDA EN 22125.
CFDIS RELACIONADOS:
TIPO DE RELACION: -

SUBTOTAL	3,947,610.34
AMORTIZACION	0.00
ANTICIPO	0.00
IVA	631,617.65
TOTAL	4,579,227.99

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 MXN



Folio fiscal: FF15904F-93E8-4026-85D5-968A736EA5A3

No de Serie del Certificado del SAT1: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Diciembre 14 2018 - 11:57:15

Sello digital del CFDI

lr8RFrjMZh09ChdHyMbaB4alXbkNYsnYVvdgZW4WOpH3AsFAvu3xfj1pOgqcyYdqD+C07NfZmxkh7PYaV+JpwTzq9PhacawXNgGqp/yL+LUQ6oY3xldjCbG5W+gb17tuVO8MkldoMsvFvcsF/JtUvdjv3nzc4NjebNwZKvN Ro7HCGLtYmv3QdQK1wdjJN6joXpJFBMchjczEpp2Nn2Kox+gerWbR5R535C/W3QJU+8qNeYTo5oEoeqENG7Q ZSUsiqKx6P4w5mHICreSomZxuMkz/AS1/RF/eh+LWnF1Nk9F8lu194M8x0c5XfxWgOs0xllOvc94oh444nA==

Sello del SAT

JZmrKUrzC08b320XMOYV7LmJuHIE3DTuxGqP5fqZKXspXGhn9aQTMyyU03HmeTFcbxEPYQy/hRY5Q pm4ZFDcFZZUHRitus+YqNhCeBlwmhb+UPIAvoH58h+Dk3tkqPtm4jgWQd85Gu5y8MbBZuF15XstulG J5m+PhuJ57Jjh/CWizG4tgg62Nl3e1sMpxdVt3BDJfLqwljx5KTWv5cLkN/+GUNOgvSQEJ0rJ3u6xx TfsZk5dyanZID5JAam+TseZZ6Vvhm20COBb5DWhUxeZ9VfNSM3gpLNSq5x3/g3WgwoeE+EAJecR0NeD XK/vNjG/SdMfa2OUsrAWPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FF15904F-93E8-4026-85D5-968A736EA5A3|2018-12-14T11:57:15|MAS0810247C0|lr8RFrjMZh09ChdHyMbaB4alXbkNYsnYVvdgZW4WOpH3AsFAvu3xfj1pOgqcyYdqD+C07NfZmxkh7PYaV+JpwTzq9PhacawXNgGqp/yL+LUQ6oY3xldjCbG5W+gb17tuVO8MkldoMsvFvcsF/JtUvdjv3nzc4NjebNwZKvN Ro7HCGLtYmv3QdQK1wdjJN6joXpJFBMchjczEpp2Nn2Kox+gerWbR5R535C/W3QJU+8qNeYTo5oEoeqENG7QZSUsiqKx6P4w5mHICreSomZxuMkz/AS1/RF/eh+LWnF1Nk9F8lu194M8x0c5XfxWgOs0xllOvc94oh444nA==|00001000000404486074||



Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtemoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Fianza No. 2011325-0000

Fiado: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Monto: \$ 1,526,409.33

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Un Millon Quinientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 33/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 14 DE DICIEMBRE DE 2018

DOMICILIO DEL FIADO: CALLE MAL PASO NO. 23642, COL. LOMAS DE LA PRESA, C.P. 22125, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, COL. CENTRO CIVICO, C.P. 21000 MEXICALI, B.C.

ANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR POR INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE MAL PASO NO. 23642, COL. LOMAS DE LA PRESA, C.P. 22125 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, R.F.C.: IPO110225GJ8, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. C-FIES-18-TIJ-31 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "10010059280 CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.". POR UN IMPORTE DE: \$15,264,093.29 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., ESTA FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: \$1,526,409.33 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON UNA DURACIÓN DE 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2019 AL 01 DE MAYO DE 2019.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD; HASTA QUE SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN EL MISMO; DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AUTORIZA POR ESCRITO SU LIBERACIÓN, LA LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., ACEPTA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN FIADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA Y ESTAR CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. FIN DE TEXTO.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: X8C9WD8

Yasmin Rivas Arenas

fr+QaWwcoLOETeuh/1y4clan/KUj3Fto!NC6WBIakuuGdaML6Wn0B2zefpHlRdwh+SOHgWWLFFK5+T5US2haAS/Jo 4MwnZpFsjdJV6jPO4cwPNI9
PHYTAORPUck0xyjhgdcg34mxum5dZcNqoG+P6bDfLsqwYBRUDYKAX+lahCzzhRm3Flqjx+Mj+BU9ccW84yTJ0Td3iB 1lxc/plr75Xo9gRWqQDNkGd
nTYpBGcuvslly1bVgtM9llfxdMYZ8b4Bx27dRDJ3299Fzh9Kg687vhuiS4qWbcy31Ofa+eDm2Zn3jG5Ch4



Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtemoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

POLIZA DE FIANZA

Lugar: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 14 DE DICIEMBRE DE 2018

Fianza No. 2011327-0000

Fiado: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO

Monto: \$ 4,579,227.99

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Cuatro Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Veintisiete Pesos 99/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 14 DE DICIEMBRE DE 2018

DOMICILIO DEL FIADO: CALLE MAL PASO NO. 23642, COL. LOMAS DE LA PRESA, C.P. 22125, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, COL. CENTRO CIVICO, C.P. 21000 MEXICALI, B.C.

ANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR POR INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE MAL PASO NO. 23642, COL. LOMAS DE LA PRESA, C.P. 22125 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, R.F.C.: IPO110225GJ8, LA CORRECTA APLICACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$4,579,227.99 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A. CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA No. C-FIES-18-TIJ-31 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 POR UN IMPORTE DE \$15,264,093.29 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "10010059280 CONSTRUCCIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.". CON UNA DURACIÓN DE 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2019 AL 01 DE MAYO DE 2019.

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN HASTA QUE EL MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, AUTORICE POR ESCRITO SU CANCELACIÓN. LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280, 281, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, Y ESTAR CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. -----FIN DE TEXTO-----

LÍNEA DE VALIDACIÓN: X8C9WDC

Gonzalo Ibarra Hernandez

Cx73ME05GMIL'B<Ks7B~W5ydEAayikPK8klmLDhZMmKNQaPnu9H8xCg6LHk/xaEUQ2c3I5mdAzptkdCKKk3GeD5buWwGlyk2I/eUFCDFqjuKF7McgxNKZI
uKNU+jan5Sm0PVeNygKsW5fGKC0aJ+wm/rsZcdHB/qxuGDJotESPUKudo4Ne3xZl2/2cUDSzhGGuauuAR0tUkGNmwLbikZxik+UxC0laWme3GTHn2YetO2
CYVV3OaTw9td73VL8M7q5xymaCDZxvTM3esh3SeiZLzTPV8p6bXJYJupq+1zzRpjFOTxDOFJEJPItSluE9U

C-FIES-18-ENS-31
LG-902006998-E31-2018



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

OFICIO: 10010171684

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 25 DE OCTUBRE DE 2018

C. MIGUEL LEMUS ZENDEJAS
DELEGADO DE SIDUE TIJUANA - PLAYAS DE ROSARITO
P R E S E N T E.-

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2018, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

OBRA	INVERSIÓN APROBADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INVERSIÓN MODIFICADA	CÓDIGO PROGRAMÁTICO
FIES 2018 (2DO TRIM 2017)					
10010059280 - CONSTRUCCION DE LA CONCLUSION DE LA PRIMETA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, TIJUANA, B.C.	\$18,000,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$17,640,000.00	
	\$18,000,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$17,640,000.00	

AL RESPECTO LE COMUNICO QUE ESTA SECRETARÍA NO TIENE NINGÚN INCONVENIENTE EN QUE SE REALICEN DICHOS MOVIMIENTOS CON CARGO AL CÓDIGO PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MAESTRO BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ

C.e.p. LIC. FRANCISCO E. POSTLETHWAITE DUHAGON - SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
C.e.p. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO - SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA S.P.F
C.e.p. ING FLORENCIO ALFONSO PADRES PESQUEIRA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
C.e.p. C.P. YOLANDA ISABEL FIERRO VALENZUELA - DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA S.P.F
C.e.p. Archivo.

