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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE RECEPCION-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 23 DE ABRIL DEL
2018 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, EL C. ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ SUPERVISOR DE OBRA, POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING.
OMAR ALBERTO MELENDEZ ESTRADA, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA ASOCIACION:NEXUMRAIL,
S.A. DE C.V/ EMARTRONS, S.A. DE C.V. / GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL
ACTO DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.-NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:
10010056192 REHABILITACION DE LA VIA FERREA TIJUANA-TECATE, TIJUANA, B.C.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN:
REHABILITACION DE 5,961.70 ML DE VIA FERREA EN LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS:
PK UB 53+209.00 AL PK UB 56+040.50
PK UB 56+347.38 AL PK UB 57+445.26
PK UB 57+479.86 AL PK UB 58+637.80
PK UB 58+708.06 AL PK UB 59+256.85
PK UB 59+303.97 AL PK UB 59+629.56
Y LA REHABILITACION DE 4 CRUCEROS A NIVEL FERROVIARIOS CON PLACAS DE CONCRETO EN LOS CUALES SE INCLUYE
SENALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA.
3.- FUENTE DE RECURSOS: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF)
4.- PROGRAMA:  ------
5.- SUB-PROGRAMA:  -=------
6.- MODALIDAD DE CONTRATACION:
LICITACION PUBLICA (X) INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACION DIRECTA: ()
7.- NUMERO DE CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
C-FF-16-TIJ-38 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:  $107,794,574.86
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS):  $129,299,105.26
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION SEGUN CONTRATO:
DEL 16 DE ENERO 2016 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACION REAL (INCLUYENDO LOS CONVENIOS):

12 DE MAYO DEL 2017 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017
\
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DATOS DE INVERSION.

ACTA RECEPCION

CONTRATO: C-FF-16-TIJ-38

C DEL 2016 | $ 150,000,000.00 $150,000,000.00
10010164855 01 DE MARZO DEL 2017 $107,794,574.86 $107,794,574.86 -
10010164855 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 $1,895,775.99 $1,895,775.99
10010164854 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 $18,821,778.13 $18,821,778.13
10010164960 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 $70,000.00 $70,000.00
10010164959 18 DE DICIEMBRE DEL 2017 $2,612,752.27 $2,612,752.27

RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS:

.

ESTIMACIONES PROYECTO EJECUTIVO

ANTICIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Hie $0.00 $0.00 $0.00 $20369952 | NORMAL
1 b T | sriasoass | ssorers | s24e383 $2,463.83 $19.710,61 $0.00 $0.00 $14290191 | ssa3sease | NORMAL
2 it gsiaseans | 8221291 | 61770 $1,770.32 $1416260 |  $0.00 $0.00 $10267883 | s300799.17 | NORMAL
3 et s1511730 [ s496.20 $396.96 $396.96 $3,175.67 $0.00 $0.00 $48,118.78 $62533.33 | NORMAL
ESTIMACIONES EJECUCION DE OBRA
ANTICIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,897,823.18  NORMAL
1 ;f:::g $41,320986.37 | $178107.70 [ 14248616 | 14248616 | $1.139.889.28 [  s0.00 $0.00 $12,396,29591 | $27,321721.16 | NORMAL
2 T $17414545.18 | $7506269 | $60050.16 $6005016 | $48040125 |  $0.00 $0.00 $6,22436356 | $11,514617.36 | NORMAL
3 gljﬁ::g $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 R
’ Tt s2en.94200 [ so755578 | 97804463 §7800463 | $624,357.02 $0.00 $0.00 $14277,16371 | $7.477.77623 | NORMAL
5 e ssote0se | sass026 | s200021 $2,04021 $16,321.67 $0.00 $0.00 $0.00 $568,70809 | NORMAL
TOTAL $83,303,155.50 | $350065.32 | s287,25227 | so72:227 | s2.208018.10 | s0.00 $0.00 $32,191,52270 | $80,071,567.63

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE ESTAN PROPORCIONANDO POR PARTE
DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL
PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO, ASI COMO LOS MANUALES E
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS; ADEMAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUES DE ESTE ACTO DE RECEPCION SON UNICAMENTE COMPETENCIA DE LA
CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
ONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS
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ACTA RECEPCION
CONTRATO: C-FF-16-TIJ-38

TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A
PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRA UNA FIANZA DE GARANTIA, POR EL
EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARA EL

CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE
DOCUMENTO.

GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

FIANZA NUMERO: 2212655
FECHA: 23 DE ABRIL DEL 2018
IMPORTE: §$ 83,303,155.59

PARA CONSTANCIA'Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE

ACTA ALAS 11:15 HORAS DEL 23 DE ABRIL DEL 2018 SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE
INTERVIENEN:

ENTREGA: RECIBE:
CONTRATISTA
ASOCIACION:NEXUMRAIL, S.A. DE C.V/ EMARTRONS, S.A. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
DE C.V./ GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V. URBANO

OBRAS Y SE VIOS, S.A.DEC.V.

@0 .

ING. OMAR\ALBERTQMEL ENDEZ ESTRADA G. ALBERTO IBARRA OJEDA
SUP |N"|. ECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

: TURO ALVAREZ ESCO
CONSTRUCCION VIAL

"FERNANDO NEREDIA RUIZ
SUPERVISOR DE OBRA
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