PCODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

ACTA DE RECEPCION FiSICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.

Con fundamento en lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como lo dispuesto en los Articulos 135 Y 137 de su
Reglamento, y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Servicio a Precio Alzado Y tiempo
determinado No. D-FIES-17-MXL-24 de fecha 03 de julio de 2017, en especifico en la clausula
novena denominada "Recepcién de los Trabajos®, celebrado entre el Poder Ejecutivo del
Estado de Baja California a través de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
del Estado, y por la otra parte PROYECTOS DE INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESORIA,
3.C., que en lo sucesivo y para los efectos de esta Acta se les denominara “La Dependencia”
y “El Contratista” respectivamente.

Con fecha 07 de septiembre 2017 “El Contratista” comunicé a “La Dependencia” sobre la
conclusion total de los trabajos encomendados en el Contrato de Servicios antes mencionado.

Una vez verificada la debida terminacién de los trabajos encomendados a “El Contratista” y de
que estos cumplen con las condiciones del contrato, se considera procedente llevar a cabo el
Acto de Recepcidn Fisica del Servicio.

En la Ciudad de Mexicali, del Estado de Baja California siendo las 10:00 horas del dia 27 de
septiembre de 2017, reunidos en las oficinas de la Secretaria de infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado, ubicada en Calzada Independencia No. 994. Centro Civico, C.P. 21000; se
lleva a cabo la elaboracion de la presente, con la intervencidn por parte de “La Dependencia”
de los servidores publicos debidamente acreditados en su personalidad y actuando conforme
a la delegacién de facultades en representacién de la Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado, Arq. Carlos Lépez Rodriguez, Director de Ordenamiento
Territorial, Vivienda, Estudios y Proyectos de la SIDUE; Ing. Leonicio Razo Veldsquez, Jefe
del Dpto. de Proyectos de Infraestructura de la SIDUE y Supervisor del Servicio, y por parte de
“El Contratista”, el Ing. José Inzunza Ronquillo, en su caracter de Representante Legal.

Lo anterior, con apego en la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos
que establece el articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, SE PROCEDE a efectuar la formalizacion de la Recepcion
fisica en forma TOTAL de los trabajos consistentes en: “10010056747 PROYECTO
EJECUTIVO DE PROLONGACION CALLE CUARTA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS
A CALZADA INDEPENDENCIA, EN MEXICALLI, B.C.”, derivado del contrato No. D-FIES-17-
MXL-24. ‘

PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL.: Del 10 de Julio de 2017 al 07 de Septiembre de
2017 con un plazo real de 60 dias naturales.

EL PERIODO DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS: Del 10 de Julio de 2017 al 07
de Septiembre de 2017 con un plazo real de 60 dias naturales.
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El IMPORTE CONTRACTUAL, fue por la cantidad de $ 313,200.00 (Trescientos trece mil
doscientos pesos 00/100 M.N.), Con IVA.

EL IMPORTE REAL EJECUTADO, fue por la cantidad de $ 313,200.00 (Trescientos trece mil
doscientos pesos 00/100 M.N.), Con IVA, incluyendo la estimacién de finiquito.

Asi mismo, durante el periodo de ejecucion de los trabajos motivo de esta Recepcion Fisica
del Servicio, No se celebraron convenios.

Las estimaciones generadas por concepto de trabajos efectuados en sus diversas
modalidades en el Servicio que fueron autorizadas y pagadas en forma oportuna conforme a
lo pactado en la forma de pago establecida en el contrato, de acuerdo a lo siguiente:

No. ‘ Importe
Documento EST Periodo CZV A
Contrato
D-FIES-17-MXL-24 1.uno 10 JUL 17 — 31 JUL 17 $ 117,363.00
D-FIES-17- MXL-24 2 dos 01 AGO 17 - 15 AGO 17 $ 103,419.80
D-FIES-17- MXL-24 3 finig. 16 AGO 17 — 07 SEPT 17 $ 92417.20
SUMA $ 313,200.00

Derivado de los trabajos generados en el servicio inicialmente descrito, y en términos de lo
dispuesto en el articulo 137 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “Las partes” declaran que se tienen los siguientes documentos:

N° Concepto Fecr;aeldg otzt;a;iri‘zticién N° de Anexo
1  Estimaciones Mes de 52e§1ti_,embre de 1
2 Contrato Mes de julio de 2017
D-FIES-17-MXL-24
3  Archivo de doctos. Etc. Mes de 32e‘§)1ti_;ambre de 3

HOJA 2/4




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

TR SRR TN
SEATONG Sl ians

“Las Partes” hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion del
servicio, permanecen en la Direccién de Direccién de Ordenamiento Territorial, Vivienda
Estudios y Proyectos de la SIDUE y copia de los mismos obran en poder de la propia Empresa
Contratista derivado de la relacién contractual entre las mismas.

“Las Partes” manifiestan que, si del finiquito que resultare existen saldos a favor de “La
Dependencia”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse su
reintegro conforme a lo previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, “La Dependencia” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. “Quedaran a salvo los derechos de
las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que hagan efectivas las garantias
constituidas.
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No habiendo mas que hacer constar en la presente, se da por terminado el presente acto,
siendo las 10:30 horas del dia 27 de Septiembre de 2017, firmando de conformidad quienes
en el intervinieron recibiendo un ejemplar con firmas autégrafas del documento que se expide
para los fines procedentes. ”

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Director de Ordenamiento Territorial, Jefe de Dpto. de Proyectos de
Vivienda, Estudios y Proyectos. Infraestructura y Supervisor del Servicio
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ARQ. CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ ~ ING. LE@WAZO VELASQUEZ
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POR LA EMPRESA -CONTRATISTA.
PROYECTOS DE INGENIERIA, SUPERVISION
Y ASESORIA, S.C.
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