DEPENDENCIA

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo

SECCION Urbano.
NUMERO DEL OWesgfarin 0 01 8 95
GOBIERNO DEL ESTADO EXPEDIENTE

LIBRE Y SOBERANO DE

BAJA CALIFORNIA

Adjudicacién de contrato No.: C-FF-17-TIJ-03
Pa¥di"Pos trabajos que se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 04 de mayo del 2017.

Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.
Presente.

At'n: C. Ing. Rolando Pefia Castro.

Con objeto de ejercer la inversién aprobada dentro de la modalidad de inversién: Fortalecimiento Financiero (FF),
segun oficio de aprobacién No.: 10010158896, de fecha 08 de marzo del 2017, enviado por la Secretaria de Planeacién
y Finanzas del Estado y en base al dictamen de fallo de fecha 02 de mayo del 2017, le informamos que se autoriza el
contrato No. C-FF-17-T1J-03, para la obra:

10010056897 Modernizacién y ampliacion de crucero bulevar Lézaro Cardenas y bulevar
Bellas Artes, Tijuana, B.C.

Con un monto contratado de:
$ 35'893,631.84  (Treinta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos treinta y un pesos 84/100
M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Y el monto asignado de:
$ 35'893,631.84  (Treinta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos treinta Yy un pesos 84/100
M.N.) incluye el impuesto al valor agregad_o, o '

Monto de inversion de la obra: $ 30°942,786.07
16% impuesto al valor agregado: $ 4'950,845.77

Solicito a usted coordinarse con el C. Ing. Ignacio Federico Arreola Camacho, Director de Obras de Infraestructura de
la Sidue para iniciar los trabajos correspondientes.

Le agradeceré atender los requerimientos anteriores, asi ¢ realizar los trdmites necesarios para la presentacion de
dos pdlizas de fianza, una por el 10% (diez por ciento) d nto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo y

la otra por el monto total del anti
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

04 DE MAYO DEL 2617

C-FPATTIS08 URBANIZADURS ROMA, 5.6 DECY,

o ENTENAI M .C.
LO-G02006998-E3-2017 PASEC C RIC 8211 LOCAL 4 MODULO 8, ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA, B.C 28 DE MARZO DEL 2017

URO-990210-143 CONVOCATORIA PUBLICA (X ) INVITACION TRES PERSONAS {3} ADIUDICACION DIRECTA { ] 02 DE MAYO DEL 2017

10010056897 38,752,690.00 36,752,690.00
MODERNIZACION ¥ AMPLIACION DE
CRUCERO BULEVAR LAZARO
CARDENAS Y BULEVAR BELLAS
AHTES, TIJUANA, B.C.

TIUANAB.C. 35,893,631.84 35,893,631.84 100101588986

08 DE MARZO DEL 2017

FF 35,893,531.84  35,803,631.84

30% 10,768,089.55 10,768,089.55

MPORT ;
2090461 2090464 AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
10,768,089.55 3,589,363.18

11 DE MAYO DEL 2617 07 DE OCTUBRE DEL 2017

£. FRANGI #EIA PANCARDO
DIRECCION DECONTRATACION ¥ COSTOS (SIDUE
oy BT o0




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS ¥V TIEMPO DETERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONTRATISTA CONTRATO

C-FF-17-T1J-03

04 DE MAYO DEL 2017

FECHA DE A

URO-990210-143 LO-902006998-E3-2017 02 DE MAYO DEL 2017
MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA ()
PASEO CENTENARIO 8211 LOCAL 4 MODULO s,
ZONA URBANA RIC TIJUANA, TIJUANA, B.C. LICITACION PUBLICA (X ) INV. A CUANDO MENGS 2 PERSONAS ()
CORREQ ELECTRONICO: 1]

ERA

10610056867 MdDéRNiZACSON Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR LAZARO CARDENAS Y BULEVAR
BELLAS ARTES, TIIUANA, B.C.

FF
No. No. 10010158896
FECHA: FECHA: 08 DE MARZO DEL 2017
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPG
RMOHTC NICIAL CONTRATAUC
AFIANZADORA
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

$35,893,631.84 30% SOFIMEX S.A.

MPORTE DE LA ASIGNACION INICAL E IMPORTE DE LA FIANZA Mo, B I 2 DE LA FPIANZA
2080464 2080461
$35,893,631.84 $3,589,363.18 §10,768,089.58
CONTROL DE LA INVERSION
{$) MONTO CONTRATADO FECHA (5} MIONTO ASIGNADO FECHA (5) MONTO EJERCIDG /FECHA
$35,893,631.84 04-may-17 $35,893,631.84 O4-may-17

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DEL 2017 E?ECHA DE TERMINACION 07 DE OCTUBRE DEL 2017




CONFORMIDAD CON LA L

PODER EJECUTIVO DEL ESTADC DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No.:; C~FF-17-TIJ-03

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PR CICS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN, DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Pr”iCZG§ADCa CON LAS MISMAS,

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANGC LA QUE PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SERA DENOMINADA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA PQQ SU TITULAR EL C.
ING. MANUEL GUEVARA MORALES Y POR LA OTRA, URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL €. ING. ROLANDC PENA CASTRO, OQUTEN PARA LCS EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO SERA DENOMINADA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACT ONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

N L

DECLARACIONES:
"LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CENTRALIZADA,
CONFORME LOS ARTICULOS 1°, 2¢, 3°. PARRAFO SEGUNDO, 8¢ Y 27 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

I.2, EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR
"LA CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO & SU
FPAVOR POR EL (. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNTIA, EL
01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 8 Y 10, FRACCION XXVI, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
PUBLICADO EN LA SECCION II, DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE
NOVIEMBRE DE 2015.

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO EN CALZADA
INDEPENDENCIA No.994, CENTRC CIVICO, MEXICALT, BAJA CALIFORNIA, 470. PISO
DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO.

I.4. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, APROBé LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRA MEDIANTE EL OFICIO
No. 10010158886, DE PECHA 08 DE MARZO DEL 2017.

I.5. QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:
I.5.1. E§X LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MTSMAS.
I.5.2. AMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RE IONADOS CON LAS MISMAS.
I.6. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No. LO-902006398-E3-
2017 SEGUN EL DICTAMEN Y FALLO DE FECHA 02 DE MAYC DEL 2017, CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I Y 45, FRACCION I, DE LA LEY.

I.7. QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIEREN PARA LA A : E LCS TRABAJOS OBJETC DEL PRESENTE
{
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CONTRATO No.: C-FF-17-TIJ-03

I.8. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECH

o
9
o
-t
g
'y
O

Iz, “LA CONTRATISTA DECLARAY:

Iz.1. ot

3

£ ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRIT
BLICA Nc.38454, VOLUMEN No. 1044, DE FECHA 04 DE FERBRERO DE 1999, OTORG!

TE LA FE DEL NOTARIC PUBLICO No. 08 LIC. RICAR! MONTE NUNEZ, DE L
UDAD DE TIJUANA, B.C. INSCRITA EN EL REGIST LICO DE LA PROPLEDAD Y
Lo COMERCIO BAJO LA PARTIDA No. 5171353 DE FECHA 23 DE MARZO DE 1999 v
REDITA 5U PERSONALIDAD COMO APODERADO LECAL CON EL TESTIMONIO DE LA
CRITURA PUBLICA No. 78794, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 08 LIC. RICARDO DEL MONTE NUNEZ DE L&
CIUDAD DE TIJUANA B.C.

.}“)‘ ﬂml

]
16
53
0
RS,

II.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE SU REPRESENTADA
Y OBLIGARLA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE
DISPONE DE LA ORGANIZACTON ¥ ELEMENTOS SUFTICIENTES PARA EL LO.

II.3. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC LEGAL EN PASEC CENTENARIO 9211 LOCAL
4 MODULC &, ZONA URBANA RIO TIJUANA, EN TIJUANA, B.C. MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IT.4. Q“” CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES
ESTAN VIGENTES:

IT.4.a. REGIST o FEDERAL DE CONTRIBUVENTES DE LA SECRETARTA DE HACTENDA ¥
CREDITO PUBLICO: URO-990210-143.

II.5. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO EN VIGOR.

II.6. AST MISMO CONOCE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN LA SECRETARTA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANG Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL
PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS MONTOS DE OBRA DERIVADCS DEL MISMO Y
EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE
TRABAJO APROXIMADAS, QUE SE AGREGAN COMO ANEXOS 1 ¥ 2 DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

NOMBRE DEL ANEXO

1 CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA (TREINTA HOJAS)
2 | PROCRAMA DE OBRA (TREINTAZ ¥ DOS HOJAS)

IT.7.-QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADC DEBIDAMENTE EL ITIO DONDE SE REALIZARA LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

IiI.- LAS PARTES DECLARAN:

IIT.1.-QUE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DESTINADA A UN
PUBLICO O AL USO COMON POR LO QUE SE CONSIDERA DE INTERES SOCIAL.
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CONTRATO No.: C=-FF-17-TIJ-03

I1T.2.~-QUE SE RECONOCEN : R OSTENTAN Y SU CAPA
PARA CONTRATAR, OTORGANIX N NOMBRE DI J EPRESENTADAS ¥V COMO HMANIFE
DE 58U LIBRE VOLUNTAD, 516G 3

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -~

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA" Y BESTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA
SU TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES,

L
?OEUCLOS! PRESUPUESTO DE OBRA, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO ¥
RECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCION Y PRESUPUESTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE

BE ESTE CONTRATO, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR LAZARO
CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONT(O TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

$ 357893,631.84 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MI
SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

¥ EL MONTO DE LA ASIGNACION ES DE:

$ 357893,631.84 (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 M.N.) INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. -

FL. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
150 (CIENTO CINCUENTA) DIAS NATURALES Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A TINICTARLO EL
Dfa 11 DE MAYO DEL 2017, Y A CONCLUIRLO A MAS TARDAR EL DfA 07 DE OCTUBRE DEL
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE BJECUCION DE LA OBRA APROBADG.

CUBRTA .~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. -~

"LA CONTRATANTE® PONDRA A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA®, A MAS TARDAR EL D
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN OUE DEBE
EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABRLE
LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARA POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL
PLAZC CONVENIDO PARA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION D
S Y, EN SU CAS0, SUFRAGUE LOS
I 085

DE  CONSTRUCCION
PARA LA COMPRA Y
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CONTRATO No.: C-FF-17-TIJ~03

\LES  DE
PERMANENTEMENTE Y
(TREINTA POR CIENTO),

LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE  INSTALEN
“LA CONTRATANTE" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
S IGNACION, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE:

$ 10’768,089.55 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE
PESOS 55/100 M.N.)} INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO C
EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU
A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFI

LUSIVAMENTE DPARA TALES CONCE Pmogf @
E EN ﬁﬁ TERMINO NO MAYOR DE 10 DTAS NATURAL
FICACION DEL REQUERIMIENTO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “LA CONTRATISTAY SE OBLIGA A PAGAR A TITULO DE INTERESES
A PARTIR DE LA EECL“ EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIO DEVOLVER EL ANTICIPO, LOS
CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS D“BLIC 8 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIPOS A OQUE SE REFIERE ESTA
CLAUSULA, EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS CITADOS, AST COMO A JUSTIFICAR ANTE “LA
CONTRATANTE” SU CORRECTA APLICACION, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES AL
REQUERIMIENTO QUE POR ESCRITC FORMULE *“LA CONTRATATANTE”.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPOS POR LOS IMPORTES RESULTANTES
DE LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATC, SIN EMBARGO, SI PODRA HACERLO PARA LOS
CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY Y, DE SER ASI, EN
ESTE ULTIMO CASO, “LA CONTRATANTE” OTORGARA EL ANTICIPO SOLICITADO, EL CUAL NO
PODRA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION, DEBERA REALIZARSE CONFORME A LO STGUIENTE:

a}) CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IMPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE
SE OTORGUE;

b) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDA
EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, L& ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR
PARTE DEL CONTRATISTA.

EN EL CAS0C DE QUE "LA CONTRATISTA® NO REINTEGRE EL SALDO DE LO

AMORTIZAR, EN EL PLAZO DE 10 DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA TER ACAOW DE JA

B 12 I

OBRA, SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENT ES; CGN@ORME A LA
TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR Lé LEY DE INGRESGS DE LA FEDERACION, VIGENTE A LA
FECHA DE LA RECLAMACION, PARA 0OS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO
FISCAL, PREVISTA EN EL ARTICULO §5 DE LA LEY.

LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SE CALCULARAN SOBRE
SALDO NO AMORTIZADO Y Sm CONPQTARQ& POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO
PLAZO ESTABLECTDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA Li
CANTIDAD A DISPOSICIGN DE "LA CONTRATANTE® A TRAVES DE LA TARTA DE PLANEACION
Y FINANZAS DEL ESTADO.
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CONTRATO No.: C-FF-17-TIJ-03

SEXTA.~- FORMA DE PAGO -~

LAS EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE

MEDTA \CTON DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE T
pias ESTIMACIONES DEQERéﬁ SER ENTREGADAS POR © CG&TR&?EST& L
RESTI SUPERVISION,  ACOMPANADAS DE LA UMENTACTON  DE T
CORR i%: , DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES STGUIENTES A ECHA DE CORTE,
QUE L 15 Y 30 DE CADA MES. “LA CONTRATANTE” ?Oﬁ ﬁew YUCTO DE LA
SUPERVISION QVVISA?A Y AUTORIZARA LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DfAg
NATURALES. DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, SU RESOLUCTON Y DAGO SERA
INCORPORADA A LA ESTIMACION SICGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARA VviA ELECTRONICA A TRAVES DE LA SECRETARTA
DE PLANEACION Y FINANZAS, CON DOMICILIO EN AV. INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL,

CENTRO CIVICO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 Dias
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION POR LA RESIDENCTIA DE OBRA
Y SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR POR MEDIO DE UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA
INSTITUCION AUTORIZADA, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL
CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE AUTORICE UN INCREMENTO POR

JUSTE DE COSTOS O SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, *“LA CONTRATISTA®
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SENALADO DE LOS IMPORTES
QUE CORRESPONDAN.

ASIMISMO "La CONTRATISTA® SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE “LA
CONTRATANTE” PCOR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS IMPORTES TOTALES DE LOS
ANTICIPOS OTORGADOS, LAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE
LOS MISMOS, LAS GARANTIAS SUBSISTIRAN HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS ANTICTIPOS
CORRESPONDIENTES.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA CBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O, REPOSICION DE EQUIPOS, “LA CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR EL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, O BIEN
A SU ELECCION, PODRA ENTREGAR UNA CARTA DE CREDITO POR SU IMPORTE, O SU DEPOSITO
EN FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTC EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY.

LA VIGENCIA DE LA GQR“VTEA DE LA CORRECCION DE LOS VICI
PLAZO DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RI
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CO f RATO.

LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE
CLAUSULA SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIaS
NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE
ADJUDICACION Y DIEZ DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION
DEL AJUSTE DE COSTOS, 0O, DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIO OQUE SE CELEBRE. LA
FIANZA REFERIDA EN EL PARRAF CUARTO, DEBERA ENTREGARSE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION-ENTREGA DE LA OBRA

OCTAVA.~ AJUSTE DE COSTOS.

ARITS

CUANDC A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN NG 1 ; PERO
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OUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NCIA O 333LI%\%

PARTES, DETERMIN UN AUMENTO O 4N DE LOS COSTO ;

EJECUTADOS, § ¥ EL PROGRAMA VIGENTE, “LA& CONTRATISTA~ LICTTARA REVISION

DICHOS COSTOS “LA CONTRATANTE® EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O

REDUCCION

LE REVISION SE REALIZARA Di FORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 56, 57

FRACCION I % : LEY; 17 74, 175, 176 Y 177 DEL REGLAMENTC ¥ SE SUJETARA

AL, STG

A. PARA LOS EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS LOS TNDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
SERAN LOS QUE EMITA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI)

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE”
DEBIENDGC EMITIR EL OFICIO RESCLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE SESENTA DIaAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

(&
R

EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATISTAY,
JEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DERERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS
O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS
RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY,
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

e

“LA CONTRATISTA” ANEXARA A LA SOLICITUD, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
1. LA RELACION DE LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QU
DETERMINE EL BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR LA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, LOS QUE DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

2. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA
CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS,
VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA
CONVENIDG, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS,
VALORIZANDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO
SENALADO EN LA FRACCION ITT DEL ARTICULO 58 DE LA LEY.

4. EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL
PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO.

g 7

5. EL ANALISIS DI A DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

1AL

M
£
e

CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZA
EN EL PERIODO DE AJUSTE.

6. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADCOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE E

I

AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
6 PARTIR DE LA FECHA DE

-
E ’“‘PO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA)DIAS NATURALES, CONTADOS A
EPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA
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LOS PRECICS ORIGINALE ?1@03 HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL AJUSTE TOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
ENTAJES DE INDIE EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
SUTETO A LAS VART ;'V E LA TASA DE INTERES DE PROPUES g. AFECTADA POR

EL, RELATIVO OBTENIDO TERES DE

“LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “LA CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADCOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECE 3CTON EN LA RESIDENCIA DE OBRAS,
ACOMPANADAS DE SU RESPECTIVO OFICIC DE RESOLUCION.

NOVENA.~- GASTOS FINANCIEROS. -

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA LEY, EN EL CASO DE INC NPLIMIwVTO DE  “LA
CONTRATANTE” RLS?EVLO DEL PAGOC DE OBRA EJECUTADA O DE LOS USTES DE COSTOS
DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A =LA CONTRATISTA” POR Cu ALQUIER CONCEPTO
QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, QUEDARA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO
DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

T I

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA® COMUNICARA A "LA CONTRATANTE"
LA TERMINACION DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO EN VIGOR Y “LA CONTRATANTE”, DENTRO DEL PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES PROCEDERA A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

EN EL CASO QUE LA VERIFICACION DEMUESTRE QUE LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTRAN
TERMINADOS, LA CONTRATANTE LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” DEVOLVIENDO LA
DOCUMENTACION PRESENTADA.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE" FIJARA DIa ¥

HORA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES
STIGUTENTES A LA VERIFICACTON. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES DERBERAN ELARBORAR
EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN FEL ARTICULO 64
DE LA LEY ¥ LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 ¥ 172 DEL RECLAMENTO. EL PLAZO PARA
LA BLABORACION DEL FINIQUITO SERA DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

UANDO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTRE]
TERMINAD \S Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USC, “LA CONTRATANTE” PODRA REALIZAR RECEPCIONES
PARCIALES DE LO5 TRABAJOS QGE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETANDOSE AL PROCEDIMIENTO

QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 166 Y 167 DEL REGLAMENTO.

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DE OBRA. -

PREVIO A LA INICI ON DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE”
ESTABLECERA LA RE ENCIA DE OBRA, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISTON, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
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LA RESIDENCIA DE OBRA REPRESENTARA DIRECTAMENTE A "LA CGETRA‘I‘ME” ANTE "LA
CONTRATISTA® L B CONTR( 3 SERA RESPONSABLE DIRECTA DE La
SUPERVISION, L AJOS .

EL, RESIDENTE ENOS:

I. SUPERY TRABAJOS

ITI. TOMA LAS DECISIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA

IIT.

Iv.

vI.

VII.

VIIZI.

Ix.

XI.

XIT.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONSULTAS,
ACLARACIONES, ©DUDAS C AUTORIZACICONES QUE PRESENTE EL SUPERVISOR (O EL
CONTRATISTA, CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS Duu CONTRATO.

GILAR, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJUOS, SE CUMPLAN (CON LAS CONDICIONES
STAS EN LOS ARTICULOS 19 Y 20 DE LA LEY.

VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS ININTERRUMPIDAMENTE.

DAR APERTURA A LA BITACORA, LA CUAL QUEDARA BAJO SU RESGUARDO, Y POR MED

DE ELLA DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE
FORMULE EL CONTRATISTA.

I0
LE

G AR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, EN SUS ASPECTOS DE
DAD, COSmO TIEMPO Y APECGO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
BE ACUERDO CO LOS AVANCES, RECURSOS ASIGNADOS, RENDIMIENTOS Y CONSUMOS

PACTADOS EN EL CONTRATO.

IL
LT

(3*&

CUANDG EL  PROYECTO REQUIERA DE CAMBIOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS,
FUNCIONALES, DE PROCESC ENTRE OTROS, DEBERA RECABAR POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES O AUTORIZACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS
CORRESPONDIENTES.

VIGILAR QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, SE CUENTE CON LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS

TERIALES VY ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION,
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS O ALCANCE DE LAS
ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EBEJECUCION Y SUMINISTROS O UTILIZACION,
TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE SERVICIOS.

REVISAR, CONTROLAR Y COMPROBAR QUE LOS MATERIALES, LA MANC DE OBRA, LA
MAQUINARIA Y EQUIPOS SEAN DE LA CALIDAD Y CARACTERISTICAS PACTADAS EN EL
CONTRATO.

Iz

AUTORIZAR LAE ESTIMACIONES, VERIFICANDO QUE CUENTEN CON  LOS NUMEROS
GENERADORES QUE LAS RESPALDEN.

COORDINAR CON LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES, LAS TERMINACIONES
ANTICIPADAS O RESCISIONES DE OBRAS Y, CUANDO PROCEDAN, LAS SUSPENSIONES DE
OBRA; DEBIENDOSE AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU FORMALIZACION.

t"x‘j

TRAMITAR, EN SU CASO, LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS NECESARIOS.

PERIODICOS, AST COMO INFORME FINAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, ECONOMICOS, FINANCTIERQS ¥
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XITI. AUTORIZAR ¥ FIRMAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO.

IV, Y LA CORRECTA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, VIGILAR OQUE LA
UNIDAD QUE DEBA OPERARLA RECIBA OPORTUNAMENTE EL IND EN CONDICIONES DE
'S CORRESPONDIENTES NET [ coMO LOS
VYOS DE OPERACION YL ICADOS DE

Y PUNCIONAMIENTO DE INSTALADOS
xv. CUANDO EXISTA UN CAMBIO SUSTANCIAL AL PROYECTO, A SUS ESPECIFICACTIONES O AL
CONTRATO, FL RESIDENTE DE OBRA PRESENTARA A LA DEDENDENCIA O ENTIDAD EL
PROBLEMA CON  LAS ALTERNATIVAS DE  SOLUCION, EN LAS QUE SE ANALICE
FACTIBILIDAD, COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION, Y ESTABLECERA LA NECESIDAD DE

PRORROGA, EN SU CASO, ¥

§= N

w

XVI. LAS DEMAS FUNCIONES QUE SENALE “LA CONTRATANTE” .

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, A QUIEN DESIGNARA DEL
PERSONAL TECNICO DISPONIBLE PARA LA OBRA, EL QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "LA
CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE AL MISMO.

EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA", DEBERA SER ACEPTADO POR “LA CONTRATANTE", LA
QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DESEMPENO DE SU
COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO VY “LA CONTRATANTE® PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLICA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADGS.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES DE "LA CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVC DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERTA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGANDOSE A
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES DE LOS
PLEADOS O TRABAJADORES DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”,

LA CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY SERA BL UNICO

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON

UN LABORATORIC DE ANALISIS DE MATERTIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA

OBRA Y DEBERA ANEXAR LOS REPORTES DE  LABORATORIO EN ©LAS ESTTMACTONES

CORRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL,
LIDAD DE “LA CONTRATISTA” REFERENCIARLOS

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
N

BTVENTAMT DN T
ORDENAMIENTOS DE

URIDAD Y USC DE LA
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COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTC POR  "LA CONTRATANTE". LAS
RE A : ES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA,
DEL ®*CONTERATISTA®.

“LA CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRE
OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE® DODRA HA
'ES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS
ALACION EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS “LA CONTRATISTA"
ONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE"
JUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERC.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "LA CONTRATISTA" EN 7TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FIsTCas o
MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "La
CONTRATANTE" .

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDC CON LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN LA
BITACORA DE OBRA, “LA CONTRATANTE” POR SI O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE

SUPERVISION, ORDENARA SU REPARACION O REPOSICIO INMEDIATA, LOS  TRABAJCS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "LA CONTRATISTA® SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, SI "LA CONTRATANTE" LO
ESTIMA NECESARIC, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTCO NO SE LLEVEN A CABC DICHOS TRABAJOS Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
SIN QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, NO TENDRA
ERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNOC POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD
EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EIL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA", POR LO QUE EN EL CASO QUE LA
CONTRATANTE ORDENE LA REALIZACION DE TRABAJOS NECESARTOS PARA ELLO, “LA
CONTRATISTA” DISPONDRA DE UN PLAZO DE 15 DIAS PARA SU EJECUCION Y EN CAS0O DE NO
HACERLO, LA CONTRATANTE LOS EJECUTARA A SU CARGO, DEDUCIENDO SU IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR OBRA NORMAL EJECUTADA.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "LA CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DW JGS VICIOS
OCULTOS, ENTRC DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS, S COMC DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE LUBISRE INCURRIDO
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE SGNTR&’E‘Q Y E’\E EL C{}DEGO
“VI* PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN ¥ DPARA 7T E
RIA FEDERAL EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTC ADMINISTRATIVO 'Y EL CQ&I@D
?SEfaéL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR TRATARSE DE UNA OBRA DE ‘MLERES PUBLICO. EN
ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTTA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A ‘LA CONTRATISTA”, LA REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA DE LOS TRABAJOS, 3SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, ST “La
CONTRATISTA® NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, *LA CONTRATANTE® DPODRA ENCOMENDAR A
UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO A LA CONTRATISTA”.

”‘l\p
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DECIMA QUINTA.- RETENCICHES Y PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE
PROGRAMA . ~

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OUBRA, SI LA OBRA CBJETO DE ESTE CONTRATC, SE EJECUTA POR "LA
CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRZ Q?%Ji}g APROBADOS INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE "L& CONTEATISTA® SERA
0iDo, Y SIN QUE S FECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR
RESULTA QUE "LA& CONTRATISTA" INCURRE EN INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS PARTEY
DE LA OBRA, DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL  PROGRAMA DE  EJECUCION GENERAL DE  LOS TRABAJOS, O EN
INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACION
TOTAL DE LA OBRA PRGCED RA LO SIGUIENTE:

EN EL CAS0O DE ATRASO DE “LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” APLICARA RETENCIONES ECONOMICAS POR EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS
¥ EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIO REALIZAR, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROCRAMADA PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS O LA
REVISION ANTERIOR HASTA LA DE REVISION DE QUE SE TRATE. ESTAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA
FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “LA CONTRATISTA” PODRA RECUPERAR EN
LAS PROXIMAS ESTIMACIONES ST REGCULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” APLICARA, PARA EL CAS0 EN QUE "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYA, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ELLA MISMA, LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA, UNA PENA
CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A DICHA FECHA DE TERMINACION
SENALADA, LA CUAL SALDRA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA SEGION EL PROCRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBRIO REALIZAR,
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA REVISION ANTERIOR, QUE
CUBRIRA “LA CONTRATISTA" MENSUALMENTE MEDIANTE LA DEDUCCION EN CADA ESTIMACION
DESDE LA FECHA DE TERMINACION CONTRATADA Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE" .

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCTONALES, ESTAS
SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIC/}N DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE  “LA
CONTRATANTE”. LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE
CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA CONTRATANTE” .

51 UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA® POR CONCEPTO DE
RETENCIONES ECONOMICAS, “LA CONTRATANTE” DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO A “LA
CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASC SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.
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[INAR LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
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L RMI
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE *LA CONTRATANTE” NO

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, “LA CONTRATANTE® DODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
CAS0O OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PFRACCION IT DE LA LEY.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN ASE AL PROGRAMA _&ROBADO PARA LA ASIGNACION
EN BEJECUCION

EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ELABORE SE DEBERAN PLASMAR LA PENAS
OB E’\ECIO‘\?ALZDI, EN EL CASO QUE SE HAYAN APLICADO, aAST COMO LAS RAZONES DE SU
APLICACION.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PA TE, LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO POR CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, PARA LO CUAL LEVANTARA UN
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA LO ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 147 DEL
REGLAMENTO, NOTIFICANDO POR ESCRITC A "LA CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA. LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION QUE SE DETERMINE NO PODRA
PRORROGARSE NI SER INDEFINIDA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AST COMO LOS GASTOS NO
RECUPERARLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥
SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

*L& CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA ssgpamszémi
PODRA w@“&bgiﬁ EL PAGCO DE LOS GASTOS NO RECUPERARBLES Y R ;
SUSPENST APEGANDOSE A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS B

DECIMA SEPTIMA. -TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. -

LA CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADA ANTICTPADAMENT
PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTER
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN TA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS YV SE DEI
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARTA uUN Dafo o PERIUT

AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE BETERMLN R LA TEMPORALIDAD DE LA SUSP I\QSI@\ DE
LOS TRABAJOS; PARA LO CUAL LEVANTARA CTa CIRCUNSTANCIADA QUE CONTENDRA LO
ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 151 DEL REGL&\”EL TO, LO CUAL COMUNICARA POR Z“SCE{ETO
“La CONTRATISTAY .

LA OBRA OBJETO DEL

EXTISTAN CAUSAS
MUESTRE QUE DE
ER CIO GRAVE §

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “LA CONTRATISTA” 1.0OS
GASTOS NC RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
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COMPROBADOS ¢
ESTABLECIDU EN

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA CONTRATANTE” LA TERMINACION ANTICIDADA DEL CONTRATO,
ESTA PROCEDER }‘\ A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LEVANTANDO,
CON O S5IN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTAY, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN

ww
>

E LA OBRA, QUEDANDO OBLIGAI

QUE SE ENCUENTR ESTA ULTIMA A DEVOLVER A “La
CONTRATANTE”, 1N UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
COMUNICACION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
PRESENTE CONTRATO OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA (OBRA CONCLUIDA EN
LA SECCION IX DEL CAPITULO CUARTO DEL REGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE® PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES A CARGO DE “La
CONTRATISTA”; POR RAZONES DE TINTERES GQENERAL O POR CONTRAVENCION DE LA
CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y A SU
REGLAMENTO PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLTICABLES.

ST "LA CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA R?S(“ISIOT\ ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUC ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE,
QUE CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY. EN LA INTELIGENCIA QUE
“LA CONTRATANTE” LEVANTARA, UNA VEZ COMUNICADO A “LA CONTRATISTA” EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
OBRA EN LA QUE PODRA O NO PARTICIPAR “LA CONTRATISTA”, Y TOMARA POSESION INMEDIATA
LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REQUERIRA A “LA CONTRATISTA”, POR LA ENTREGA EN UN
PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

e
&3

*LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA”, DEBERA:

1 1
es

b W DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, OQUE DEBERA g
NOTIFICADO PERSONALMENTE 2 *“LA CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN ;.:L
CONTRATC, ACUERDO QUE CONTENDRA UNA RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN
CRIGEN A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSARILIDAD CORRESPONDIENTE; SE NALANDO LOS
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASI COMO LA DETERMINACION DE
“L& CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO. E&

\

B.~ EN EL ACUERDO REFERIDC EN FEL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “LA 2;

e

CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE DTAS HABILES PARA HACER VALER LO Q”E A SU
DERECHO CONVENGA; ALLANANDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O IMPUGNANDOLAS
CUANDC NO ESTE CONFORME CON LAS MISMAS, EN CUYO CASO DEBERA EXPRESAR LOS
AGRAVIOS QUE CONSIDERE 3POCEDEIE‘”E> Y OFRECER LAS PROBANZAS QLJJ:J ESTIME
NECESARIAS. LA FALTA DE CENCIA 58 CONSIDERARA COMO ‘TL& IENTC A LAS
RESPONSABII

el

t_a
Pt
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s
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C.- “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA ADMISION DE LOS MEDIOS DE CONVICCION
QUE EN 5U CASO OFREZCA “LA CONTRATISTAY, ZQ?L EI?AKEQ EL DESAHOGO DE LAS
MISMAS. CUANDO AMERITEN DILIGENCIA FESPECIAL SERAN ADMISIBLES TODO TIPO DE
PRUEBAS, A EXCEPCION DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTEN VINCULADAS CON
LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO; FIJANDO DIA Y HORA PARA LA
CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION &
RESOLUCION, DE LA QUE DERBERA SER NOTIFICADA “LA CONTRATISTA”; MISMA QUE DERERA
LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE “LA CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHC CONVENGA Y APORTE,
EN SU CAS0, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

D.- “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA

PRESENTACION POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” DE LO QUE A SU DERECH Q CONVENGA Y DE

?*S PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, DICTARA LA RESOLUCION QUE EN DERECHO PROCEDA

RESPECTO A LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CGN@RATG, MISMA QUE
DEBERA SER FUNDADA ¥ MOTIVADA Y NOTIFICADA PERSONALMENTE A “LA CONTRATISTA”.

I

N LOS CASOS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARA LO SIGUIENTE

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A “LA
CONTRATANTE", ESTA PAGARA A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AST comO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO QUE
DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD.

IT. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR  CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTAY, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, "LA CONTRATANTE®
SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO

TQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO OUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A EFECTCO DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO, AST COMO LO
RELATIVC A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTRECADOS A "LA
CONTRATISTAY .

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTTAS SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE
POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL
SOBRECOSTO QUE REﬁGLTE DE LA RESCISION, DEBIENDCO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS
CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

“LA CONTRATANTE" PROCEDERA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATC, SI
“LA CONTRATISTA™:

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A FEL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DfAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
STIFICADA CONFORME A LA LEY Y AL REGLAMENTO.

2. INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TQAB% 08 ¢ SE NIEGA A

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, (QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.
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2. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO EST
SIN MOTIVO JUSTIFICADC NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
PG UPERVISOR.

4. NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCITO
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTEI A
ENTIDAD EL ATRASC PUED
@S EN EL PLAZO ?§T;

TRABAJ

NGO IMPLICARA RETRASO ¢E EL PROGRAMA DE EJECUCICN DE LOS TRABAJOS Y, POR

TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTG DEL CONTRATO Y CAUSA DE U
RESCISION, CUANDO Eu ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE m?e?mc;_ézaz
REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISTCA
DE LAS z%a;:as DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O
SUMINISTRAR “LA CONTRATANTE”, AST COMO CUANDC ESTA HUBIERE ORDENADO LA
SUSPENSTION DE LOS TRABAJOS.

5. ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINCS DE LA LEY DE CONCURSOS

6. SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”

7. CWDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE” .

8, NO DA A ™LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9. CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTARLECIDO
COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

10. SIENDO EXTRANJERC, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL
CONTRATO.

11. EN GENERAL, SI INCUMPLE A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLTGACTIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y 8US ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE” POR ST O A TRAVES DEL
RESIDENTE DE SUPERVISION, LA QUE PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS, EN SU CASCO, O DECLARAR LA RESCISION

MINISTRATIVA.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION RESENTE CONTRATO,
“LA CONTRATISTA” REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE® FL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO
NO %AVOﬁ, DE DZZZ Dias W%“HRALEQ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADA LA ETERMINACION DE LA RESCISION. LA FALTA DE CUME LIMIENTO DE LA
DISPOSI v;O& OBLIGAR@ A LA CONTRATISTA AL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

STEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO ESTIPULADC EN EL ICULO 161 DEL REGLAMENTO “La

CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR DURANTE EL PERIODO D? ﬁIVIQUiTO LA RECEPCION DE LOS

TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO, AST COMO &I RECONCCIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y

MATERTALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESC DE FABRICACION Y ADQUISICIGON DEBIDAMENTE

COMPROBADCS MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACTON CORRESPONDIENTE, CONFORME A

LOS DATOS BASICOS DEL CONTRATO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE CO8TOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE LA RESCISION
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DECIMA NOVENA.-OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO.-

AS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
R

.
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO

NTEGRAN COMO A LOS TERMINOS, LINEAMI Tos, Y Q”QG”SZ'@S QUE
ESTABLECE LA LEY Y SU REGLAMENTO Y ISPOSICIONES TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS ¥ LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"LA CONTRATISTA®" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

a) EL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADC DEBIDAMENTE CUBIERTO.

b} EL IMPORTE DE LAS SANCIONES, RETENCIONES Y/0 PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS
EN ESTE INSTRUMENTO.

e} BEL 0.0085 {(CINCO AL MILLAR) PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO No.191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

4} EL CINCO AL MILLAR (0.005)PARA C(CUMPLIR CON EL CONVENIC CELEBRADO ENTRE EL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL REPRESENTANTE DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 23 DE JUNIO DEL 2014, CONFORME A& LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

EL DOS AL MILLAR (0.002) PARA SER DESTINADC A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
DE SUS TRABAJADORES QUE IMPARTA EL INSTITUTO.

&

L UNO AL MILLAR (0.001) PARA SER DESTINADO A LA OPERACION Y GASTO DE LACAMARA.

EL DOS AL MILLAR (0.002) ADICIONAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

e} PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EL 4% (CUATRO POR CIENTO) POR GASTOS DE INSPECCION
Y S”P??”ISION (GIS) DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULC 220 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIBMAS,
EL. MODELO DE CONTRATO Y EL PLIEGO DE REQUISITOS, DE LAS BASES DE LICITACION.

VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-

EL. PRESENTE CONTRATO INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL MISMO POR EL CONTRATISTA Y
FINALIZARA CUANDO SE FIRME EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS DE LAS
PARTES, SALVO QUE LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE
piAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS:; EN ESTE CASO
EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDG AGREGAR
UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QU“ SE DAN
POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.
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VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
LO QUE "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS
CUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO 2017.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
EL SECRETARIO

\ \u\

<§§j‘v\g: ING MANUEL GUEVARA MORALES.
) N

URBANIZADO S.A. DE C.V.
“L A C/O0 N, T ATTISTA”

R A
Q- PENA CASTRO.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION  PUBLICA  No.
LO-902006998-E3-2017, RELATIVO A LA MODALIDAD DE INVERSION: FORTALECIMIENTO
FINANCIERO (FF).

PARA LA OBRA: 10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA B.C.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 12 DE
ABRIL DEL 2017, Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA PUBLICA DE FECHA 28 DE MARZO
DEL 2017, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA MISMA, SE REUNIERON EN LA
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS DE LA SIDUE, PARA LA
PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FISICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS
O REPRESENTANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

EL C. ING. NOE GONZALEZ MENESES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRAS

DE LA SIDUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACION DEL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, EN PRESENCIA DE LQS\\
QC%?ANTES E INVITADOS Y CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA 2
CELEBRAC ON DE ESTA LICITACION, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y PROCEDIO DE K
; - INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES. \

N
v

SE PROCEDIO A LA APERTURA Y REVISION CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES Y LA }i\\

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS MISMAS, DE LAS CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA FUE
Fl ?’%’v@Ai}O POR LOS REPRESENTANTES DE E_A SECRETARIA, LA CONTRALORIA GENERAL QEL




ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. LO-802006998-E3-2017

ESTADO Y LOS LICITANTES, EL CATALOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO; ESTA
DOCUMENTACION QUEDARA EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO, QUIEN ENTREGO A TODOS LOS LICITANTES EL ACUSE DE RECIBO

DE SU PROPOSICION.

CONCLUIDA LA REVISION Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, LAS
PROPOQSICIONES, SON RECIBIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA SU REVISION DETALLADA.

LICITANTES PARTICIPANT! NOMBREY FIRMA DE PROPUESTA ECONOMICA
REPRESENTANTE (3 SINRVAJRS .
\‘ :
1.- URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. \ 7= $30'042,786.07

X (,-_,‘ ¥
ING. ARQAUGALBERTO
MEDMNA GALVEZ

2.- ASOCIACION:
INFRAESTRUCTURA
NOROESTE, S.A. DE C.V/J
CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.

OBRAS E
DEL
HLB

ING. ANGELICA CABRERA B

$37°372,092.73

3.- CONSTRUCTORA SEXTIN

~NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

4.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE
CV.

yi Vs
v,

ING. MARIO VALERI HIGUERA

$30°006,047.83

| 5.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y

OBRA CIVIL,, S A DEC.V.

ING. RICARDO GOMEZ C.

$327865,199.01

6.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE
BAJA CALIFORNIA, S A.DEC.V.

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

7.- CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE
C.Vv.

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

/|

/
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ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. LO-802006698-E3-2017

8- COMERCIALIZADORA EDIFICATE,
SA DECV.

$37'552,502.70

G- ASGCIACION: SOLMEX §NGENEE?€¥AS
S. DE RL. DE C.V./ CONSTRUCTORA
SANTOS CHISUM, SAA . DECV.

INGJESTS |
CHAIRA FIMBRES

$39°900,565.01

10.-LUVIER INGENIERIA, S, DE R.L. DE
CV.

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

11.- CONSTRUCTORA PIEDRA LISA,
SA DECV.

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

12.- CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE
CV.

$30°076,038.58

EN ASOCIACION

13.- JAPAL INGENIERIA, SA DECV. ASOCIADO
!

14.- ASOCIACION: SERVICIOS EN WW

CONRETO MAZA, S A DE CV/J $38°137,318.31

JAPAL INGENIERIA, SA. DECV. ARQ. JESUS AMARILLAS

PARTIDA
15,-C i‘&PM CONSTRUCCIONES, 8. A DE NO;S%/ RESENTO NO SE PRESENTO
- i

16.- CONSTRUCCIONES LOS POTROS,
SA DECV.

ING. CARLOS RAMIREZ

$32'681,049.36

17.- CONSTRUCTORA
CHISUM, S A DECV.

SANTOS

EN ASOCIACION

ASOCIADO

18- INGENIERIA ESPECIALIZADA EN
OBRACIVIL, 5 A.DECV.

$37°8958,375.14

19.- HLB CONSTRUCTORA, S A . DECV,

N
ING. JAVIER MARFINEZ R.

&

EN ASOCIACION

ASOCIADO

PAGINAZDE §
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ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. LO-802006898-E3-2017

LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A.
DE C.V./ HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. NO PRESENTA EN EL DOCUMENTO No. 19 DE
LAS BASES DE LICITACION, “DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, EL FORMATO
DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LA PROPOSICION DE CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., NO PRESENTA LA
DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL EJERCICIO 2016, SOLICITADA EN EL DOCUMENTO
No.9, “DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA", DE LAS BASES DE
LICITACION, ADEMAS NO PRESENTA EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS BASES DE
LICITACION, “DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, EL FORMATO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS ENTREGADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LA PROPOSICION DE LA ASOCIACION: SOLMEX INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.VJ
CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A. DE C.V., NO PRESENTA EL TOTAL DE LOS
FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACION
PUBLICADOS EN COMPRANET, NO PRESENTA LA DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL
EJERCICIO 2016 DE AMBOS ASOCIADOS, SOLICITADA EN EL DOCUMENTO No.9,
“DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA”, DE LAS BASES DE
LICITACION, ADEMAS NO PRESENTA EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS BASES DE
LICITACION, “DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA
DE ACLARACIONES.

LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: SERVICIOS EN CONRETO MAZA, S.A. DE C.V./ JAPAL
INGENIERIA, S.A. DE C.V. NO PRESENTA LA DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL
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ALCTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. LO-802006998-E3-2017

SE MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE LA SECRETARIA PROCEDERA A LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES, PARA DAR A CONOCER EL FALLO EL DIA 02 DE MAYO
DEL 2017, MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO COMPRANET.

A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN EL
ACTO EN PRESENCIA DEL ING. NOE GONZALEZ MENESES, QUIEN LO PRESIDIO.

SECRETARIA DE iNFR&ESTRUC%&JRA Y DESARROLLO URBANO

%

,,
\ /

5

x\\ \
ING. NOE GONZALEZ MENESES.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACION DE OBRAS.
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ACTA DE APERTURA DE LA LICITACION No. LO-802008098-E3-2017

REVISORES:
DEPARTAMENTO DE COSTOS DE LA DEPARTAMENTO DE LICITACJON DE
SIDUE OBRAS DE LA SID

T &
/ﬁﬁ'/»”
ING. JOSE}V}LFWA;@CHEZ LOPEZ.

DEPARTAMENTO DE LICITACION DIRECCION DE
DE OBRAS DE LA SIDUE

INFRAESTRUCTURA DE LA
[ <
- 7)

/i/}ﬁf}

#
[

ING. EDGAR SOTO TORRES

ING. DAN!EL GARCIA ZARAGOZA

REPRESENTANTE

A
CONTRALORIA GENERAL DEL (|
ESTADO \L
i
%
J %f [ @w ‘i ; //’““x%‘
ﬁ%@ BLANGA M. OROZCO ESPINO [
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MEXICALL, B.C., A 02 DE MAYO DEL 2017

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E3-2017

10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR LAZARO CARDENAS Y
BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 39, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA
SECRETARIA EMITE EL PRESENTE FALLO.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2017, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LOS
SERVIDORES PUBLICOS: ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA, SUBSECRETARIO; ING. FRANCISCO JAVIER MENA
PANCARDO, DIRECTOR DE CONTRATACION Y COSTOS; E ING. NOE'GONZALEZ MENESES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACION DE OBRAS; TODOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO,
PARA EMITIR EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LO-902006998-E3-2017 CORRESPONDIENTE A
LA OBRA: 10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR LAZARO CARDENAS ¥
BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C., EN LA MODALIDAD DE INVERSION: FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF).

ANTECEDENTES

CONTANDOSE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DENTRO DE LA MODALIDAD DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF), APROBADO MEDIANTE OFICIO No. 10010158896, EMITIDO EL DIiA 08 DE
MARZO DEL 2017, POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, CON FECHA 28 DE MARZO DEL 2017 SE PUBLICO
LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LO-902006998-E3-

2017.

SE INSCRIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PERSONAS:! y

\
i.- URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. \‘\
2.- OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DEC.V. \
3.- CONSTRUCTORA SEXTIN
4. CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. ‘A{'ﬁ\
Wy
\
y

5.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
6.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

7.- CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DEC.Y,
8, COMERCIALIZADORA EDIFICATE, 5.4. DE C.V. \i
9,- SOLMEX INGENIERIA, S. DER.L. DEC.V.

10.-LUVIER INGENIERIA, 5. DER.L. DEC.V.
11.-CONSTRUCTORA PIEDRA LISA, S.A. DEC.V. o
12.-CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. '
13.-JAPAL INGENIERIA, S.A. DECV.
14.-SERVICIOS EN CONRETO MAZA, S.A. DEC.V.
15.-LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
16.-CONSTRUCCIONES LOS POTROS, S.A. DE C.V,
17.-CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A. DECY, \
18.-INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. .
19.-HLB CONSTRUCTORA, 5.4, DE LY.

—
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~ FALLODELA LICITACION POR
CONVOUATORIA PUBLICA No. LO-902606998-E3-2617

CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 11:00 HRS., SE EFECTUO LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA, A LA CUAL

ASISTIERON LOS SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES,

1.- OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DEC.V.

2.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.

3.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DEC.V.

4.- CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DEC.V,

5.- CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V,

6.- SERVICIOS EN CONRETO MAZA, S.A. DEC.V.

CON FECHA 06 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 11:00 HRS., SE EFECTUG LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA SOLVENTAR
LAS DUDAS DE LOS LICITANTES EN LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS, Y A DICHA JUNTA ASISTIERON LOS

SIGUIENTES LICITANTES PARTICIPANTES:

i.- URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V,

2.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

3.- JAPAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.

CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES; CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.

$30'942,786.07

2.- ASOCIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V./ HLB
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

$37'372,092.73

3.- CONSTRUCTORA SEXTIN

NO SE PRESENTO

4.- CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DEC.V.

$30°006,047.83

5.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

$32'865,199.01

6.- CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

7.- CONSTRUCTORA MAKRO, 5.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

8.- COMERCIALIZADORA EDIFICATE, 5.A. DE C.V.

$37'592,502.70

9.- ASOCIACION: SOLMEX INGENIERIA, 5. DE R.L. DE C.V./ CONSTRUCTORA
SANTOS CHISUM, 5.A. DE C.V.

$39'900,565.01

10.-LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.

NO SE PRESENTO

1i.- CONSTRUCTORA PIEDRA LISA 5.A. DEC.V.

NO SE PRESENTO

12.- CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V,

$30'076,038.58

13.- JAPAL INGENIERIA, S.A. DEC.V.

SE PRESENTO EN
ASOCIACION

i4.- ASOCIACION: SERVICIOS EN CONRETO MAZA, S5.A.

DE CV.] JAPAL
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

$38'137,318.31

15.- LPM CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V.

NO SE PRESENTO

16.- CONSTRUCCIONES LOS POTROS, 5.A. DE C.V.

$32'681,049.36

17.- CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A. DE C.V.

SE PRESENTO EN
ASOCIACION

18.- INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

£37'8949,375.14

19.~ HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

SE PRESENTO EN

ASOCIACION

H{LIA2DES
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FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E3-2017

EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE HIZO CONSTAR LOS SIGUIENTE:

LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V./ HLB
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.W. NO PRESENTA EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS BASES DE LICITACION,
“DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, EL FORMATO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADC EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES.

LA PROPOSICION DE CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., NO PRESENTA LA DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT
DEL EJERCICIO 2016, SOLICITADA EN EL DOCUMENTO NO? "DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD
FINANCIERA”, DE LAS BASES DE LICITACEON ADEMAS NO PRESENTA EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS BASES DE
LICITACION, °“DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, EL FORMATO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS
ENTREGADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LA PROPOSICION DE LA ASOCIACION: SOLMEX INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V./ CONSTRUCTORA SANTOS
CHISUM, S.A. DE C.V., NO PRESENTA EL TOTAL DE LOS FORMATOS PARA LA ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS DE
LAS BASES DE LICITACIC}N PUBLICADOS EN COMPRANET, NO PRESENTA LA DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL
EJERCICIO 2016 DE AMBOS ASOCIADOS, SOLICITADA EN EL DOCUMENTO No.9, "DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
CAPACIDAD FINANCIERA”, DE LAS BASES DE LICITACION ADEMAS NO PRESENTA EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS
BASES DE LICITACION, “DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: SERVICIOS EN CONRETO MAZA, S.A. DE C.V./ JAPAL INGENIERIA, S.A.
DE C.V. NO PRESENTA LA DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL EJERCICIO 2016 DE AMBOS ASOCIADOS, SOLICITADA
EN EL DOCUMENTO No.9, “"DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA”, DE LAS BASES DE
LICITACION,

REVISION DE LAS PROPOSICIONES \

\
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVO DE LA
PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, DE ACUERDO CON L
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; |
63, FRACCION II, DE SU REGLAMENTO, LOS LIN EAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION DUBLICAE
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Y EL NUMERAL 5, DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA &
CONVOCATORIA; PARA DETERMINAR LAS PROPUESTAS SOLVENTES, DANDO COMO RESULTADO:

SE DESECHA LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V./ b
HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. POR EL SIGUIENTE MOTIVO: NO PRESENTA EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS 4
BASES DE LICITACION, "DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, EL FORMATO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS X %
ENTREGADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO QUE SU PROPOSICION SE CONSIDERA INCOMPLETA. EL
DESECHAMIENTO SE FUNDAMENTA EN LOS NUMERALES 2.2.1.19, 2.3, 7.1, FRACCIONES 1 Y 11, 8.1 {8.1.20}; Y 8.2 (8.2.7),
DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LECETACZ@N}F Y LOS ARﬂCQLQS 38, DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ¥ 69 FRACCIONES 1Y 11, DE SU REGLAMENTO,

SE DESECHA LA ?RQ?GSEQI{’}N DE: CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V. POR EL SIGUIENTE MOTIVO: FS{O
PRESENTA LA DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL EJERCICIO 2016, SOLICITADA EN EL DOCUMENTO NG{’,?
"DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA”, DE LAS BASES DE L;CHACTGN ADEMAS NO PRESENTA

EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS BASES DE LICITACION, “DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”, ,
FORMATO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADG EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO QUE SU PQQP{}SEQGE\} ~
SE CONSIDERA INCOMPLETA., EL DESECHAMIENTO SE FUNDAMENTA EN LOS NUMERALES 2.2.1.9, 2.2.1.18, 2.3, 7.1,
FRACCIONES 1Y II, 8.1 (8.1.10), {8.1.20); Y 8.2 (8.2.7), DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE
LICTTACION), Y LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y

69 FRACCIONES 1Y 11, DE 5U REGLAMENTO,

HOJAZDES



~ FALLO DE LA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E3-2017

SE DESECHA LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: SOLMEX INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V./ CONSTRUCTORA
SANTOS CHISUM, S.A, DE C.V. POR EL SIGUIENTE MOTIVO: NO PRESENTA EL TOTAL DE LOS FORMATOS PARA LA
Eiﬁﬁ@%ﬁiiﬁ?\% DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICADOS EN COMPRANET, NO PRESENTA LA
DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL EJERCICIO 2016 DE AMBOS ASOCIADOS, SOLICITADA EN EL DOCUMENTO No.9,
“DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD FINANCIERA”, DE LAS BASES DE LICITACION, ADEMAS NO PRESENTA
EN EL DOCUMENTO No. 19 DE LAS BASES DE LICITACION, “DOCUMENTACION ?Ei?\fii& COMPLEMENTARIA”Y, COPIA DEL
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO QUE SU PROPOSICION SE CONSIDERA INCOMPLETA. EL
DESECHAMIENTO SE FUNDAMENTA EN LOS NUMERALES 2.2.1.9, 2.2.1.19, 2.3, 7.1, FRACCIONES 1 Y II, 8.1 (8.1.10),
(8.1.20); Y 8.2 (8.2.7), DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACION), Y LOS ARTICULOS

38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 69 FRACCIONES 1Y II, DE SU
REGLAMENTO.

SE DESECHA LA PROPOSICION DE: LA ASOCIACION: SERVICIOS EN CONRETO MAZA, S.A. DE C.V./ JAPAL
INGENIERIA, S.A. DE C.V. POR EL SIGUIENTE MOTIVO: NO PRESENTA LA DECLARACION FISCAL ANTE EL SAT DEL
EJERCICIO 2016 DE AMBOS ASOCIADOS, SOLICITADA EN EL DOCUMENTO No.9, ‘DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
CAPACIDAD FINANCIERA”, DE LAS BASES DE LICITACION, POR LO QUE SU PROPOSICION SE CONSIDERA INCOMPLETA.
FL DESECHAMIENTO SE FUNDAMENTA EN LOS NUMERALES 2.2.1.9, 2.3, 7.1, FRACCIONES I Y II, 8.1 (8.1 10y Y 8.2
(8.2.7), DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICITACION), Y LOS ARTICULOS 38, DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 69 FRACCIONES 1Y I, DE SU REGLAMENTO.

REVISION DE LA PROPUESTA TECNICA

SE REALIZO EL ANALISIS DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63, FRACCION
II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL CAPITL?LO
SEGUNDO, EN sU SECCION TERCERA, FRACCION I, DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE|LA
FUNCION PUBLICA, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION; Y EL NUMERAL 5.2, DEL PLIEGO DE REQUISITOS, DEILA

CONVOCATORIA (BASES DE LICITACION), DANDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE, Y CUYOS DETALLES Y MOTIV S
APARECEN EN EL ANEXO 1 QUE ACOMPANA A ESTE DOCUMENTO:

LAS PROPOSICIONES QUE RESULTARON SOLVENTES POR HABER OBTENIDO AL MENOS LOS 37.5 PUNTOS REQQE&ESO?

EN LA EVALUACION TECNICA Y PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISION ECONOMICA, SON LAS SIGUIENTES: f
SOLVENTE | URBANIZADORA ROMA, 5.4, DEC.V. 46.90 \\K

\""‘«..

SOLVENTE éﬁggAﬁﬁ&iiCT!}Rﬁ PUBLICA ¥ OBRA CIVIL, S.A. DE 38.90 ,

HOJA4DES

URBANIZADORA ROMA, S.A. DEC.V. 46.90 SOLVENTE 222
INI"DREAtE:E:;T RUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, 5.A. 38.90 SOLVENTE *s
COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V, 25.90 INSOLVENTE
CRISOL CONSTRUCTORA, 5.A. DEC.V. 37.23 INSOLVENTE
CONSTRUCCIONES LOS POTROS, S.A. DE C.V. 25.90 INSOLVENTE
IgéﬁéglERIA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, 5.A. 21.50 INSOLVENTE




 FALLODELA LICITACION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-302006998-E3-2017

SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES DE: COMERCIALIZADORA EDIFICATE, 5.A. DE C.V,, CRISOL CONSTRUCTORA,
S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES LOS POTHOS, 5.A. DE C.V. £ INGENIERIA ESPECIALIZ&DA EN OBRA CIVIL,
S.A. DE C.V.; POR RESULTAR INSOLVENTES EN LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA DE LAS PROPOSICIONES,
YA QUE NO QB‘?&*J’ERG%& LA r%?ﬁ?iEACLO% MINIMA REQUERIDA DE 37.5 PUNTOS PARA SER DECLARADAS SOLVENTES Y
PODER PASAR A LA ETAPA DE LA REVISION ECONOMICA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 5.2,
PRIMER PARRAFO, 7.1, FRACCION II, Y 8.2 (8.2.3), DEL PLIEGO DE REQUISITOS DE LAS BASES DE HC??AQE{}?@ Y LOS
ARTICULOS 38 DE LA LE‘? DE 08?&5 PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y 63 FRACCION 11, DEL
REGLAMENTO, ADEMAS DEL CAPITULO SEGUNDO, EN SU SECCION TERCERA, FRACCION I, DE LOS LINEAMIENTOS. LA
PUNTUACION FINAL OBTENIDA EN ESTA ETAPA POR DICHOS LICITANTES ES LA SIGUIENTE:

EOS LICITANTE

RESULTAD

INSOLVENTE CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 37.23

INSOLVENTE gOVMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE 25.90

INSOLVENTE g?{NS’YRUCCIGNES LOS POTROS, S.A. DE 25.90
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN OBRA

INSOLVENTE CIVIL, S.A. DE C.V. 21.50

REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

SE REALIZ@ EL ANALISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 63,
FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL
CAPITULO SEGUNDO, EN SU SECCION TERCERA, FRACCION i, DE LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION; Y EL NUMERAL 5.3, DEL PLIEGO DE REQUISITOS
DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICYTACION), DANDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE, ¥ CUYOS DETALLES Y
MOTIVOS APARECEN EN EL ANEXO 1 QUE ACOMPANA A ESTE DOCUMENTO:

soLvenTe | URBANIZADORAROMA, SA.DE | 430'942,786.07 50.00
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y , |
SOLVENTE | DErRAESIRUCT IR ey $32'865,199.01 47.08

RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACION, INCLUYENDO LAS PROPUESTAS TECNICA Y
ECONOMICA

o

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION III, DE LA SECCION TERCERA, DEL CAPITULO SEGUNDO DE LGS
LINEAMIENTOS, Y EN EL NUMERAL 5.4, DEL PUEGO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (BASES DE LICFTACION}, Be
SUMA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LAS PROPOSICIONES SOLVENTES TANTO EN LAS PROPUESTAS TECNI@ ‘
Y ECONOMICA ES LA SIGUIENTE:

,W,«M.‘m..wwwm\

PRIMERO géiggnggggg ROMA, SA- DE| 4690 50.00 96.90 S
- INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y | .
SEGUNDO | nubs cIVIL S.A. DE C.V. 38.90 47.08 85.98
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 FALLO DE LA LICITAC ION POR
CONVOCATORIA PUBLICA No. LO-902006998-E3-2617

FALLO

EN FUNCION DE LO ANTERIOR SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL ARTICULC 67,
FRACCION 11, DEL REGLAMENTO; EL NUMERAL SEXTO DE LA SECCION PRIMERA DEL CAPITULO SEGUNDO, LA ?&ACCEC}?%
Iv, DE LA SEQCE{}&I TERCERA DEL MISMO CAPITULO SEGUNDO, DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, Y EN EL NUMERAL 5, DEL PLIEGO DE REQUISITOS
DE LA CONVOCATORIA: SE DEFINE COMO LICITANTE GANADOR A: URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V,, POR SER 5U
PROPOSICION LA SOLVENTE QUE OBTUVO LA MAYOR PUNTUACION, Y POR LO TANTO, LA QUE REUNE, LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE GARANTIZA
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y ASEGURA LAS MEIJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CON UN IMPORTE DE $30'942,786.07 (TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL PRESENTE FALLO SURTE PARA EL LICITANTE GANADOR, EFECTO DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE
COMPROMETE Y OBLIGA A:

PRIMERO.- A ENTREGAR A MAS TARDAR EL DIA 04 DE MAYO DEL 2017 A LAS 12:00 HORAS, LAS GARANTIAS DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN EL
MISMO.

SEGUNDO.- A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT,
EN EL QUE SE EMITA LA OPINION POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EL DOCUMENTO
VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL QUE SE EMITA LA OPINION
POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32~
D, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

TERCERO.- A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DiA 04 DE MAYO DEL 2017 A LAS 12:00
HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION DE OBRA DE LA DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS,
UBICADA EN AVENIDA ZARAGOZA, No. 1599, ESQUINA CALLE “H”, COLONIA NUEVA, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,
APERCIBIDA DE QUE SI NO CUMPLE CON TALES OBLIGACIONES SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION
FIRMAN EL PRESENTE FALLO.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y,DESARROLLO Q{QANO

'
NG ARQ. escgwaﬁ :;RAC;A" VALENCIA

ECRETARI .
7N
DIRECTOR DE CONTRATACION Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
costos - LICITACION DE GBRAS DE LA SIDUE
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

TA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
Sﬁ?ﬁ?{i%?é? %«gﬁzﬁgsé?»a}«zm?e s PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
OBRA: *10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FEGHA DE TERMIAEN 10 11/ MAYO /2017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA. B.C." FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

| DOC. 29. RESUMEN }

§ Clave  Descripcién

A PRELIMINARES § 1879,878.44
&8 TERRACERIAS $ 8728,775.05
3C PAVIMENTACION $ 11'638,022.77
&0 ALBANILERIA $  886,028.80
&E ALUMBRADO PUBLICO § 2'013,199.54
&F SEMAFOROS EN CRUCERO $  796,726.09
&G ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL NODO $ 3'502,127.53
&H JARDINERIA $ 308321343
&i SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA $  347,116.62
&J SENALAMIENTO HORIZONTAL 3 71,698.00

Total de Presupuesto $ 30'942,?86(6?/
** TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07100 M.N, *
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PQQEF& EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
¢ 4 Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

RATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DEC.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
E?C?ric@s L 0-802006598-E3.2017 € PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
OBRA: 10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIAGION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMLAGISH oy AL1 MAYO / o
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C.° FEVAA VR TERMIRALIUN. U7 7 LU TUERE 1201

DOC. 28. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Praclo
Clave Descripeisén Unidad Cantidad unitario Importe

&A PRELIMINARES

A0t TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES M2 20,08364 § 10.09 § 202,643.93
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL DURANTE TODO EL
PROCESO DE LA OBRA, INC: COLOCACION DE REFERENCIAS
PERMANENTES PARA VERIFICACION DURANTE EL PROCESO
DE CONSTRUCCICN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EGQUIPO Y
M.O.
Precio unitario: ** DIEZ PESOS 08/100 M.N. **

AQ2Z CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON CORTADORA DE ML 2,200.00 % 63.04 % 138,688.00
DISCO DE DIAMANTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS.
INCLUYE: OPERADCR Y AYUDANTE, DISCO DE DIAMANTE,
CORTADORA.
Precio unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. ™

A03 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y CARPETA M3 792.00 $ 21231 % 168,148.52
ASFALTICA ESPESOR PROMEDIO DE 38 CM CON EQUIPO
MECANICO, INCLUYE LA CARGA Y EL ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA SU PRIMER
KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.
Precio unitaric: ™ DOSCIENTOS DOCE PESOS 31/100 MN. ™

A 04 ACARREOC EN KILOMETROS SUBSECUENTES, DE ESCOMBHRO  M3-KM 19,800.00 % 333 % 65,934.00
PRODUCTO DE DEMOLICIONES DE CARPETA ASFALTICA,

VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.

Precio unitario: ** TRES PESOS 33/100 M.N. **

A Q5 DEMOLICION DE GUARNICIONES DE CONGRETO HIDRAULICO M3 14000 8§ 96.05 § 12,607.00
TIPG " Y "L" DE 70 LTS/ML Y 128 LTSML, PROMEDIO
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREQC HASTA SU
PRIMER KILOMETRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 05/100 MN. **

]
|
?
l

A0B ACARREG EN KILOMETROS SUBSECUENTES, DE ESCOMBRO  M3-KM 3,500.00 % 333 % 11,655.00 P
PRODUCTO DE DEMOLICION DE GUARNICIONES, VOLUMEN g
MEDIDO EN SECCION. / |
Precio unitario: ** TRES PESOS 33/100 M.N. ** /

AQ7 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETC INCLUYE: EQUIPO, PZA 400 % /

———

3,35857 & 13,422,208 /
MANGC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

Precio unitario: 7" TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. ** %
§

A08  REUBICACION DE PALMERA DE HASTA 6.00 MTS DE ALTURA,  PZA 1000 §  3,98068 $  39,806.80 |
DONDE INDIQUE LA SUPERVISION INGCLUYE: LIMPIEZA Y
RETIRO DE LA HOJA FUERA DE LA OBRA, RIEGO DURANTE 20 \
DIAS, ENRAIZADOR VITA-PLANT, EXCAVACIONES, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA e
JECUCION N
Precio unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M.N. **

< H
A02 /ﬂgUB CACION DE PALMERA DE 600 A 12 MTS DE ALTURA, PZA 1000 § 847375 % 84,737.50 \‘”\ v
/- DONMDE INDIQUE LA SUPERVISION INCLUYE: UMPIEZA Y N
), " RETIRO DE LA HOJA FUERA DE LA OBRA, RIEGO DURANTE 20 Jo
/ PIAS, ENRAIZADOR VITA-PLANT, EXCAVACIONES, EQUIPC,
/ gfé\i(} DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
’ CUCION

ENA CASTRO .
n 3?%&&{1}8 UNICO
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T
S



\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

a | URBANIZADORA

CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-902006998-E3-2017
OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C."

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FECHA: 12/ ABRIL / 2017

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 11/MAYOQ / 2017
FECHA DE TERMINACION: 07 / QCTUBRE /2017

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Clave

Descripcién : Unidad Cantidad

Preclo
unitario

Importe

A 10

A1

A 13

A4

A 15

&B
B1

Precio unitario: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 75/100 MN. *

RETIRO DE ARBOLES DE ALTURA VARIABLE (DE 0.00 A 5.00 PZA 15.00
MTS),EXTRACCION DE RAICES INCLUYE: EXCAVACIONES,

EQUIPO MECANICO, CARGA, ACARREO A BANCO DE

DESPERDICIOS DE LA CIUDAD, MATERIAL Y MANO DE

OBRA.MATERIAL Y MANO DE OBRA.

Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO DOS PESOS 68/100 M.N. **

RETIRO DE ARBOLES DE ALTURA VARIABLE (DE 5.01 A 12.00 PZA 15.00
MTS),EXTRACCION DE RAICES INGLUYE: EXCAVACIONES,

EQUIPO MECANICO, CARGA, ACARREO A BANCO DE

DESPERDICIOS DE LA CIUDAD, MATERIAL Y MANO DE

OBRA.MATERIAL Y MANO DE OBRA.

Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N. **

LIMPIEZA Y PODA DE PALMERAS DE HASTA 12.00 MTS DE PZA 40.00
ALTURA EXISTENTES INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACION |,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE LOS

MATERIALES PRODUCTO DE (A PODA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **

LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES DE HASTA 6.00 MTS DE PZA 60.00
ALTURA EXISTENTES INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACION

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE LOS

MATERIALES PRODUCTO DE LA PODA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **

CONECCION DE SEVICIO PARA AGUA DE SISTEMA DE RIEGO PZA 3.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N. **

BACHEC PROFUNDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M2 2,000.00
ASFALTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO
EXISTENTE CON MATERIAL PETREO TMA. DE 1" Y
CEMENTO ASFALTICO PG 82-22, ELABORADO EN PLANTA
SEGUN ESPECIFICACIONES SIDUE. INCLUYE: REPOSICION
DE BASE HIDRAULICA DE 30 CMS. DE ESPESOR, PERFILADO
DE BACHE, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION CON
ASFALTO REBAJADO MC-70 O SIMILAR, RIEGO DE LiGA CON
EMULSION  ASFALTICA DE  ROMPIMIENTO  RAPIDO,
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREC DE LA
PLANTA A LA OBRA, COLOCACION, COMPACTACION CON
EQUIPO MECANICO Y RETIRO DEL MATERIAL PERFILADO Y
SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DOS PESOS 13/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES
},U!‘TWNLLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. **

TERRACERIAS

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA M3 22,092.00 3

BRASANTE, EN MATERIAL EXISTENTE TIPO "B", (VOLUMEN

/lﬁ'r,

ING. RO

= 'l_iRBANIZ$DORA ROMA, SA DECV. | |

ADMINISTRADOR. UNICO

NDO PENA CASTRO

3,102.68 §

4,770.99 $

2,24462 §

2,082.52 §

171112 8

40213 §

$

62.76 §

46,540.20

71,564.85

89,784.80

124,951.20

5,133.36

804,260.00

1'386,493.92

L
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA oY
Q l HRENNZADDEA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA < R A i

Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
LICITACION: LO-902008908. 63 o017 PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIAGION DE CRUGERO BULEVAR A D Tgsgmﬁg%w_’gﬁgéwggg / o7
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES. TIJUANA. B.C." :

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitarfo Importe
MEDIDO EN SECCION), INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN
PRIMER KM, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA,
ACAMELLONADO. CONFINAMIENTO DE LOS CORTES O
EXCAVACION.
Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **
B2 ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL  M3-KM 552,300.00 $ 333 $ 1'839,159.00

SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES.
VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.
Precio unitario: ** TRES PESOS 33/100 M.N. **

B3 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M2 20,08364 $ 3248 $  £52,316.63

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL NOVENTA POR

CIENTO (90%) DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CON UN

ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM. INCLUYE: SUMINISTRO Y

ACARREO DE AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD,

ESCARIFICADO, HOMOGENEIZADO, TENDIDO Y

COMPACTADO. MEDIDO EN SECCION.

Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESQS 48/100 M.N. **

B4 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% DE LA M3 19,079.46 §$ 129.82 § 2'476,895.50
PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CON MATERIAL DE BANCO.
INCLUYE: SUMINISTRO Y  ACARREQ DE  AGUA,
INCORPORACION DE HUMEDAD, DISGREGADO, TENDIDO Y
COMPACTADO. MEDIDO EN SECCION (PUOT):
F 4 Precio unitario: ** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 82/100 M.N. **

B5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE 6" A 10" M3 3,000.00 $ 123.87 $  371,910.00
PARA ESTABILIZACION, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO
DENTRO D LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 97/100 M.N. **

Total de TERRACERIAS $ 6'726,775.05
** SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. *~

&C PAVIMENTACION 25

Co1 CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, CON MATERIAL M3 4,016.72 § 28334 3 1'138,097.44

TRITURADO DE BANCO CON VRS DE 100%, TMA 1 1/2",

COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA:

INCLUYE: SUMINISTRO CARGA Y ACARREO DE MATERIAL,

INCORPOALION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y

COMPACTALwL, DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTO SEGUN

LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. ™

coz RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 O SIMILAR M2 20,083.64 §$ 18.80 $  377.572.43 A
EN PROPORCION DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: ADQUISICION,
CARGA Y ACARREQ DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA,
BARRIDO, BOMBEO Y APLICACION.

e e e

Prectygr,umzano ** DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N, ** \\
C03 /SU'MINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M3 200.00 $ 3,30064 § 660,128.00 \< ?
.~ PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, CON ACELERANTE A 24 }\
/" HORAS, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA, ADITIVOS, e N
ICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2° - 3/4" EN PROP. DE ' \

GRS. POR METRO CUBICO Y TODOS LOS MATERIALES ’

<
C
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A
(O]
(]

b

“UHBANIZADORA ROMA, SA.DECV. | |
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DA A A Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

\ ;3??1@@5@,??2@2?5?5@;?{m S.A.DECV PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
OBRA: “10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIAGION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE INICIO: 11/ MAYO / 2017

PasTer = 4 . . ; 3 I TeY
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA B.C." FECHA DE TERMINACION: 07/ OCTUBRE /2017

| DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Pracio
: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitaric Importe

NECESARIOS PARA SU ELABORACION DE ACUERDG CON LA
NORMA OFICIAL MEXICANA, DOSIFICACION, MEZCLADO Y
TRASPORTE, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN
ESPESOR DE LOSA 21 CMS. CON MAQUINA PAVIMENTADORA
AUTOPROPULSADA Y CIMBRA DESLIZANTE, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VARILLA CORRUGADA DE AMARRE EN EL
SENTIDC LONGITUDINAL DE 1/2" DE DIAMETRO (CARRILES DE
350 MTS} DE 90 CMS. DE LONGITUD A CADA 90 CMS.;
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS DE REDONDO
LISO, A CADA 4 METROS EN EL SENTIDO THANSVERSAL, DE
17 DE DIAMETRO, DE 50 CMS. DE LONGITUD, ESPACIADAS A
CADA 30 CMS.; ACABADC MICROTEXTURIZADO
LONGITUDINAL ARRASTRANDO UNA TELA DE YUTE HUMEDA,
MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON TEXTURIZADORA
DE PEINE METALICO Y CURADC DE PAVIMENTOS CON
ESPARCIDORA DE MEMBRANA, MANO DE OBRA NECESARIO
PARA LA CORRECTA TERMINACION DEL PAVIMENTO:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPC PARA CORTE CON
DISCO DE 1/8", A 4 METROS DE DISTANCIA, CON UNA
PROFUNDIDAD A 1/3 DEL ESPESCR DE LA LOSA Y
ENSANCHAMIENTO  CON DISCO  DE 1747, PARA
POSTERIORMENTE COLOCAR BACKER ROD (COLA DE RATA),
LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS CON SONCMERIC 1: Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 64/100 M.N. **

Co4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M3 780.00 3 3,251.58 § 2'536,232.40

PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2Z, CON ACELERANTE A 72

HORAS, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA, ADITIVOS,

MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2” - 3/4" EN PROP. DE

300 GRS. POR METRO CUBICO Y TODOS LOS MATERIALES

NECESARIOS PARA SU ELABORACION DE ACUERDO CON LA

NORMA OFICIAL MEXICANA, DOSIFICACION, MEZCLADO Y

TRASPORTE, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN P

ESPESOR DE LOSA 21 CMS. CON MAQUINA PAVIMENTADORA 4

AUTOPROPULSADA Y CIMBRA DESLIZANTE, SUMINISTRO Y /

COLOCACION DE VARILLA CORRUGADA DE AMARRE EN EL /

SENTIDO LONGITUDINAL DE 1/2" DE DIAMETRO (CARRILES DE

350 MTS) DE 90 CMS. DE LONGITUD A CADA 90 CMS. /

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PASAJUNTAS DE REDONDG /

LISO, A CADA 4 METROS EN EL SENTIDO TRANSVERZAL, DE f[
%

1" DE DIAMETRO, DE 50 CMS. DE LONGITUD, ESPACIADAS A
CADA 30 CMs,; ACABADO MICROTEXTURIZADO

LONGITUDINAL é‘«RRASTPAN@O UNA TELA DE YUTE HUMEDA, 3
MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON TEXTURIZADGRA \

DE PEINE METALICO Y CURADO DE PAVIMENTOS CON AN L
ESPARCIDOPA DE MEMBRANA, MANG DE OBHA NECESARIO T

PARA LA CORRECTA TERMINAGION DEL PAVIMENTO:
MATERIALES, MANC DE OBRA Y EQUIPO PARA CORTE CON

DISCO DE /8", A 4 METROS DE DISTANCIA, CON UNA N
PROFENDIDAD A 1/3 DEL ESPESQR DE LA LOSA Y R -
WSANCHAM?ENTO CON bisco DE 174", PARA \\%
/POSTERIORMENTE COLOCAR BACKER ROD ({COLA SE AATA), N
J,«" LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS CON SONOMERIC 1, Y TODO N

NECESARIO PARA SU CORRRECTA EJECUCION,
io unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M., ** ‘

i

URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.
‘%@;{: ROLANDG PENA CASTRO
Q?}%ﬂ gﬁDhQ LINIGO




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ay N Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE GV, FECHA: 12/ ABRIL / 2017
LIGITACION: LO-302006998.E2.9017 PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
OBRA: 10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE GRUCERO BULEVAR cecma pe TeioHA DE INICIO: 11/ MAYQ / 2017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA. B.C." FECHA DE TERMINACION: 07/ OCTUBRE /2017

DOC. 28. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precic
Clave Descripeién Unidad Cantidad unitario importe
Co5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M3 225600 % 3.077.33 § 892388250

PREMEZCLADO MR=45 KG/CMZ, INCLUYE: CEMENTO, ARENA,
GRAVA, ADITIVOS, MICRO FIBRA DE POLIPROPILENG DE 1/27 -
3/4” EN PROP. DE 300 GRS, POR METRO CUBICO Y TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ELABORACION DE
ACUERDO  CON LA NORMA  OFICIAL  MEXICANA,
DOSIFICACION, MEZCLADO Y TRASPORTE, COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO EN ESPESOR DE LOSA 21 CMS.
CON MAQUINA PAVIMENTADORA AUTOPROPULSADA Y
CIMBRA DESLIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VARILLA CORRUGADA DE AMARAE EN EL SENTIDO
LONGITUDINAL DE 1/2" DE DIAMETRO (CARRILES DE 3.50 MTS)
DE 80 CMS. DE LONGITUD A CADA 90 CMS.; SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PASAJUNTAS DE REDONDO LISC, A CADA 4
METROS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, DE 1* DE
DIAMETRO, DE 50 CMS. DE LONGITUD, ESPACIADAS A CADA
30 CMS.; ACABADC MICROTEXTURIZADG LONGITUDINAL
ARBASTRANDC  UNA  TELA DE  YUTE  HUMEDA,
MACROTEXTURIZADO THANSVERSAL CON TEXTURIZADORA
DE PEINE METALICO Y CURADO DE PAVIMENTOS CON
ESPARCIDORA DE MEMBRANA, MANQO DE OBRA NECESARIO
PARA LA CORRECTA TERMINACION DEL PAVIMENTO;
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA CORTE CON
DISCO DE 1/8", A 4 METROS DE DISTANCIA, CON UNA
PROFUNDIDAD A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA Y
ENSANCHAMIENTG  CON  DISCO  DE 1747, PARA
POSTERIORMENTE COLOCAR BACKER ROD (COLA DE RATA},
LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS CON SONOMERIC 1; Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *

Total de PAVIMENTACION $ 11'636,022.77
" ONCE MILLONES SEISCIENTOS THEINTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N, =

&0 ALBARNILERIA

DO1 CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 128 LTS/ML DE ML 181500 § 33188 $ 43642220 /
CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL FC= 200 KG/CM2, \
INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION DE AREA DE / \
DESPLANTE, CIMBRA, COLADO, VIBRADC, DESCIMBRADO, /
PULIDO, CLIRADO, MATERIALES Y MANG DE OBRA.
Precio unweri~ ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **

i
|
Doz CONSTRUCCION DE DENTELLON EN ZONAS DE EMPATE CON ML 600.00 § 14473 8§ 8%5,838‘{}%
PAVIMENTO EXISTENTE DE 80 LT/ML, INCLUYE: CIMBRA, |
CIMBRADO, COLOCACION, EXCAVACION, HERRAMIENTA Y {
MANG DE CBRA NECESARIA. VIBRADO; VIBRADCR DE MANG. i
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Frecio unitario: ™ CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **

Doa SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERAS DE CONGRETO PZA 12000 %
- HIDBAULICO FC=200 KG/CM2. MODULO DE 50 CMS.DE
AELTURA BASE INFERIOR DE 74 CMS. Y 3 MTS. DE LONGITUD,
7 INC. ACARREO A LA OBRA, ACARREQS DENTRO DE LA OBRA,
/ COLOCACION DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, PINTADA
' WIARILLO  TRAFICO, MENSULA  REFLEJANTE COLOR
%}ARELLQ MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO Y

/g o,
RBANIZADORA ROMA SADECV, /
NG. ROLANDG PENA-GASTRO

s A

3,023.07 & 362,76B.40 “




) PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
b_ l URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017

LICITACION: LO-902006998-E3-2017 o2 Eégﬁﬂg’;‘&;&%ﬂﬁ% e
OBRA: "10010056837 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINACION: 07 /hOCTUBRE /2017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA B.C." .

F DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
Clave Descripclon Unidad Cantidad unitario Importe

HERRAMIENTA.
Precio unitario: ** TRES MIL VEINTITRES PESOS 07/100 M.N. **

Total de ALBANILERIA $  886,028.60
“* OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N. **

&E ALUMBRADO PUBLICO
#E-1 SUBESTACION, MEDICION Y CONTROL PARA ALUMBRADO
PUENTE
EO1 BANCO MONOFASICO DE TRANSFORMACION DE 75 KVA, PZA 100 $ 6683583 $ 66,835.83

13200-480/240 V. CON: TRANSFORMADOR, APARTARRAYOS,

CORTACIRCUITOS FUSIBLES, CONECTORES, PUENTES,

HERRAJES NORMALIZADOS POR CFE, BAJADA A TIERRA Y

VARILLA COPPER WELD DE 5/8"X10' PROTOCOLIZADA, PARA

MONTAJE EN POSTE DE MADERA. INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANOC DE OBRA POR INSTALACION Y

CONEXION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

Precio unitario: ** SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 MN. **

E02 POSTE DE MADERA CREOSOTADA DE 12.19 m.(40'), CLASE IV, PZA 1.00 $§ 1404233 $ 14,042.33
CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE C.F.E. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA POR

A INSTALACION,  EQUIPQ, HERRAMIENTA, FLETES Y
y MANIOBRAS.
Precio unitario: ** CATORCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **
E03 ESTRUCTURA TS20; CON: AISLADORES 22PC, UNA CRUCETA PZA 100 $ 3,261.40 § 3,261.40

PT200 Y HERRAJES NORMALIZADOS POR CFE; PARA POSTE

DE MADERA Y CABLE DE ALUMINIO. INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIALES, MANO DE OBRA POR ARMDO Y
COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS,

Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **

E04 ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR DE LA PZA 1.00 % 6,364.80 $ 6,364.80
SUBESTACION TIPO POSTE, HASTA LA MEDICION EN
GABINETE DE LAMINA AUTOSOPQRTADO, CON 2 CABLES
NEGROS DE COBRE TIPO THWN CAL. 2 AWG (FASES) Y UNO
BLANCO CAL. 4 AWG (NEUTRO), ALOJADOS EN TUBO
CONDUIT DE 32 mm.(1 1/4"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOQS.
Precio unitario: ** SEIS ML TRESCIENTOS SESENTA Y LUATRO PESOS 80/100 M.N. **

E0S FOTOCELDA DE 1800 WATTS, 240 VOLTIOS, CON CABLE 3x12 PZA 1.00 3 1,062.96 $ 1,062.9
AWG, CAJA 2"x4" Y TUBO STEEL DE 13 mm.(1/2").
Precio unitario: ** UN MiL SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **

E06 BASE DE CONCRETO fc=250 Kg/cm2, REFORZADA CON PZA 100 § 4,138.84 3 4,138.84
MALLALAC 66-88, DE (130x50)(10+40) cm. CON 4 ANCLAS DE
5/8", UN TUBO PVC DE 4" (VARILLA DE TIERRA), 6 TUBOS
CONDUIT DE 2" (4-480 V+ 2-120V), UNO DE 1 1/4" (ACOMETIDA)

Y UNO_DE 1/2" (FOTOCELDA). INCLUYE: SUMINISTRO DE N
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y \(Z/)
ACARREOS. N\
_~Precio unitario: ** GUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESGS 84/100 M.N. ** )\\
Y COLOCACION DE GABINETE DE  PZA 100 $ 2272490 §  22724.90 N

c:l
<
o
<o
]
)
“-{

INISTRADOR UNICO
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a l WNiZADORA

CONTRAT!STA: URBANIZADORA ROMA S.A. DEC.V.
LICITACION: L0O-802006998-E3-2017

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C."

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

FECHA: 12/ ABRIL / 2017
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 11/MAYO / 2017

FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

E08

E09

E10

E11

E12

E13

ELECTRICO EN GENERAL, DE 150x120x40 em. (ALTO-ANCHO-
FONDO) A PRUEBA DE LLUVIA, CON DOBLE FONDO, PUERTA
ABATIBLE DE DOS HOJAS, ORIFICIO PARA LECTURA DE
C.FE, PORTACANDADO REFORZADO Y GCANDADO,
TERM!NADO CON UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO
ROJO OXIDO Y DOS DE ESMALTE BRILLANTE COLOR
INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA POR MONTAJE Y
FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR DE 4
NAVAJAS, 200 AMPERES, 600 VOLTIOS, NEMA 3R, CON
BAJADA A VARILLA COPPER-WELD DE 16x3048 mm.(5/8"x10%) Y
CONECTOR  MECANICO.  INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXION Y FIJACION (
DENTRO DEL GABIENTE DE CONTROL), MANO DE OBRA POR
INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

Precio unitario: ** DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA
MONOFASICO, 480Y/277 VOLTIOS, CON INTERRUPTOR
GENERAL DE 2 POLOS, 100 AMPERES, BARRAS DE COBRE
ESTANADO DE 125 AMPERES, 18 CIRCUITOS, NEMA 1
SOBREPONER, TIPO NF, CLASE 1670, MARCA SQUARE'D, CON
4 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2x20 A. Y 3 DE
2x15 A. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS
PARA FIJACION Y CONEXION DENTRO DEL GABINETE DE
CONTROL, MANO DE OBRA POR INSTALACION, EQUIFO,
HERRAMIENTA Y ACARREOQS.

PESOS 90/100 M.N. **

PZA

PZA

1.00 §

1.00 $

Precio unitario: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **

CONTACTOR MAGNETICO DE 4 POLOS, 30 AMPERES, BOBINA
PARA 120 VOLTIOS, EN GABINETE NEMA 1, CLASE 8903,
MARCA SQUARE'D. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES
NECESARIOS PARA INSTALACION Y CONEXION, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

PZA

3.00 %

Precio unitario: ™* NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESQS 48/100 M.N. **

RELCJ ELECTRONICO DIGITAL 365 DIAS, 2 POLOS, 1 TIRO,
MIULTIVOLTAJE, NEMA 1 SOBREPONER, ASTRONOMICO,
MARCA IMTFRMATIC. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES
NECESAFICS PARA INSTALACION Y CONEXION, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **

SELECTOR DE TRES POSICIONES ON-OFF-ON (3 PIEZAS) EN
CAJA NEMA 3R/12 MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO
DE MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION Y
CONEXION, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ACARREOS.

PreW@: " UN MIL QUINIENTOS SETENTAY TRES PESOS 79/100 M.N. **
,/TF/?ANSFORMADOR SECO MONOFASICO DE 3 KVA, 480-240/120

~V, CON 2 DERIVACIONES DEL 5% CADA UNA, 115%C DE

: _’-JRBAMZAL()RA ROMA, S.A. DE C.V.
MG, ROLA
ADNTTET

/
i

SPBREELEVACION DE TEMPERATURA, PARA MONTAJE EN
HO.  INCLUYE: SUMINISTRO  NECESARIOS PARA
ALACION Y CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO,

NDO PENA CASTRO
UNICO

PZA

PZA

PZA

1.00 §

1.00 $

1.00 $

2,091.07

17,764.13

9,596.48

1,837.12

1,573.79

7.960.90

importe
$ 2,091.07
$ 17,764.13
3 28,789.44
$ 1,837.12
$ 1,573.7

IS

$ 7,960.90 Rf—
L
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:_ ' URBANIZADORA

CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-902006998-E3-2017

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C."

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

FECHA: 12/ ABRIL / 2017

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 11/MAYO/ 2017
FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

:

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

, Clave

Descripcion Unidad

Cantlidad

Preclo
unitario

Importe

E14

E15

E16

=17

HE-2
E18

E19

HERRAMIENTA Y ACARREOS.

Precio unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 90/100 M.N. **

CENTRO DE CARGA 1F-3H, 8 CIRCUITOS, 120/240 VOLTIOS, PZA
NEMA 1 SCBREPONER, CON  LOS  SIGUIENTES
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DERIVADOS: 1 DE UN

POLO, 20 A. Y 4 DE UN POLO 15 A. TODO MARCA SQUARE'D.
INCLUYE: SUMINISTRC DE MATERIALES NECESARIOS PARA
FIJACION Y CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ACARREQS.

Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 38/100 M.N. **

LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 WATTS, 120 VOLTIOS, PZA
APAGADOR SENCILLO Y CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE

15 AMPERES, 120 VOLTIOS, DENTRO DEL GABINETE DE
CONTROL DEL ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: SUMINISTRO

DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y
CONEXION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ACARREOS.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **

CERTIFICADO DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE PZA
INSTALACIONES ELECTRICAS.

Precio unitario: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. **

TRAMITES Y PAGO DE DERECHOS POR CONEXION A LINEAS PZA
DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD, REVISION Y
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA.

Precio unitario: ** VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N. **

Total de SUBESTACION, MEDICION Y CONTROL PARA
ALUMBRADO PUENTE

e

1.00 $

1.00 §

100 $

1.00 3

** DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **

ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 TORNILLOS ROSCA JGO
CORRIDA DE 3/47x6", CON 2 RONDANAS PLANAS Y 2 TUERCAS
HEXAGONALES CANA UNO, SOLDADOS SOBRE PLACA
PREVIAMENTE INSTALADA EN LOSA DE RODAMIENTO DE
CONGCRETO HIDRAULICO, PARA FIJACION DE POSTE SONICO
CUADRADO DE 9.00 m. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES NECESARIOS, SOLDADURAS, MANO DE OBRA

POR TRAZO Y COLOCACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y
EQUIPOS NECESARIOS.

Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOCS 95/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO PZA
CUADRADO DE UNA SOLA PIEZA, CAL. 11, DE 9.00 m. DE
ALTURA, CON BARRENOS PARA MONTAJE DE UNA LAMPARA,
ACABADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y
ACABADO™ FINAL (DOS MANOS) EN PINTURA ESMALTE.
INCLUYE: ALAMBARE ROMEX 3x12 AWG PARA ALIMENTACION
BE LAMPARA DESDE EL REGISTRO DEL POSTE, ACARREOS,
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FIJACION EN ANCLAS
EXISTENTES DE 19 mm.(3/4"), NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPC

16.00 $

16.00 $

2,125.38 §

386.09 $

10,262.27 §

20,52458 §$

87495 $

513880 §$

2,125.38

386.09

10,262.27

20,524.58

211,745.83

13,999.20 N

82,220‘80\
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
b l URBANZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A

Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONT A: A ) FECHA: 12/ ABRIL / 2017

ONVRATISTA: URBANIZADORA ROMA 5.4, DE C.V. PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
LICITACION: LO-902006998-E3-2017 FECHA DE INICIO: 11/ MAYO / 2017
OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C. ’

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS F

Preclo
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Importe

Y HERRAMIENTA NECESARIOS.
Precio unitario: ** GINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **

E20 PINTADO DE POSTE CONICO CUADRADO DE 9.00 m. DE PZA 16.00 $ 76544 § 12,247.04
ALTURA, CON UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS DE ESMALTE
ANTIGRAFITI, SEGUN ESPECIFICIACIONES ANEXAS. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.
Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **

E21 BRAZO RECTANGULAR DE 2 1/2"x6 1/4"x24", PARA ACOPLAR PZA 16.00 $ 76583 3 12,253.28
DIRECTAMENTE A LA CARA DEL POSTE, DEBIDAMENTE
PINTADO DEL MISMO COLOR QUE LA LAMPARA. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ACARREOS.
Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **

E22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GROUT ENTRE PZA 16.00 § 383.83 § 6,142.24
PLACA DEL POSTE Y LOSA DE CONCRETO DEL PUENTE
ELEVADO.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **

E23 SUMINISTRO DE LAMPARA DE LEDS DE 157 WATTS, 480 PZA 16.00 § 13,327.07 $§  213,233.12

VOLTIOS, 16364 LUMENES, 3 SECCIONES DE LUZ, CURVA T2R
CON DOS DRIVES DE 1000 mA, PARA TEMPERATURA
AMBIENTE DE 50 °C, CON SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV,
ACABADO COLOR GRIS, MODELO NAVION, CAT. NAV-AE-03-E-
480-T2R-10K-HA-AP-2L, MARCA COOPER LIGHTING, PUESTA
EN ALMACEN DE (A OBRA Y RESGUARDO HASTA SU

COLOCACION.
Precio unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 M.N. **
E24 TUBO CONDUIT PVC CED. 40 DE 32 mm. (1 1/4"), CON COPLE Y ML 761.00 $ 95.21 § 72,454.81

PEGAMENTO, PARA COLOCARSE DENTRO DEL TUBO DE
FIERRO DE 10" DIAM. DEL BARANDAL, EN TRAMOS DE POSTE
A POSTE DEL ALUMBRADO, CONSIDERANDO LOS ARREGLOS,
CORTES Y COORDINACION CON EL SOLDADOR PARA FIJAR
LAS TAPAS DE FIERRO DEL BARANDAL, CUIDANDO QUE NO
SE AFECTE CON EL SOPLETE DE CORTE Y LA SOLDADURA.,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

Precio unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **

E25 HABILITADO Y PREPARACION DE TAPA DE PLACA 3/16" PARA PZA 3200 § 79324 § 25,383.6
TUBO DE 10" DE DIAMETRO, CON COPLE CONDUIT GALV. DE
32 mm.(1 1/4". CONSIDERANDO: TRAZO, BARRENADO,
COLOCACION DE  COPLE CONDUIT  GALVANIZADO.
INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.
Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **

£26 INSFALACION DE TAPA DE FIERRO PARA TUBO DE 25.4 mm.( PZA 3200 % 55226 $ 17,672.32
/’1/0"), INCLUYENDO: SUMINISTRO DE MATERIALES

NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

/" ACARREOS G .
y Pr bio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **
gé7 lNTFRCONEXION BARANDAL-ARBOTANTE CON CONEXIONES  PZA 32.00 $ 45463 §  14.548.16 N
/ V' N
w H ", “
\}f i ‘; C [
v 4., J 3] 9] }1

UEBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. W
ING. PENA CASTRO S
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
BRR A Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

"CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12 /ABRIL / 2017
LICITACION: LO-802006998-E3-2017 A O e 0 DIAS NATURALES
CBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TER%ﬁ%%AC%%j 07 f“Q’{;‘g’gSRE i 5017
LAZARO CAFDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, BC” d ' ' ) e !

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
 Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario importe

i

{
:

CONDUIT A PRUEBA DE LLUVIA DE 32 mm.(1 14 DE

DIAMETRO.  INCLUYE: SUMINISTRO DE  MATERIALES

NECESARIOS, MANO DE OBRA POR PERFORACION DE

ARBOTANTE, REPINTADO Y COLOCACION DE CONEXIONES,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREQS,

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 MN, **

EZ8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 8 ML 343200 % 29.84 § 102,410.88
AWG CON AISLAMIENTO THWN PARA 600 V. Y 90°C. INCLUYE:
ACARREQS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, PUESTO
EN ALMACEN DE LA OBRA.
Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N. **

E28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COERE CAL. 10 ML 858.00 % 1531 § 13,135.98
AWG CON AISLAMIENTO THWN PARA 600 V. Y 90°C. INCLUYE:
ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, PUESTO
EN ALMACEN DE LA OBRA.
Precio unitario: ** QUINCE PESOS 31/100 MUN. **

E30 CONECTOR MECANICO BIPARTIDO DE COBRE CAL. 8 AWG, PZA 2400 % 7731 % 1.855.44
AISLADO CON CINTA DE HULE Y VINILICA SCOTCH-33, PARA

CONEXION DE CONDUCTORES ELECTRICOS. INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANG DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.

Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N, **

CONECTOR MECANICG BIPARTIDO DE COBRE CAL. 6 AWG, PZA 96.00 $ 82.02 % 7,873.92
AISLADG CON CINTA DE HULE Y VINILICA SCOTCH-33, PARA

CONEXION DE CONDUCTORES ELECTRICOS. INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREQS.

Precio unitario: ** OCHENTA Y DOS PESQOS 02/100 M.N, **

E32 TRAZC Y CORTE DE REGISTRO DE 5'x8" EN TUBO DE 10" DE PZA 200 8 73421 % 1,468.42
DIAMETRO DEL BARANDAL, ASI COMO FABRICACION Y
COLOCACION DE TAPA DE LAMINA CAL. 12, ATORNILLADA Y
DEBIDAMENTE  PINTADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE e
MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBBA EQUIPC, /

HERRAMIENTA Y ACARREQS.
Pracio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *

E33 ATERRIZAJE DE POSTE METALICO, UTILIZANDO CABLE DE PZA 16.00
COBRE TIPO THWN CAL. 10 AWG VERDE, ZAPATA ECANICA /

CAL. 10 AWG CON TORNILLO Y TUERCA. INCLUYE: {

!

i

€

/
14571 2,331.36 ;’

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ACARREOS. !
Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. i

3
TRANSICION DE SUBTERRANEQ A BABANDAL DEL PUENTE, PZA 2.00 § 818.67 1,637.34 \
EN HAMPA ESTE, UTILIZANDO CONEXIONES CONDUIT A AN
PRUEBA DE LLUVIA, DE 51 mm. (2"). INCLUYE: SUMINISTROC DE Rl
MAFERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
/}‘%EF&RAME%N?A Y ACARREOS. AN
/ Precio unitario: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 MN. **

€35 / TUBO DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 DE 101x7925mm (4"26),  PZA 200 $ 945465 $  18,909.30
/  AHOGADO EN CONCRETO fc=250 Kg/em2 EN LA PARTE
/N %REGR Y CON SELLADOR PARA EVITAR ENTRADA DE

il
]

m
Cad
EES
L2

m&
<
[
o
[
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~URRANIZADORA BOWMA, S.A. DE C.V,
ING. RELANBOPENA CASTRO
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
‘ R Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

' .U B ASA V. FECHA: 12/ ABRIL /2017
,‘3?‘”2“*% URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
LICITACION: LO-S02006998-E3-2017 FECHA DE INICIO- 117 MAYO f 2017
OBRA: "10010056837 MODERNIZAGION ¥ AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINACION: 07/ OCTUBRE 1 017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIUANA, B.C." = ERVIRALION 077 !

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
853% Descripcin Unidad Cantidad unitario Importe
AGUA EN LA PARTE SUPERIOR, SUJETO A LA ESTRUCTURA,
PARA PROTECCION DE TUBO CONDUIT DE 51 mm.(2%) DE LA
TRANSICION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.
Precio unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ¥ CUATRO PESOS 65/100 MAL *

E36 COLUMNA DE CONCRETO fc=250 Kg/iom2, DE 40x40x750 cm. PZA 200 § 8,51067 % 13,021.24
REFORZADA CON 8 VARILLAS CORRUGADAS DE 38" v
ANILLOS NO. 2 A CADA 20 cm., ACABADO APARENTE,
ADHOSADA A LA RAMPA ESTE DEL PLENTE ELEVADO, PARA
PROTECCION DE TRANSICION DE SUBTERREANEC AL
BARANDAL DEL PUENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATER ALES NECESARIOS, MANC DE OBRA POR ARMADO,
CIMBRADOC, COLADO Y DESCIMBRADO, EQUIPC,
HEPRAMHENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA.
Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 87/100 M.N. **

E37 ELABORACION DE PLANOS DE OBRA  TERMINADA, PZA 100 ¢ 7.332.36 % 7,332.36
COMPUESTOS A PARTIR DEL ARCHIVO ELECTRONICO
PROPORCIONADO POR SIDUE CONTENIENDC EL PROYECTO
INICIAL, ENTREGANDO EL ARCHIVO MODIFICADO Y UN
JUEGO DE PLANOCS IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 24"X36",
Precio unitario: * SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.NL **

Total de ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE $
** BEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS 99/100 M.N. ™

640,130.99

#E-3 ALUMBRADOC AMBIENTAL DE COLUMNAS.

E38 REGISTRO DE CONCRETO fc=250 Kg/em2, REFORZADO CON PZA 200 § 458590 % 8,191.80
ELECTROMALLA 4X4-4/4, DE 116x116x118 cm. (MEDIDAS
EXTERIORES), CON MUROS DE 8 cm. DE ESPESOR, PARA
MEDIA TENSION EN ARROYO, NORMA CFE-RMTA3, CON ARO
Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO TIPO CFE-84A. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANG DE OBRA AT
POR INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREQS. /
Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINGO PESOS 90/100 MN. ** /

E38 SUMINISTRO E INSTALACION DE RBEGISTRO ELECTRICO PZA 10.00 § 3,725.15 & 37.251.50 /
PREFABRICADO DE CONCRETO F'C=180 KG/CMZ REFORZADO
CON ELECTROMALLA 6x6-8/8, MEDIDAS INTERIORES 50x60x80 /
e, CON 8 CM. DE PARED COMO MINIMO Y ACABADO OON
DOBLAfR = EN LA PARTE SUPERIOR, CON CONTRAMARCO
OE ANGULO DE 1/8"x1 1/4” CON 4 ANCLAS DE 3/8° ¥ TAPA
ANTIDERRAPANTE DE 1/8", AMBOS GALVANIZADOS POR
INMERSION EN CALIENTE, DISPOSITIVC DE SEGURIDAD CON X
TORNILLO DE ACERC INOXIDABLE. INCLUE: SUMINISTHRG DE h

MATERIALES  NECESARIOS, MANO DE  OBRA  POR S

EXCAVACION, INSTALACION, NIVELACION, ACOPLAMIENTO
DE TUBERIAS CONDUIT, RESANES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Psec«} unitario: = TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 MM, ** "
E40 ;:’EXQA\!AG!QN DE CEPA DE B0x70 om. Y RELLENO ML 400.00 ¢ 15503 § 62,012.00
COMPACTADG A MAQUINA, INCLUYENDO: TRAZO ¥
/ PERFILADO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO

/ @G@i?éCTAUG CON MAQUINA, REPOSICION DE CONCRETO
ASRALTICO, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS,
MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y

”UR%A&EZQQSRA ?Q?&%é 8.ADECVY
ING. ROL %Ni}{} PERATASTRO
ADNBAUST ¢




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
. : : Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

TRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
T L S opoheaaDORA B PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
- : “ ‘ O 11/ / 201
OBRA: *10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE GRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINAGION. oo O TYD) /2017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIUANA, B.C." E NACION: 07 AE /201

DOC. 28. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
| Clave Descripeién Unidad Cantidad unitario importe
ACARREOS.
Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 MN, **
E41 TUBG CONDUIT PVC CED. 40 DE 51 mm. (2, CON COPLE ¥ ML, 733.00 % 59.13 & 43,342.29

PEGAMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS,
Precio unitario: ™ CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N, *

E42 TUBO CONDUIT PVYC CED. 40 DE 78 mm. (3", CON COPLE Y ML, 50.00 % 11820 § 5,960.00
PEGAMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS,
Precio unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **

E43 BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2° PARA COLOCACION DE PZA 40.00 3 83263 3 33,305.20

REFLECTOR RGE LED DE 150 WATS, 110 VOLTS, PARA

ILUMINAR CARA DE SOPORTES DEL PUENTE ELEVADO,

UNIDO A LA TUBERIA CONDUIT PVC CED. 40 PROVENIENTE

DEL REGISTRO DE ALIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y ACARREOCS.

Precio unitario: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *

E44 REFLECTOR RGB LED DE 270 W, 15 PCS 15 W RGB LED, 110 - PZA 40.00 % 4,750.41 § 190,016.40
230 VOLTS, 50-60 HZ +- 10%, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES NECESARIOS PARA MONTAJE Y CONEXION,

MANO DE OBRA POR COLOCACION, CONEXION Y

ORIENTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOQS.

Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 41/100 MLN. **

E45 BANQUETA DE CONCRETG f¢=250 Kg/em2, AGREGADO Mz, 450.00 8§ 35402 % 158,313.50
MAXIMO DE 19 mm.(3/4"), REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X8-10/10, DE 15 om. DE ESPESOR
MINIMO, ACABADO PULIDO ESCOBILLADC Y ACHAFLANADO.
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREQS.

Precio unitario: ™ TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 MN. * Ve A
E48 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 ML. 1,773.00 3% 1531 § 27,144.63 / i
AWG CON AISLAMIENTO THWN PARA 600 V. Y 90°C, INCLUYE: / 4
ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, PUESTO / |
EN ALMACEN DE LA OBRA. ;f' |

Precio unitario: ** QUINCE PESOS 31/100 MUN, **

E47 CONECTOR MECANICO BIPARTIDO DE COBRE CAL. 8 AWG, PZA 24.00 & 77.90 % 1,869.6
AISLADO CON CINTA DE HULE Y VINILICA SCOTCH-33, PARA
CONEXION DE CONDUCTORES ELECTRICOS. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANG DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREDS.
Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *

Total de ALUMBRADO AMBIENTAL DE COLUMNAS, %
** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 92/160 M.N. **
N

#E-4  /ALUMBRADO PUBLICO DEL NODO

E48 / CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION DE 1.80 MX 056 M PZA 100 § 216734 §$
/¥ 1.20 M DE ANCHO, A BASE DE BLOCK 15.0 X 20.0 X 40.0 CM,
N VARILLAS DE 3/8' A 60.0 CM EN EL SENTIDO VERTICAL Y

ADA DOS HILADAS EN SENTIDO HORIZONTAL, COLADO DE

i e P e
VuvLuo s/

URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V.
NUIO PENA CASTRO
ADMINISTRADOR UNICO




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
T Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

fasb |

ONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A DE OV, FECHA: 12/ ABRIL / 2017

LICITACION: LO-902006998-E3-2017 A o DiAs NATURALES
OBRA: 10010056897 MODERNIZACION ¥ AMPLIACION DE CRUCERD BULEVAR FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2047
LAZARG CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, 8. el ) :

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precic

fave Descripeion Unidad Cantidad unitario imporie
CELDAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/C#M2
THMA 3/4°, INCLUYE: MATERIALES, ACABADO DE EMPLASTE
RUGOSC CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EN INTERIOR
Y EXTERIOR, SUMINISTRC Y  COLOCACION DE
MPERMEABILIZANTE  UGL-DRY-LOCK EN TODAS LAS
PAREDES DEL MURETE, COLOCACION DE TRIPLAY DE 3/4" EN
INTERIOR PARA FIJACION DE ACCESORIOS, SUMINISTRO Y
FLIACION DE PUERTA METALICA DE UNA HOJA CON LAMINA
CALIBRE # 12 CON ORIFICIO PROTEGIDC DE MALLA
METALICA CALIBRE 10 DE ROMBO, PARA TOMA DE LECTURA,
LOSA DE CIMENTACION DE 30CM. ARMADA CON VARILLA DE
3/8@ 30CM. LOSA DE CONCRETO EN EL PERIMETRO DEL
MURETE CON UN ANCHO DE 060 M Y ESPESCR DE 610 M.
CON EL 2% DE PENDIENTE, PINTADO GENERAL CON COLOR
INDICADO POR LA SUPERVISION (PINTURA VINILICA EN
APLANADO Y ESMALTE EN HERRERIA), ROTULADO DE LA
LEYENDA  ALUMBRADO PUBLICO MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPC.

Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **

E49 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE PZA 17.00 § 2,78659 § 47.372.03
DE 8 Y 11 MTS DE ALTURA DE 0.40X0.30X1.85 M, FABRICADO

VAT

DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM T.MA. 3/4
ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8° Y ESTRIBOS DE 1/4*, A 20.0 CM
CON 4 ANCLAS DE 3/4" X 36", SOLDADO DE ESTRIBO,
INCLUYE: POLIDUCTO DE 1/2°, TUBO PVC GRIS 32MM. CED. 40,
DOS CURVAS DE PYC CONDUT ANTIFLAMA GRIS CED. 40- 1-
/4" DE DIAMETRO DE 90 GRADOS CON COPLES
INTEGRADOS, PEGAMENTCO DE UNION, DOS CONECTORES
MACHO CON MONITOR DE 1-1/4' (32 MM), PVC GRIS CED. 40,
ARMADO FIJACION ¥ NIVELACION DE ANCLAS, DEJANDO 3¢
NIMAS FUERA DE LA CORONA DE LA BASE, CIMBRA Y
{}ESC%MBRA DE LA PARTE EXTERNA DE LA BASE ALA ALTURA
QUE SE REQUIERE, COLADO, CURADO DE CONCRETO,
MATERIALES,  DESPERDICIOS, MANO  DE  OBRA, N
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA / ‘
EJECUCION.

Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 MN, ~ ’

E50 CONSTRUCCION DE  TABLA ESTACA Y CABEZAL DE PZA 3.00 & 2,02253 § 6,067.59 )/f
CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 9 MTS DE ALTURA ]
COLOe A~ EN AREA DE PARAPETC DE 0.68X0.68X1.00 M. - /
FABRICADG DE CONCRETO PREMEZCLADC FC=200 KG/CM 5

%
3

T.MA. 3/4 ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" ¥ ESTRIBOS DE 1/47,
A 200 CM CON 2 ANCLAS HEDONDOS DE 3/4” INCLUYE: !
ARMADO, FIJACION Y NIVELACION DE ANCLAS, {}EJANDO 3" y
NIMAS FUERA DE tA CORONA DE LA BASE, CIMBRA Y
DESCIMBRA DE LA PARTE EXTERNA DE LA BASE ALA ALTURA .
QUE SE REQUIERE, COLADC, CURADO DE CONCRETO, ;
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANG DE CBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORFECTA N
ﬂEJECUCION
" Precio unitario: ** DOS MIL VEINTIDOS PESOS 53/100 M., **
ESY SUMINISTRO ¥ COLOCACH ON DE POSTE METALICO DE PZA 1

/ SECCION CL&D‘%AQ% DE LAMINA CALIBRE #11 DE 9.0 MTS DE
' LTURA, INCLUYE: 01 BRAZO PARA LUMINARIA TIPO | DE

kY
3
|
1
1
%
;
§
;
;
/

100 $ 598966 § 6588626 O\

]
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
M NE 68 Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CCONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE GV, FECHA: 12/ ABRIL / 2017
g_gﬁ ACION: LO-802006998-E3.2017 PLAZO DE EJECUCIGN: 150 DIAS NATURALES
OBRA: “10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE ng;;fég%?i”f? ot %gg /2017
{AZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C." FECH i N:07/OCTUBRE /2017

;[ """ DOC. 28. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

W Precic
] Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario importe

2.40MTS, TORNILLOS PARA FIJACION DE BRAZO AL POSTE, 2

RONDANAS DE 17 Y 2 TUERCAS DE 1" PARA FIJACION AL

POSTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE

PINTURA ESMALTE MATE COLOR SEGUN SUPERVISION, PABA

POSTE Y BRAZO, ALAMBRE UF CALIBRE 2 X 12AWG, MANO

DE OBRA, HERBAMIENTA Y EQUIPO NECESARIC PARA SU

CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 MN.

E52 SUMINISTRO Y COLOCACEC)N DE POSTE METALICO DE PZA 200 % 6,061.98 § 12,123.96
SECCION CUADRADA DE LAMINA CALIBRE #11 DE 11.0 MTS
DE ALTURA, INCLUYE: 01 BRAZO PARA LUMINARIA TIPO | DE
3.08MTS, TORNILLOS PAHA FIJACION DE BRAZO AL POSTE, 2
RONDANAS DE 1" Y 2 TUERCAS DE 1" PARA FIJACION AL
POSTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS CAPAS DE
PINTURA ESMALTE MATE COLOR SEGUN SUPERVISION, PARA
POSTE Y BRAZO, ALAMBRE UF CALIBRE 2 X 1ZAWG, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

Precio unitario: ** SEIS MIL SESENTA Y UN PESCS 98/100 M.N. **

E53 DESMANTELAMIENTO Y ﬁEUE}!CACi@N DE POSTE METALICO PZA 4.00
DE SECCION CIRCULAR DE LAMINA CALIBRE #11 DE 11.0 MTS

DE ALTURA, CON 02 BRAZOS TIPO | 02 LUMINARIAS TIPO

COBRA DE 250 WATTS, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE

BASE DE CONCRETO EXISTENTE, MANOC DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPG NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUGION.

Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 77/100 M.N. **

E54 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE METALICC DE PZA 1.00 % 2,124.77 § 2,124.77
SECCION CIRCULAR DE LAMINA CALIBRE #11 DE 11.0 MTS DE
ALTURA, CON 02 BRAZOS TIPO | ,02 LUMINARIAS TIPO COBRA
DE 250 WATTS, INCLUYE DESMANTELAMIENTC DE BASE DE
CONCRETO EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 77/100 M.N, ** T

E55 SUMINISTRO DE LAMPARA DE LEDS DE 157 WATTS, 480 PZA 11.00 13,327.09 146,597.99 / |
VOLTIOS, 16364 LUMENES, 3 SECCIONES DE LUZ, CURVA T2R /
CON DOS DRIVES DE 1000 mA, PARA TEMPERATURA /
AMBIENTE DE 50 °C, CON SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV, /
ACABADO COLOR GRIS, MODELO NAVION, CAT. NAV-AE-03-E- f ’
480-T2R-10K-HA-AP-2L, MARCA COOPER LIGHTING, PUESTA { I
EN ALMACEN DE LA CBRA Y RESGUARDO HASTA suU g "
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COLOCACION,
Precio unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.NL *

£58 SUMINISTRO DE LAMPARA DE LEDS DE 157 WATTS, 480 PZA 200 % 1332709 § 26,854.18
VOLTIOS, 16384 LUMENES, 3 SECCIONES DE LUZ, CURVA T2R \M,
CON DOS DRIVES DE 1000 mA, PARA TEMPERATURA

MIBIENTE DE 50 °C, CON SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV,

45‘%CABADO COLOR GRIS, MODELO NAVION, CAT. NAV-AE-03-E-

J 480-TZR-10K-HA-AP-2L, MARCA COOPER LIGHTING, PUESTA
EN ALMACEN DE LA OBRA Y RESGUARDO HASTA SU
LCOLOCACION,

s?cie unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. =

DORA ROMA; S.A. DE C.V.
Q PENA CASTRO




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TSV B A Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

: A DEC.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017

O TACION, Lo SoaANZADORA ROMA S.A. DE C PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
LICITACION: LO-802006998-E3-2017 FECHA DE INICIO: 11/ MAYO / 2047
OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINAGION: 07 / OCTUBRE. / 501+
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C." FEC TERMINAGION: 07 / OCTUBRE /2017

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

r
{
i
H
r
;
|

Precio
| Clave Descripoién Unidad Cantidad unitario Imports
E57 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO ML 2,14060 3 2811 % 55,891.07

PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO MCA. VIAKON,
CONDUMEX, CONDUCTORES DEL NORTE O CONDUCTORES
MONTERREY INCLUYE: CABLE NEUTRANEL DE ALUMINIO {
2+1) CAL. & AWG PARA FASES(2 FASES) INCLUYE
AISLAMIENTG #23 Y #33 Y ACCESORIOS DE CONEXION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Precio unitario: ** VEINTISEIS PESOS 14/100 MN. =

E58 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO ML 1,141.80 § 1531 § 17,480.98

PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADC PUBLICO MCA. VIAKON,

CONDUMEX, CONDUCTORES DEL NORTE O CONDUCTORES

MONTERREY INCLUYE CABLE NEUTRANEL DE ALUMINIO CAL

#10 AWG PARA  TIERRA DE  SEGURIDAD, INCLUYE

AISLAMIENTO #23 Y #33 Y ACCESCRIOS DE CONEXION Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

Precio unitario: ** QUINCE PESOS 31/160 M.N.

E59 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC PZA 34800 $ 3587 § 12,482.78
DE 1-1/4" X 10, CEDULA 40, MCA. FUTURA O SIMILAR, INCLUYE

COPLES, CONECTORES, MONITORES, PEGAMEMTO PVC,

EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO: HERBAMIENTA Y

MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N, *

SUMINISTAQ Y COLOCACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO ML 218.00 % 276.74 § 60,329.32
PARA  CIRCUITOS DE ALUMBRADO SOBRE PUENTE
VEHICULAR, MCA. VIAKON, CONDUMEX, CONDUCTORES DEL
NORTE O CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE CABLE DE
NEUTRANEL DE ALUMINIO CAL. #6 AWG PARA FASES Y
CAL#10 AWG PARA TIERRA DE SEGURIDAD EN TUBERIA
CONDUIT DE PVC O POLIDUCTO DE 1-1/4° COPLES,
CONECTORES MONITORES, PEGAMEMTO PVC | AISLAMIENTO
#23 Y #33, ACCESORIOS DE CONEXION Y FIJACION;
HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACION. -

Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. ** /
E61 SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE  TUBERIA CONDUIT PZA .00 % 31512 § 31812 ;f

METALICA FLEXIBLE FORRADA TIFO (LIQUID-TIGHT) DE 1-1/47, /

PARA CONEXION DE ARBOTANTE EN AREA DE PARAPETO, ;f

INCLDYE NIPLES, COPLES, CONECTORES,MONITORES,
AISLAMIENTO #23 Y #33, ACCESCORIOS DE CONEXION Y
FUACION; HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Y
Precio unitario: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 MN, ** X

E62 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VABILLA DE TIEREA PZA 16.00 8 74577 % 11,932.32 S
COPPERWELD DE 5/8" DE DIAMETRO, POR 5 PIES DE
LONGITUD, INCLUYE: GRAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.
Pre 'funéiaﬁq: " SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.NL *
E63 /«SSWNESTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION 480 PZA 1.00 3 181830 § 1.818.30

7/ VOLTS, 200 AMP. 5 NAVAJAS, INCLUYE: VARILLA COBRIZADA,
ILE SEGUN NORMAS C.F.E. MATERIALES, MANO DE OBREA
HERRAMIENTA NECESARIA  PARA  SU  CORRECTO

Oz
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ING. ROLANDO P




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TRETNE B Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

NTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
ijéﬁ ACION. LOE{‘?EG%%@S»E?-?&?? PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
OBRA: "10010056887 MODERNIZACION Y AMPLIAGION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINAGION, oh ) O TRy 12017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C. = ! O U !

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Preclo
Clave Descripeidén Unidad Cantidad unitario importe
FUNCIONAMIENTO.
Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHG PESOS 30/100 M.N. **
£64 SUMINISTRO Y COLCCACION DE INTERRUPTOR PZA 1.00 3% 6,025.02 % §,025.02

TERMOMAGNETICO TIPO MAIN DE 2X60 AMP, 480 VOLTS, MCA
SQUARE D, EN CAJA NEMA 1. O SIMILAR, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

Precio unitario: ™ SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 02/100 MN. **

E65 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA 200 % 8,025.04 3 12,050.08
TERMOMAGNETICO TIPO MAIN DE 2X30 AMP, 480 VOLTS, MCA
SQUARE D, EN CAJA NEMA 1 O SIMILAR. INCLUYE:
MATERIALES, MANG DE OBRA, HERBAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIC PARA 5U CORRECTA COLOCACION.
Precio unitario: ** SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 04/100 MN, *

E66 SUMINISTRO Y GOLOCACION DE CONTAGTOR DE 2X30 AMP, PZA 200 % 5,066.37 % 10,132.74
240 VOLTS, MCA SQUARE D, CON BOBINA A 120V EN CAJA
NEMA 1. O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACION.
Pracio unitaric: ** CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. *
SUMINISTRO,  COLOCACION E INSTALACION DE PZA 100 & 527813 § 5,276.13

TRANSFORMADOR DE CONTROL TIPQO SECO, DE 05 KVA

480/240-120 YOLTS, 60 HZ, MCA SQUARE D, CLASE 7410, CAT.

NO 5008V18 O MCA. GENERAL ELECTRIC CAT. NO. 9T58L0050,

ALOJADO EN SU RESPECTIVA CAJA DE ACUERDOC A SU

MARCA. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. *

E88 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELECTOR DE TRES PZA 1.00 8 1,122.03 % 1,122,058
POSICIONES MCA. SQUARE D CLASE 5100 CAT. NO. L.D44 O
MARCA TELEMECANIQUE. L
Precio unitario: ** UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N. ** f(,f’ﬁ y
E69 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCKET Y FOTOCELDA PZA 100 3% 1,057.01 § 1,067.01 j’j

REDONDA MARCA DARK TO LIGHT, 120 VOLTS, CON
ACCESORIOS NECESARIOS PARA INSTALARSE EN TURBO PVC
GRIS, 13MM. DE DIAMETEO. )

Precic unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESUS 01/100 MLNL =

£76 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA PZA 1.00

TIPG POSTE CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA,

MONOFASICC  13,200/480 VOLTS. INCLUYE TODOS LOS

ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA SUBESTACION, CABLE EN

EL SECUNDARIO HASTA LA MEDICION, SEGUN NORMA DE

CFE., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SISTEMAS DE

TIERRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

Preeif unitario: ™ CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 86/100 M.N. **

TRAMITES ANTE CFE PARA CONEXION DE LA SUBESTACION {  PZA 1,0¢ 6,219.58
7 INCLUYE PAGOS DERIVADOS POR OBRAS DE LA CFE PARA !
EL SUMINISTRO DE ENERGIA) )

i

R

50521668 % 50,521.661

E71
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IBAMIZADORA ROMA, S.A. DEC.Y.
INGL ROLANDO PENA CASTRO
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TR S Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

TA: # L AL V. FECHA: 12/ ABRIL/ 2017

f}%«i?ﬁé‘{i? A {}ﬁBﬁN%Zg{}QR% ROMAS.A.DEC PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPUACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE FE%&;&%{“{}% ;*;? g‘ég%gggz ; ﬁ{};%
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C~ v HERARAR U B 720

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
Clavse Descripcidn Unidad Cantldad unitario importe
Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 58100 M.N. *
E72 PAGO DEL SERVICIO DE UNIDAD VERIFICADORA DE LAS PZA .00 §  21,76850 % 21,768.50

INSTALACIONES EN MEDIA Y BAJA TENSION {25.0 KVA- 10.0

KW SUBESTACION E INSTALACIONES) INCLUYE: CARTA

APROBADA POR LA UNIDAD VERIFICADORA PARA CONEXION

DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRANSFORMADOR Y MEDIDOR.

Precio unitario: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N, *

Total de ALUMBRADO PUBLICO DEL NODO $ 59191580
** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N,

Total de ALUMBRADO PUBLICO § 2'013,199.54
** DOS MILLONES THECE MiL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. =
&F SEMAFOROS EN CRUCERO
Fo1 CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTE DE SEMAFORO 1A PZA 200 3 8,080.44 § 16,160.88

DE 0.81X0.61X0.91MTS, INCLUYE: EXCAVACION, PLATILLA DE
AHENA, HABILITADO DE ANCLAS, CONCRETGC FC=200
KG/CM?, VIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA VY
MANO DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO)

Precio unitario: ** OCHO MIL OCHENTA PESOS 44/100 MLN, **

CONSTRUCCION DE BASE PARA POSTE DE SEMAFORO DE PZA 200 $ 2394745 % 47,894.90
17' DE 1.06X1.06X1.52MTS, INCLUYE: EXCAVACION, PLATILLA

DE ARENA, HABILITADO DE ANCLAS, CONCRETO FC=200

KG/CM2, VIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HEARAMIENTA Y

MANO DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO}

Precio unitario: ** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 ML =

FO3 CONSTRUCCION DE BASE PARA PARA EQUIPO DE CONTROL PZA 200 § 1023804 % 20,476.08
DE SEMAFORO INCLUYE: EXCAVACION, PLATILLA DE ARENA,
HABILITADO DE ANCLAS, CONCRETO FC=200 KG/CM
VIBRADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. (VER DETALLE EN PLANQO)
Precio unitario: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N, =

Foa SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA SEMAFORO 1A, PZA 200 $ 138682886 § 27.365.72 / \1
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE / j

OBRA; CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL MANUAL DE

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES /
Y CAfLITERAS DE LA SCT. {
Precio uritario: ** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N, ** {

Fos SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POSTE PARA SEMAFOHO DE PZA 200 & 4841428 % 98,828.58 |
177 CON BRAZC DE 20, INGCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CARACTERISTICAS
INDICADAS EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL =

CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA -
SCT.
Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 20/100 MUN. **
Fog SJG\%MSI\ Gy COLOCACEC}N DE REGISTRO TIPC N-09, PZA 3.00 § 358739 § 10,762.17
YETEXCAVACION, AFINE, COLOCACION DE REGISTRO,

/ANCEADO RELLENQC, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANG DE OBRA; CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL
MANUJAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO

G%%é HOMA S.A DECVY.
#00 PENA CASTRO
?—?QDGE URICO
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

E ' UPBJ‘NIZAQO*?A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRAT!STA. URBANIZADORA ROMA S.A. DEC.V.

LICITACION: LO-802006998-E3-2017
OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C."

[E2 3 F NN

FECHA: 12/ ABRIL / 2017

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 11 /MAYQ / 2017
FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS i

Clave

Descripcién Unldad Cantidad

Precio
unitario importe

Fo7

Fo8

Fog

F10

F11

F12

F13

ADMI. ASTRA

EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SCT.
Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TIPC N-16, PZA 1.00
INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, COLOCACION DE REGISTRO,

ANCLADO, RELLENO, MATER!ALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA; CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL

MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO

EN CALLES Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 34/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE LATERAL DOBLE PZA 1.00
PARA SEMAFORO PEATONAL DE 12", INCLUYE: MATERIALES,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA;

CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL MANUAL DE

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES

Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio unitario: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON PARA ACTIVACION PZA 3.00
DE SEMAFORO PEATONAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CARACTERISTICAS

INDICADAS EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL

CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA

SCT.

Precio unitario: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 21/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS CON PZA 2.00
LAMPARAS DE DIODOS DE 12" DE ALUMINIO, RESPALDO,

VICERAS DE CIRCULO COMPLETO, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA;

CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL  MANUAL DE

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES

Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS CON FLECHA PZA 2.00
DE LAMPARA DE DIODOS DE 12" DE ALUMINIO, RESPALDO,

VICERAS DE CIRCULO COMPLETO, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,;

CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL MANUAL DE

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES

Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS PEATONAL DE PZA 300 3%

LAMPARAS DE DIODOS DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,;

CARACTERISTICAS  INDICADAS EN EL MANUAL DE

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES

Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio unltano ** QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **

LUYE: GUIADO, TENDIDO, UNIONES, TUBERIA DE PVC 2
ED40, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC DE
;i CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL MANUAL DE
ITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES

\
me NICO . YL

STRO 'Y TENDIDO DE CABLE PARA CONTROL 7X14, ML 80.00 $

497034 4,8970.34

8,594.24 § 8,594.24

7,803.21 § 23,409.63

19,638.36 § 39,276.72

17,486.39 § 34,972.78

15,993.67 §$ 47,981.01}

12845 § 10,276.00

\\i(L'/
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r'i(_‘rI‘JTRA’I'lS'I'A: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.
LICITACION: LO-902006998-E3-2017

OBRA: "10010056837 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C.”

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

_FECHA: 12/ ABRIL / 2017

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 11/ MAYO / 2017

FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

:

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

t Clave

Descripcién

Unidad

Precio

Cantidad unitario

Importe

F14

F15

" &G
Go1

Go2

Go3

Go4

G05

v ING. ROLANDO PENA CASTRO
DMINISTHADO 0

Y CARRETERAS DE LA SCT.
Precio unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N. **

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE PARA CONTROL 5X14,
INCLUYE: GUIADO, TENDIDO, UNIONES, TUBERIA DE PVC 2°
CED40, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA; CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES
Y CARRETERAS DE LA SCT.

Precio unitario: ** CIENTO CATORCE PESQS 34/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE SEMAFORO,
INCLUYE: GABINETE, DOS CONTROLADORES (1 MASTER),
TRANSMISOR  INALAMBRICO, RECIBIDOR INALAMBRICO,
ANTENA, DETECTORES DE BOTONES DE PEATONES,
DETECTOR DE SENSOR DE PISO, PROGRAMACION Y
PRUEBAS HASTA SU PUESTA EN MARCHA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA;
CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES
Y CARRETERAS DE LA SCT.

ML

PZA

40.00 $ 11434 §

100 $ 401,183.44 §

Precio unitario: ™ CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **

Total de SEMAFOROS EN CRUCERO

$

** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 09/100 M.N. **

ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL NODO

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL DURANTE TODO EL
PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: COLOCACION DE
REFERENCIAS PERMANENTES PARA VERIFICACION
DURANTE EL PROCESC DE CONSTRUCCION, MATERIAL,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y M.O.

Precio unitario: ** QUINCE PESOS 45/100 M.N. **

SONDEO Y LOCALIZACION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE. INCLUYE: EXCAVACION HASTA 3.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. AL 90% PROCTOR.

M2

PZA

Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 53/100 M.N. **

EXCr~.~JION DE ZANJAS A MAQUINA DE 0 A 4.00MTS. DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO. INC:
EXTRACCION DEL MATERIA, AMACICE Y/O LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION A UN COSTADO DE LA
ZANJA. EN ZONA POBLADA CON INSTALAGIONES.

Precio unitario: * OCHENTA Y DOS PESQS 50/100 M.N. **

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, CORTE Y DEMOLICIONES A 1 KM. (MEDIDO EN
SECCION)

Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N, **

CpAﬁREb DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
ORTE Y DEMOLICIONES A KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMERO. (MEDIDO EN SECCION)

Ppgcio unitario: ** CUATRO PESOS 88/100 M.N. **

i

M3

M3

M3/KM

92155 § 1545 §

500 $ 1,620.53 §

3,883.12 o 82.50

¥

1,456.34 3 27.16 3%

14,563.40 $ 488 §

4,573.60

401,183.44

796,726.09

14,237.95

8,102.65

320,358.2

39,554.19 \~——/’”

\
|

71,069.39 i
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
iR A Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
; Qg?g%}'g}*g, ugfgxgzggegg FAOMA S.A- DEG.V. PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
LICITACION: LO-902006998-E3-2017 FECHA DE INICIO: 11/ MAYO / 2017
OBRA: 10010056887 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERD BULEVAR s S et i i

LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.G." FECHA DE TERMINACION: 07/ OCTUBRE / 2017

E DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS '

H

! Precio ¢
E%ve Desecripcion Unidad Cantidad unitaric importe
Gos AFINE DE PLANTILLA PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE 2 1,05438 3 2526 § 26,633.64
PROYECTO, INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA
EXCAVAGION HASTA 20 MTS DEL EJE DEL MISMO. (MEDIDO
EN SECCION)
Pracio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 26/100 MN. =
GO7 RELLENGC COMPACTADO AL $0% PROCTOR MOD. VARIANTE M3 257241 § 7031 % 180,868.15

D, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO EN CAPAS DE 20
CMS Y PAPEQ, (MEDIDO EN SECCION).

Precio unitario: ** SETENTA PESOS 31/100 M.N,

Gos RELLENC ACOST!LLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 850.27 % 7469 % 63,506.67
EXCAVACION, INC: SELECCION DEL MATERIAL,
INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO CON PISON
AL 90% PROCTOR, MEDIDO EN SECCION DE 30 CMS SORBRE
LOMO DE TUBO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA CESPT
Precio unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N, **

G0g PLANTILLA APISONADA CON ARENA ESPESOR DE 10 CMS, Mz 1,054.38 § 51.38 % 54,184.59
INCLUYE: ARENA Y AGUA, SUMINISTRO DE ARENA,

COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DE CANAL

SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO DE LA TUBERIA

prec io unitario: ™ CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 MLN. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS, O SIMILAR, 38 ML 11255 3 75254 % 84,698.38
CM (15", NORMA ADS AASHTO M252 Y 294, INCLUYE: BAJADA

DE TUBO, ALMACENAJE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES.

Precio unitario: * SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **

Gt SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS, O SIMILAR, 45 ML 56.80 § 97743 § 55,521.43
CM (18", NORMA ADS AASHTO M252 Y 294, INCLUYE: BAJADA
DE TUBO, ALMACENAJE, ACARRECS Y MANIOBRAS LOCALES.
Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 4%/100 M.N. ™

Giz SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS, O SiMI LAR, 78 ML 50.20 3 217532 % 10820108
CM (307, NORMA ADS AASHTO M252 Y 294, INCLUYE: BAJADA 2
GE TUBO, ALMACENAJE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. /’/
Precio unitario: * DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N, ** /

/

Gi3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS, O SiM ILAR, 91 ML 47200 % 2,704.66 1'276,598.52 fij
CM (387, NORMA ADS AASHTO M252 Y 294, INCLUYE: BAJADA /
DE TUBO, ALMACENAJE, ACARREOCS Y MANIOBPAS LOCALES. g
Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CUATHC PESOS 66/100 M.N, * ]

G4 CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA DE AGUAS PZA 100 §  16,172.08
PLUVIALES EN TUBERIA DE 91CMS. DE DIAMETRO CON LOSA |
DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 1/2* A CADA 200MS
AMBOS SENTIDOS EN SECCION TRAPEZOIDAL DE UNA LADO '

R

16,172.09
i

g N——

MENOR DE 1.25 UN MAYOR DE 2.00 CON UNA DISTANGIA DE e

2.00MTS Y UN ESPESOR DE 15CMS, INCLUYE UN DENTELLON —
DE 20X40CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE /2" ¥ ESTRIBOS
—~BE ALAMBRON DE 1/4" @ 20CMS. DETALLES EN CROQUIS
" ACTIVIDADES QUE  INTERVIENEN EN EXCAVACH {}N %
g COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO |

, f’recta unitario: ** DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. ** :
% )
/G15 | JCONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA 1.00 X 1.50 MTS  P7A 100 § 229383t § 2293831




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
LSRR A Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

ONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. e g ECHA: 12/ ABRIL / 2017
LICITACION: LO-902006998-E3-2017 PLAZO DE EIECLCION: 150 DIAS Mave S
OBRA: "10010056837 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCEROC BULEVAR FECHA DE TERMINACION: 07/ OCTUBRE. / 504+
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, T UANA, B.CY ’ - CUr R S

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precic
| Clave Descripeién Unidad Cantidad unitario importe

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 MTS., (MEDIDAS
INTERIORES) A BASE DE MURO DE BLOCK APLANADC CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PISO DE CONCRETO SIMPLE
FC=200KG/CM?, 4 CASTILLOS DE CONCRETO FC=200 KG/CMe
ARMADOS CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS #2 @ 25 CMS., LOSA
SUPERIOR DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARS, #4
@ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, Y CERRAMIENTO DE
CONCRETO ARMADO (SEGUN DETALLE), INC: TAPA Y BROCAL
DE FO.FO. DE 61CM O {159KG}, CONCRETO, ACERO, CIMBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MO,

Preclo unitario: ** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 31/100 MM, **

Gis CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA 1.00 X 1.50 MTS PZA 100§ 2293831 % 22,938.31
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 155 MTS., (MEDIDAS

INTERIORES) A BASE DE MURQ DE BLOCK APLANADO CON

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PISO DE CONCRETO SIMPLE

F'C=200KG/CM?, 4 CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CMz

ARMADOS CON 4 VARS. #4 ¥ ESTRIBOS #2 @ 25 CMS., LOSA

SUPERIOR DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARS, #4

@ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, Y CERRAMIENTO DE

CONCRETO ARMADO (SEGUN DETALLE), INC: TAPA Y BROCAL

DE FO.FO. DE 81CM @ (159KG), CONCRETO, ACERO, CIMBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y M.O.

Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 31/100 MN. *

CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA 1.00 X 1.50 MTS PZA 300 § 2635798 3 80,873.85

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 200 MTS, (MEDIDAS

INTERIORES) A BASE DE MURO DE BLOCK APLANADO CON

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PISO DE CONCRETO SIMPLE

F'C=200KG/CM?, 4 CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM?

ARMADOS CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS #2 @ 25 CMS., LOSA

SUPERIOR DE 10 CMS DE ESPESCR ARMADA CON VARS, #4

@ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, Y CERRAMIENTO DE

CONCRETO ARMADO (SEGUN DETALLE), INC: TAPA ¥ BROCAL e
DE FO.FO. DE 61CM @ (159KG), CONCRETO, ACERO, CIMBRA, AN
EQUIPO, HERRAMIENTA Y M.O.

Precic unitario: ** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 MUN. *7

G118 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA MIXTA 1.00 X 150 PZA 100 & 22353831 § 22,938.31/
MTS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.55 MTS., (MEDIDAS f;
INTERIORES) & BASE DE MURO DE BLOCK APLANADO CON
MC71 o0 CEMENTO-ARENA 14, PISO DE CONCRETO SIMPLE

=20UKG/CM?, 4 CASTILLOS DE CONCRETO PC=200 KG/CM2

ARMADOS CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS #2 @ 25 CMS., LOSA

SUPERIOR DE 16 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARS. #4

@ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ¥ CERRAMIENTG DE

CONCRETO ARMADO (SEGUN DETALLE), INGC: REJILLA DE

1.20X0.60 MTS A BASE DE ANGULO, TAPA Y BROCAL DE

FOFO. DE 81CM @ (159KG), CONCRETO, ACERO, CIMBRA,

EQUIPO, HERFRAMIENTA Y M.O.

Pracio unitadio: ™ VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 31/100 M, ™

G1g CONWUCCICN DE BOCA DE TORMENTA MIXTA 1.00 X 1.50 PZA 300 ¢
MTZ HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 200 MTS., (MEDIDAS
IMTERIORES) A BASE DE MURO DE BLOCK APLANADG CON

/MGR&:&FO CEMENTO-ARENA 1:4, PISO DE CONCRETO SIMPLE
?‘Crﬁ?}@i‘l@/@é‘vﬁ 4 CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/Che

e
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URBANIZADORA ROMA, S.A. DE G.V.

ING. RELANDO PENA CASTRO
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
BRI T W IO Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

A: ADORA BOMA S.A. . FECHA: 12/ ABRIL / 2017

QﬁTﬁAﬁs-? GHBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
LICITACION: LO-8020069588-E3-2017 FEGHA DE INIGIO: 117 MAYO 1 5913
OBFA: 10010056857 MODERNIZAGION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINAGION: 071 OCTURE. ¥ 17
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C." ot IMINACION: 07 / GCTU 2017

DOC. 28. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario imports

ARMADOS CON 4 VARS. #4 Y ESTRIBOS #2 @ 25 CMS., LOSA

SUPERIOR DE 10 CMS DE ESPESOR AR?\&&D% CON VARS. #4

@ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, Y CERRAMIENTO DE

CONCHETO ARMADO (SEGUN DETALLE), INGC: BEJILLA DE

1.20X0.80 MTS A BASE DE ANGULO, TAPA Y BROCAL DE

FOFO. DE 61CM © (159KG), CONCRETO, ACERO, CIMBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y M.O.

Precio unitario: ** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N, **

G20 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO F'C=200 mi 230,00 % 235111 §  540,755.30
KG/CM2, SECCION DE 1.25 X 0.75 MTS, ESPESOR 15 CMS,
INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, ARMADO CON VB#3@20 A8,
CIMBRADO, COLOCACION DE CONCRETO, BESC%MBRADO
CURADO, TERMINADO FINO, MATERIALES, EQUIPO ¥ M.0O.
Precio unitario: * DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **

G21 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL INCLUYE: PZA 200 $ 3645627 % 72,912.54
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM?2, MURC DE

TABIQUE DE 28 CM ASENTADO CON MOHRTERC CEMENTO-

ARENA 1:6, APLANADO INTERIOR MORTERO CEMENTO-

ARENA 1:5, ANILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM?, MEDIA

CANA, MATERIALES Y MANO DE OBFA PARA PROFUNDIDAD

DE 2,00 MTS. A 2.25 MTS.

Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27/100 MN. *

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ESPECIAL, INCLUYE: PZA 600 & 4423987 $ 26543082
PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CME, MURC DE

TABIQUE DE 28 CM ASENTADC CON MORTERO CEMENTO-

ARENA 1:6, APLANADC INTERIOR CEMENTO-ARENA 1:5,

ANILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CMZ, MEDIA CANA,

MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PROFUNDIDAD DE 3.00

MTS. A 3.60 MTS.

Precio unitario: ™ CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA ¥ NUEVE PESOS 97/100 M.N. **

G23 CONSTRUCCION DE CAJA CON REJILLA, CON CONCRETO  P7A 100§ 2944947 § 29,449 42 o
F'C=200 KG/CM2, SECCION DE 2.00 X 1.00 MTS, ESPESCR 15 \
CMS, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, ARMADO CON VR#4@25 / \
A8, EN FIRME Y MUROCS, CIMBRADO, COLOCACION DE 3
CONCRETO, DESCIMBRADO, CURADO, TERMINADO FINO, /
MATERIALES, EQUIPO ¥ M.O. /
Precio unitario: ** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. =

G24 CONSTRUCCION DE CAJA C1, DE CONCRET(r 752200 KG/OMe, PZA 100§ 4230188 § 42,301, g&
SECCION DE 150 X 155 MTS MEDIDAS INTERIORES,
ESPESOR 15 CMS, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, ARMADO CON
VR#@15 AS. EN LOSA VREI@Z20 EN FIRME Y MUROS,

|
!
|
|

CIMBRADO, COLOCACION DE CONCRETO, DESCIMBRADO, \
CURADO, TERMINADO FINO, MATERIALES, EQUIPO Y M.O. N
Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 88/100 M., **
Total de ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL NODO $ 3502,127.53
** TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 53/100 M.N, **
N
&H  JARDINERIA
#H-1 _TRABAJOS GENERALES
HO1  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA LIMO-TIERRA M3 420000 $ 22650 $  951,678.00
j i "’ £ o o,
el do

BANIZADIORA ROMA, S.A DECY.
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
i Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
; g%i%’?;fTﬁ\ g?é%ég%;%ﬁiggsm& S.A.DEC.. PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE g;gzigii%ﬁ ig;i;'?;g / Eg;
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C." ?

DOC. 28. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio

Clave Descripcidn Unidad Cantidad unitario importe
GRGANICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N. **

Hoz SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA ORGANICA M3 50.00 % 31217 % 15,608.50
Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOCE PESOS 17/100 MN, **

HO3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DECORATIVA COLOR M3 20000 $ 44235 § 88,470.00
BLANCO 3/4°
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 MAL **

Ho4 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PIEDRA BOLA DECORATIVA 13 4000 § 4,945.10 $  197.804.00
P
Precio unitario: ™ CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINGO PESOS 10/100 MN,

HO5 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ROCA DE  FORMA PZA 2006 % 32771 & 6,554.20

IRAEGULAR DE: 1.0 MTS
Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N. =

HO8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA DE FEORMA PZA 2000 3 26551 § 5,310.20
IRREGULAR DE: 0.80 MT
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N, **

HO7 SUMINISTRC Y COLOCACION DE ROCA DE  FORMA PZA 20.00 § 19185 § 3,837.00
IRREGULAR DE: 0.80 MTS
Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLASTICO NEGRO GRUESO Mz 5,800.00 % 18.82 § 108,156.00
CALIBRE 600, PARA COLOCACION DE PIEDRAS DECORATIVAS
Precio unitario: ** DIECIOCHO PESOS 82/100 M.N. **

HOg SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR DE PLASTICO ML 2,85000 3% 5527 % 157,519.50
NEGRO DE 6" TIPO COMERCIAL, PARA DELIMITAR PLANTAS Y
CUBREPISOS
Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N, **
H10 SUMINISTRG ¥ COLOCACION DE BORDE PERIMETRAL DE ML 20000 § 12779 % 25,558.00 o

MADERA (BARROTE DE 4"X4"X12")
Precio unifario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N. **

H11 CUADRILLA DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS JOR 2000 % 1,083.70 & 21,274.00
VARIOS.
Precio unitario: ** UN MIL SESENTA ¥ TRES PESOS 70/100 M.N. **

H12 r ofevsn DE RETROEXCAVADORA  PARA  ACTIVIDADES HA 60 157z 719.82 % 43,189, 2
DIVERSAS, INCLUYE: OPERADOR Y MANG DE OBRA.
Precio unitario: ** SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 82/106 M.N. *

|
Total de TRABAJOS GENERALES $ 1'825,958.1 é
7 UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINGG MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ¥ OCHO PESOS 60/100 MLN. =

H-2 VEGETACION

Hi3 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MIOPORIUM RBASTRERO.  PZA 220000 % 89.16 §  152,152.00
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRBECTA
COLOCAGION (FLATS)
Precio unitaric: ** SESENTA ¥ NUEVE PESOS 16/100 ML =

H14 CSUMINISTRO Y COLOCACION DE “DEDITOS” CON FLOR PZA 2,200.00 § 5663 3 124,586.00 .
7 AMARILLA. INCLUYE TODO LO NECESARIC PABA sSU S

W
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CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-902006998-E3-2017

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

FECHA: 12/ ABRIL / 2017
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 11/ MAYO / 2017
FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precto
unitario

Importe

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

#H-3

H24

H25,/

URBANIZADORA ROMA, 5.A. DE C.V.
G, ROL NDO PENA CASTRO

CORRECTA COLOCACION (FLATS)
Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARGARITAS, ALISSU O PZA
SIMILAR PARA FOLLAJE. INCLUYE TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA COLOCACION. {1/2 GALON})

Precio unitario: ** CUARENTA PESOS 58/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LANTANA COLOR AMARILLO PZA
Y MORADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION, (1 GALON)

Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCAION DE SALVIA PERENNE COLOR PZA
AZUL O MORADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION. (1 GALON)

Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PENISETUM SETASIUM PZA
"COLA DE ZORRO" COLOR PURPURA,INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (2 GALONES)

Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CWRTADERIA SELLWNA PZA
"COLA DE ZORRO BLANCA" , INCLUYE TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACION {5 GALONES)

Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **

SUMINISTRO 'Y COLOCACION DE DEER GRASS ¢ PZA
MULHENBERGIA RIGENS). INCLUYE TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA COLOCACION. (1 GALON)

Precio unitaric: ** SETENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **

PREPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA PZA
WASHINGTONIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION. DE 4

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 M.N. *

PREPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA PZA
WASHINGTONIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION. DE 6'

Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N, **

PREPARACION, SUMINISTRO Y COLOCAZI ! DE PALMA PZA
WASHINGTONIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION. DE 10

Precio unitario: ** UN MIL DIECISIETE PESOS 38/100 M.N. **

Total de VEGETACION

** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 28/100 M.N. **

SISTEMA DE RIEGO

ESCAVACION | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ML
1/2" ANCLUYE TODO LO NECESAIO PARA SU CORRECTA
TALACION

/Precio unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **

EXC/%/ACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ML
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

ﬁnmcﬁ UNICO

500.00 $

200.00 $

1,620.00 $

60.00 $

6.00 $

85.00 $

12.00 §

1200 §

13.00 %

300.00 $

1,800.00 $

40.58

64.81

59.84

77.26

139.72

77.26

450.12

768.59

1,017.38

63.57

75.84

R-21

20,290.00
12,962.00
96,940.80
4,635.60
838.32
6,567.10
5,401.44
9,223.08
13,225.94
446,822.2 /

19,071.00
\vo o

136,512.00

o
)

Go

<
o
o
-~
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TR A4S Y DESARBOLLO URBANO DEL ESTADO

mmggﬁsn: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12 / ABRIL / 2017

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

LICITACION: LO-902006998-E3-2017 FECHA DE INICIO: 11/ MAYO /2017

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE TERMINAGION: 07 / OCTUBRE /2017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C." ¥ U ’

! —

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

i

Precio
i Ciave Descripcidn Unidad Cantidad unitario importe

INSTALACION.
Pracio unitario: ** SETENTA Y CINCCO PESOS 84/100 M., **

H2g EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ML 1.800.00 § 8854 % 141,664.00
1", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
Pracio unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N, *

H27 EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1 ML 800.00 § 113.82 § 88,352.00
/2", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORBRECTA
INSTALACION
Precic unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 92/100 MN.

Hz8 EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ML 80000 § 13830 % 83,580.00
2%, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. =

HZ2g SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE 1/2° PARA ML 30000 $ 5084 § 15,252.00

SISTEMA POR GOTEC
Precio unitario: ** CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. **

H3o SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VALVULA ELECTRICA DE PZA 2000 3 289236 § 57,847.20
PVYC DE 1 1/2° DE DIAMETRO TIPO RECTO MARCA HUNTER,

INCLUYE: ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, ADAPTADOR

MACHO DE 1 1/2°, CODO PYC 1 1/2" X 90 GRADOS Y

SECCIONES DE TUBO DE PVC 1 1/2° CED 40 NECESARIOS,

COLOCACION, EXCAVACION, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.AL

H31 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SELENOIDE DE IMPULSO PZA 2000 % 638.90 % 12,778.00
"LATCH" 458200, INCLUYE: SELENOIDE MARCA HUNTER
458200, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU

CORRECTA COLOCACION.
Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ™
H32z SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE UNIDAD DE CONTROL DE 2 PZA 400 ¢ 561455 % 22,458.20

ESTACIONES MARCA HUNTER MODELO WVC-200, INCLUYE:

PILA ALCALINA DE 9 VOLTS, UNIDAD DE CONTROL DE 2
ESTACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU
COHRRECTA COLOCACION,

Preclo unitario: ™ CINCO MIL SEISCIENT(OS CATORCE PESOS 55/100 MUN.

H33 SUMINISTRC Y COLOCACION DE ASPERSOR CIRCULAR MAXE PZA 205.00

PAW R= 65 MTS, MARCA HUNTER, COLOCADC SEGUN

PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON BEDUCCION

A 1/2r, ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE v

MANGUERA FUNNY PIPE DE  3/8° PARA CONEXION,

EXCAVACION, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIC PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 360

GRADOS

Precieﬁgg@fie: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 MN. **

H34 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ASPERSOR CIRCULAR MAX! PZA 210.00
JPAW R= 85 MTS, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN
PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCCION
A %2‘% ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE Y
MANGUERA  FUNNY PIPE DE /8" PARA  CONEXION,

R

949.98 § 194,7254{?

3

949.88 3 199,474.80

A
REBANIZAD Rz QQMA 8. zﬁe QE oV, 53 LS e ey
ROLABO PENA CAS 6iCG38;
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

E l LRﬁAN!ZADORA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.

LICITACION: LO-502006998-E3-2017

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCEROC BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C."

FECHA: 12/ ABRIL / 2017

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 11/ MAYQ /2017

FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Clave

Descripclén Unidad

Preclo

Cantidad unitario Importe

H35

H36

H37

H38

H39

H40

ING. ROLANDO PENA CASTRO
ADMUSTHADOR UNICO

EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 180
GRADOCS

Precio unitario: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR CIRCULAR MAX} PZA
PAW R= 85 MTS, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN
PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCCION

A 1/2", ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE Y
MANGUERA FUNNY PIPE DE 3/8" PARA CONEXION,
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 90
GRADOS

Precio unitario: ** UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR TIPO POP-UP PZA
EMERGENTE, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN
PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCCION A

1/2",  ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE Y
MANGUERA FUNNY PIPE DE 3/8° PARA CONEXION,
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 3.60 M,

DE DIAMETRO 360 GRADOS

Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSCR TIPO POP-UP PZA
EMERGENTE, MARCA HUNTER, COLOCADO  SEGUN
PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCGION A

1/2", ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE Y
MANGUERA FUNNY PIPE DE 3/8° PARA CONEXION,
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 3.60 M.

DE DIAMETRO 180 GRADOS

Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR TIPO POP-UP PZA
EMERGENTE, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN
PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCCION A

1/2",  ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE Y
MANGUERA FUNNY PIPE DE 3/8° PARA CONEXION,
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 3.60 M.

DE DIAMETRO 30 GRADOS

Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/1006 M.N. =

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR TIPO POP-UP PZA
EMERGENTE, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN
PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCCION A

1/2",  ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE Y
MANGUERA FUNNY PIPE DE 3/8*° PARA CONEXION,
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 3.00 M.

DE DIAMETRO 360 GRADOS

Pr?jertm‘ftﬂrio: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR TIPO POP-UP PZA
EMERGENTE, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN
PRPYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCCION A

500 § 1,074.27 % 5,371.35

3500 $ 28836 $ 10,092.60
85.00 $ 288.36 $§ 24,510.60
500 $ 28836 $ 1,441.80
15.00 & 288.36 %

4,325.40

I

15.00 $ 288.36 $ 432540
]

/
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBANIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
iR B Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. FECHA: 12/ ABRIL / 2017
LE?;ﬁ’i%?g??%?}g?g{}@?é&%2‘2{}’§ omAs c PLAZO DE EJECUCION; 150 DIAS NATURALES
OBRA: "10010056897 MODERNIZAGION Y AMPLIACION DE CRUGERO BULEVAR FECHA DE TERMINAGIN. o (T IAY0 /2017
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C.~ ECHA DE TERMINACION: 07 E

j DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

i
; Precio :
| Clave Descripelén Unidad Cantidad unitario importe i

12", ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE v
MANGUERA FUNNY PIPE DE  3/8° PARA CONEXION,
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 3.00 M.

DE DIAMETRO 180 GRADOS

Pracio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N,

H41 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR TIPO POP-UP PZA 1500 & 288.38 § 4,325.40

EMERGENTE, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN

PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCCION A

1727, ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE ¥

MANGUERA FUNNY PIPE DE 3/8° PARA CONEXION,

EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE 1.80 M.

DE DIAMETRO 360 GRADOS

Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **

H42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSOR TIPO POP-UP PZA 15.00 & 28836 ¢ 4,325.40
EMERGENTE, MARCA HUNTER, COLOCADO SEGUN

PROYECTO DE RIEGO, INCLUYE: TEE PVC CON REDUCGION A

172",  ADAPTADORES PARA MANGUERA FLEXIBLE Y

MANGUERA FUNNY PIPE DE 3/8° PARA CONEXION,

EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. DE .80 M.

DE DIAMETRO 180 GRADOS

Precio unitario: ™ DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **

Total de SISTEMA DE RIEGO $ 101043255
" UN MILLON DIEZ MiL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 55100 M.N. *

Total de JARDINERIA $ 3083,213.43
" TRES MILLONES CCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 43/100 M,

&l SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA

101 MOVIMIENTO DE BARRERAS EXISTENTES DURANTE TODO EL PZA 100.00 § 30472 % 30,472.00

PROCESC DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL AREA DE )

TRABAJO CUANDO Y A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION AN
INCLUYE: REPOSICION DE LA BARRERA EN UNA OCACION, /7
MANTENIMIENTO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBHA { /
CON  AGUA, RETIRO DE TIERRA QUE SsE ACUMULE}, /
AEATOMODO DE LA MISMA SI LA SUPERVISION LO SOLICITA, /
= “0, MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU f
CORRECTA EJECUCION. /
Precio unitario: ™ TRESCIENTOS CUATRG PESOS 72/100 M.NL * /

102 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL PZA/SEM 1,076.00 § 1046 § 11,180.09
TIPO  DELINEADOR  PVYC  DE 130 INDICADOR DE
ALINEAMIENTO SE DEBERA DE MANTENER LIMPIO DURANTE
TODO EL PROCESO DE LOS TRABAJOS, INC. TRASLADO A LA
OBRA, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MAND
DE OBRA, EQUIPO, FIJACION 81 ES NECESARIO, CINTA
AMARILLA DE PRECAUCION TODO EL TIEMPO EN BUENAS
CONDIGIONES, MANTENIMIENTO, REPOSICION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

?;{f,e’éis unitario: ** DIEZ PESOS 40/100 M.N, **

03 /’{éU?j@?%STRG ¥ COLOCACION DE SENALAMIENTO VIAL TIPO PZA/SEM 107500 3 12358 ¢ 132,848.50 o
S i

i? H
URBANIZADORA ROMA, S.A, DE C.V.
NG. ROLANDO PENA CASTRO
THADOR UNICO




: l URBANIZADORA

CONTRATISTA: URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.
LICITACION: LO-902006998-E3-2017

OBRA: "10010056897 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C."

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Hara

_FECHA: 12/ ABRIL/ 2017
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 11/ MAYO / 2017

FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE /2017

DOC. 29. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Preclo
unitario

Importe

104

105

106

&J
Jot

Joz2

=" URBANIZABORA ROMA, S.A. DE C.V.

ING. ROLANDO PENA CASTRO i )
A STRADOR UNICO {% ‘a2
'I e

A
POLVO Y TIERRA CON GCEPILLO, PINTURA TERMOPLASTICA

/

TRAFITAMBO DE PLASTICO CON 4 FRANJAS, DE 50 CM DE
DIAMETRO Y 107 CMS. DE ALTURA, REFLEJANTES GRADO
INGENIERIA INCLUYE: BASE DE HULE RECICLADO DE LLANTA
RIN 22.5, MANTENIMIENTO, REPOSICION, LIMPIEZA GUANDO
LO INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 58/100 MN, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA DE 13 OZ, CALIDAD
POP UV, G/BASTILLA Y OJILLOS DE 1.50X9.00 MTS. EN FONDO
NARANJA Y LETRAS NEGRAS CON INFORMATIVOS DE OBRA
EN PROCESO, FIJADO SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE
INCLUYE: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO DE LOS TRABAJOS, REPOSICION SI ES
NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIFO Y
HERRAMIENTA.

PZA

Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 59/100 M.N. **

"SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL PREVENTIVA DE
OBRA CON ™LEYENDA LA QUE INDIQUE LA SUPERVISION™
CON DIMENSIONES DE 30 X 120 CMS., FABRICADO EN LAMINA
GALVANIZADA CAL. 18 FORRADA EN REFLEJANTE NARANJA
GRADO INGENIERIA, DIBUJO Y RIBETE EN VINIL NEGRO
MATE,COLOCADO CON DOS POSTES DE PTR GALVANIZADO
CAL. 14 DE 2™ X 2™ X 10', INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA,
MATERIAL Y MANO DE OBRA. INCLUYE MANTENIMIENTO Y
REPQOSICION.”

Precio unitario: ** CIENTO SETENTA PESOS 86/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE FLECHA
SECUENCIAL Y REMOLQUE CON LLANTAS PARA SER
TRANSPORTADO POR MEDIO DE BARRA DE ARRASTRE,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO Y
REPOSICION, TRASLADO A LA OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA/SEM

PZA/SEM

Precio unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.*

Total de SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA
* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 62/100 M.N.

SENALAMIENTO HORIZONTAL

APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA i AniGA O AMARILLA
REFLEJANTE EN LEYENDAS O SIMBOLOS PARA REGULAR EL
USO DE CARRILES EN VIALIDADES (FLECHAS) INCLUYE:
TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA CON
CEPILLO, PINTURA TERMOPLASTICA, MICROESFERA, TODOS
LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA. SEGUN EL MANUAL DE
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN
VIALIDADES DEL ESTADO DE B. C.

PZA

Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N. **

APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA BLANCA O AMARILLA
REFLEJANTE EN LINEA SENCILLA CONTINUA DE 10 CM. DE
NCHO, INCLUYE:TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE
Mt ESFERA, TODOS LOS SIMINISTROS Y MANO DE OBRA.
S ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS

i ~

ML

3.00 $

688.00 $

6450 §

4000 $

2,500.00 $

3,860.59 $

170.86 3

67415 §

329.80 $

10.74  §

11,581.77

117,551.68

43,482.67

347,116.62 -~

13,192.0
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
URBAMIZADORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Brat Yy Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

CONTRATISTA: ANIZADORA ROMA S.A. DE C.V. .  FECHA: 12 [ ABRIL / 2017
ngf‘ ACION, LGE{?ES{}%Q%&ES«?S?? PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS NATURALES
- Iy CY 14 7 RAAS f -
OBRA: "10010056887 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR FECHA DE Tg;;?ig%ﬁ’g;{}; AR o
LAZARO CARDENAS Y BULEVAR BELLAS ARTES, TIJUANA, B.C." MINACION: 07/ OCTL 201

DOC. 29, CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

Precio
Clave Descripcidn Unidad Cantidad unitario importe

PARA EL CONTROL DE TRANSITC EN VIALIDADES DEL
ESTADC DE B.C.
Precio unitario: " DIEZ PESOS 74/100 MUN.

Jo3 APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA REFLEJANTE ML 30000 § 3772 % 11,316.00

BLANCA O AMARILLA EN LINEA DE PARADA DE 40 CM. DE

ANCHO, INCLUYETRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO

Y TIERRA CON CEPILLO, PINTURA TERMOPLASTICA,

MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA,

SEGUN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE

TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B. C.

Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **

JOo4 APLICACION CON MAQUINA DE PINTURA REFLEJANTE
BLANCA O AMARILLA EN SUCESION DE LINEAS PARALELAS
DE 40 CM DE ANCHO, DE LONGITUD SEGUN PROYECTO, CON
SEPARACION ENTRE S! DE 40 CM, EN CRUCE DE PEATONES,
INCLUYE:TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y
TIERRA CON  CEPILLO, PINTURA  TERMOPLASTICA,
MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA,
SEGUN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE
TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DEB. C.
Precio unitario: ** CUARENTA PESOS 68/100 M.N. **

Total de SENALAMIENTO HORIZONTAL 3 71,698.00
“* SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N, **

P

iL 50000 § 4068 § 20,340.00

Subtotal de Presupuesto $ 30°942,786.07
** TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N, =

ILV.A.16% § 4'950,845.77
Total $ 35'893,631.84
" TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 MLN, *

[
[
[y}
[
(S5

7
gsmzaé@éif ROMA, S.A. DECV. / )
. ROLANDD PENA CASTRO /
STRADORUNICO
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IMSS

FECHA: 11 de abrit de 2017

Opinidn del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Sequridad Sociai

Folio: 1451824537710102173444
Clave de R.F.C.: URDS80210143
Mombra, Dencminacién o Razén Social URBANIZADORARCOMASA DECV. SADECY

Estimado Patrén:

Respussia de opinidn:
En atencidn a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrdnicos del instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en ef momenio en que se realiza esta revisidn, se encuentra al

corriente con las sbf’gaciones de pago de aportaciones de Seguridad Social, foda vez que no se restrinjan créditos fiscales firmes a su cargeo, por lo
anterior se emite opinidn Positiva.

La presente opinidn se realiza t’m'camsnie verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcio entero

de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificacién previstas en la Ley del Seguro Social y el Cédigo
Fiscal de la Federacion.

Revisién practicada el dia 11 de abril de 2017 2 las 10:28 horas.

Esta carta de opinidn de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 11 de mayo de 2017.

Usted tiene registrado(s) 305 trabajador(es) activo(s} ante o IMSS.

NOTAS:

1. Encaso de estar inconforms, podrd usted una i ants fa idn que controla e {los) crédito(s) fiscales v adjuntar ssle a6l coma log qus 1]

2. Laopinidn det i o8 genera 4 ia situacidn fiscal del patrdn en los sigulentes sentidos: FOSITIVA - Cuando of patrdn sstd Inscrito v &l anie an o ien de las obligac QUG 58 i art log incisos 8} y b ded
Acusrds de fecha 10 de diclembre de 2014 emiids por ol M. Conseo Técrico del insfituts Mexicans del Segure Sodish NEGATIVA.- Cuando 8 palrSe o esié af tents or sl i s bas ot 8 58 i o tog incisos 2 ¥ b}
det Acusrdo andss citads,

3. Lapresants opinin ss emite de corformidad oon o establedids en el articulo 32 del Cédigo Fiscal de la Federacidn, Acusms AC00 SA1HOT. 101214281 POIR de fscha 10 de doembrs de 2014 emitids por af H. Conssjo Téonico del Institulo
Mexicane del Segura Sodsl

Este sarviclo o8 gratulls,
EL 1458 ae of Instruments bésico de Seguridad Sodial para todos log rabaladores v sus famillas,

Sus datos ) ¥ idos e fos gl ded IMSE, de idad con los Li i da in o Datox ¥ con ias diversas disposicionss flscales v legaies sobre condidencialidad v profacddn de datos, a finds
slercer lag idas & la fiorat,

S dessa modificar o corregir sue datos personales, pueds aoudi 3 la Subdslagaddn competents.

Cadans £ ‘Carta de o Adeuds A 320Fechartt de abdl 2017, 19:28:57Folio: 14918248377 1010217 RFCIURCIOS0210 bre ¢ Razon
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Rerviclo de Administracion Tributacds

FECHA: 25 de abril de 2017

Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 7NAG284614
Clave de RF.C.: UROggoziony

Nombre, Denominacién o Razén social: URBANIZADORA ROMA SA DE CV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinién:

En atencidn a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrdnicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisidn,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripeién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinién Positiva,

La Fresente opinién se realiza Unicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero
de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus tades de verificacién previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacidn,

Revisién practicada el dia 25 de abril de 2017, a las n:o3 horas

NOTAS:
L La presente opinidn se emite consid io ido en los incisos a) v b), de la regla 2.1.39. de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2017
2 Tratdndose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contads a partir del dfa en que se emite segiin lo establecido en la regla 2.2.30. v 30 dias naturales a
partir de su emision para ites diferentes al sefialado, de acuerdo a Ia regla 2.1.39. de Ia Resolucidén Misceldnea Fiscal para 2017,
3. La opinidn del imiento, se s atendiends a la situacién fscal del contr en los sigule sentidos: POSITIVA.- Cuands el contribuyents estd inscrito
y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) v b} de Iz regla 2130, de la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2017;
NEGATIVA.- Cuande el ¢ ibuyente no esté al corri en ol cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) v b) de la regla antes citada; NO

INSCRITO.- Cuando ¢l contribuyents no se encuentra inscrite en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente estd inscrito en el RFC
pero no tiene obligaciones fiscales.

4. La opinién que se genere indicando que es Inscrite SIN OBLIGACIONES fiscales, se considers Opinién Negativa pars efectos de contratacidn de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pdblica,

5. Para estimulos o subsidios, la opinién que se genere indicando que es Inscrito SIN GBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMAS elevads al afio, en caso contrario se considera como resultado Negative.

& La presente opinidn se emite de co idad con lo establ en el asticulo 12-D del Cédigo Fiscal de s Federacidn, regla 2.1.39. de bz Resolucidn Miscaldnea Fiscal para
17, no constituye respuesta favorable o 11 tes que se ubican en los supuestos de los artleulos 66 y 69-B del Cldigo Fiscal de 1z Pederacién,

Este servicio 23 gratuito, en el SAT nuestra misidn es servirle.

Sus datos personales son incorporados ¥ protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientss de proteccién de Datos Personales y con las diversas
dizposiciones fiscales v legales sobre confidencialidad v proteccidn de datos, 2 fin de ejercer las facultades conferidas a 1s autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir 2 la Administracién Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del
SAT.

Cadena Uriginal:

HURCSRGZL

REYERIKHT
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DIRECCION DE INVERSION PUBLICA
CFICIO: 10010158836

L0-9002006998- €3- 2013
C-FF-17-T1)- 03

C. ING. IGNACIO FEDERICO ARRECLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBAAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIDUE
PRESENTE.-

MEXICALL BAJA CALIFORNIA A 8 DE MARZO DEL 2017

iv9)
m
T

PRUEBA A ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARA EL ANQ FISCAL DEL 2017 EL SIGUIENTE PROGRAMA.
HOMBRE DE LA OBHA/ACCION: 10010056897 - MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CRUCERC BLVD. LAZARC
CARDENAS Y BLVD. BELLAS ARTES

IMPORTE CONVENIDO: FORTALECIMIENTO FINANCIE $36,752,690.00 $36,752,690.00
MONTO INVERSION: 336,752,690.00

CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR L\ EJECUCION MOTIVO DE LA PRESENTE APROBACION, ES OPORTUNO PUNTUALIZAR QUE
CUENTA CON UN PERIODO NO MAYOR DE 2 MESES A PARTIR DE LA BECEPCION DEL PRESENTE PARA SOLICITAR £ TRAMITE

DE ANTICIPC v/O FONDO REVOLVENTE, DE LO CONTRARIO SE CANCELARA ESTE OFICIO Y SE BEASIGNARAN LOS RECURSOS
EN OTROS RUBROS PRIORITARIOS DE INVERSION

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACION ¥ FINANZAS

A

ANTURIO VALLADOLID RODRIGUEZ




ANEXAC 1
TABULADOR FINAL DE LA EVALUACION DE PROPUESTAS
L0-802006998-£3-2017
10010056857 MODERNIZAGION Y AMPLIACION DE CRUCERO BULEVAR LAZARD CARDENAS ¥ BULEVAR BELLAS ARTES, THUANA, B.C,

MUBSERAL 5.8 PROPUESTA TECRICA [DEL SUIEGO BE REQUISITOS DE LA CONYOLATORIA]
5.2.3 EXPERIENCIA Y
528 CALIDALY EM LA OBRA {18 PTOS) 5.2.3 CAPROIDAD DEL LICITANTE {13 PTOAS LPECALIDAD DEL LIOTANTE (3%
#TO% .24
N CLUMPLIBSIENTD
AL AR AL RECUES HURS (5.5 TS .
1o c ¢ ) 8 CONTRATOS {6 PROPUESTA puNTAE
i CIMAGY  |DESQUESTRCUT] € PROCEDIM e &) CAPAL CPARTICIP | D) SUBCONTR |A) EXPERIENCIA | ESPECIALIDAD Fros; MOTIVOS DE NO ACREDITACION DE PUNTOS EN LOS DISERENTES RUBROS ECONOMICA (30 FINAL
LICITANTE APMATERIALLS | BJMANODE | owsors | semsTecn(z | constris | CROCRAMASL L enas | MU A3)DOMINIG | HECURS ECON | DISCAPACIT | MIPYMES (055 (5 PTOSS {15 #7083 {o. DE PUNTUACION . - , e et £ o no EVALLALION (NUMERAL
(zpros: OBRA {2 FTOS e o e wserosy | 0 T . mwwmw M , | HeRmamOBRA | {44 pros) 055 pr0%) pross heo. 5% 4165} hio DE CONTRATOS} TECRA EVALUACION TECNICA (Y EL NUMERAL DE SU mcmmwgmﬂw EN EL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA o MMMM oy ECOMOMICA . s wv
(3.65 pTOSE ¢ Wmo%m 21 tasseros CONTHATOS} CONVOCATORIAS num = ’
: i
. . R N DOCS. Mos 13, 5 § BOC. PUNTD DO Me, ¥ LEL0A SUPERIOR = No. ARDS O Ke.
3 o, 11 DOL Be 12 B0 Ha. 10 BOC Ne. 4 800 He. % 14,18, 16 ¥ 17 DO N & Bl He 8 112 DOt g CONTRATOS, ¥ CELDA INFERIOR = PURTUACION]
5.2.1. O} NO PRESENTA COPIA DE LA FIEL DEL SUPERINTENDENTE O DEL RESIDENTE
VIGENTE; 5.2.2 NTA CON PERSOMAL DISCAPACITAGS; 522 0} NO
3.06 1.0 4.00 SUBCONTRATARA EMPRESAS MIPYMES
URBANIZADORA ROMA, 5.4, DE .
. z .06 4.00 1.50 8.50 1.65 3.36 0.55 4.40 .00 : g, / 50, SOLVENTE 96,90
Ty 2.00 o9 2 2 .00 .50 SOLVENTE DEL TOTAL DE LO% CONTRATOS PRESENTADOS CUATRD (4] CUMPUERON CON LAS o0
CONDICIONES  SOLICITADAS BN EL PUEGD DE REQUISITOS, CONDICIONES
5.00 16.06 6.00 INDISPENSABLES PARA DETERMINAR LA NATURALEZA REQUERIDA ¥ QUE SE PUEDAN
CONTABILIZAR EN AL MENGS UNO DE LOS TRES SUBRUBROS 5.2.3 A), 5.2.3 BI ¥5.2.4
5.21. 0} NO CONSIGNG HRS HOMBRE, 522 () NO CUENTA CON PERSONAL
200 200 500 DISCAPACITADO; 5.2.2 D) NO SUBCONTRATARA EMPRESAS MIPYMES,
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y 200 3.00 2.00 6.60 150 250 165 3.30 0.55 4.40 5.00 0.00 38.30 SOLVENTE DEL TOTAL DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS DOUS (2] CUMPUERON CON LAS 47.08 SOLVENTE 85,58
OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. ' . ' CONDICIONES  SOLICITADAS EN EL PUEGO DE REQUISITOS, CONDICIONES ’
333 g .00 INDISPENSABLES PARA DETERMINAR LA NATURALEZA REGUERIDA Y GUE SE PUEDAN
. s . CONTABILIZAR EN AL MENGS UNO DE LOS TRES SUBRUBROS 5.2.3 A), 5.2.3 8} ¥ 5.2.4
5.2.1. D} NO PRESENTA COPIA DE LA FIEL DEL SUPERINTENDENTE O DEL RESIDENTE, 5.2.2
MIPYMES; 5.2.3 &) NO ACREDITA EL MINIMO DE 2 ANOS REQUERIDOS, 5.2.3 B) NO
0.00 ¢.00 0.08 ACREDITA EL MINIMO DE 2 CONTRATOS REQUERIDOS; 5.2.4 NO ACREDITA EL MINIMO DE 2
CONTRATOS REQUERIDOS QUE AVALEN CUMPLIMIENTO,
LIZADORA EDIFICATE
COMERCIALIZADORA EDIFICATE, | ) oo 2.00 2.00 0.00 150 8.50 165 3.30 0.55 4.40 0.00 0.00 25.90 INSOLVENTE 0.00 NO APLICA 0.00
S.A. DECV. DEL TOTAL DE 105 CONTRATOS PRESENTADOS MNINGUNO [0 CUMPLIC CON LAS
CONDICIONES  SOLICITADAS BN EL  PUEGD DE REQUISITOS, CONDICIONES
0 INDISPENSABLES PARA DETERMINAR LA NATURALEZA REQUERIDA ¥ QUE SE PUEDAN
00 0.00 9.00 CONTABILIZAR EN AL MENDS UNG DE LOS TRES SUBRUBROS 5.2.3 A}, 5.2.3 8} Y 5.2.4
5.2.2 C) NO CUENTA CON PERSONAL DISCAPACITADD; 5.2.2 D} NO SUBCONTRATARA
2,00 1.00 4.00 EMPRESAS MIPYMES
CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE ~ DEL TOTAL OE 105 CONTRATOS PRESENTADOS CUATRO {4} CUMPUERON CON LAS
cv ’ 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 8.50 1.65 3.30 4.55 4.40 .00 0.00 37.23 INSOLVENTE  [conpIClONES  SOUCITADAS BN £L PLEGO DE  REQUISITOS, CONDICIONES 0.00 NO APLICA 6.00
133 0.00 5.00 INDISPENSABLES PARA DETERMINAR LA NATURALEZA REQUERIDA Y GUE SE PUEDAN
’ : ’ CONTABILIZAR EN AL MENGS UNG DE LOS TRES SUBRUBROS 5.2.3 A}, 5.2.3 8} ¥ 5.2.4
5.2.1. D} NG PRESENTA COPIA DE LA FIEL DEL SUPERINTENDENTE O DEL RESIDENTE
VIGENTE;, 5.2.2 £ NO CUEMTA CON PERSONAL DISCAPACITADO, 5.2.2 D) NO
SUBCONTRATARA EMPRESAS MIPYMES; 5.2.3 A} NO ACREDITA EL MINIMO DE 2 AROS e
1.00 1.60 1.00 RECRIERIDOS; 5.2.3 8}
ACREDITA EL MINIMO DE 2 €O
- i
CONSTRUCCIONES LOS POTROS, 2.60 2.00 2.00 0.00 1.50 8.50 1.55 3.36 .55 4.40 09.00 .00 25.50 INSOLVENTE 0.00 NO APLICA .00
S.A.DECV. DEL TOTAL DE LOS CONTRATOS SRESENTADOS UNG (1} CUMPLIO CON LAS CONDIIONES
SOUCITADAS EN EL PUEGO DE REQUISITOS, CONDICIONES INDISPENSABLES PARA
DETERFMINAR LA NATURALEZA RECQUERIDA ¥ QUE SE PUEDAN CONTABILIZAR EN AL
0.00 0.00 o.00 WMENOS UNG DE L0S TRES SUBRUBRDS S.2.3 4L, 5.2.381 v S.2.4
5.2.1. D} NO PRESENTA COPIA DE LA FIEL DEL SUPERINTENDENTE O DEL RESIDENTE, 5.2.2
B} NO CUMPLE EL CAPITAL DE TRABAIO PARA FINANCIAR LOS DOS PRIMERDS MESES DE
OBRA; 5.2.2 € NGO CUENTA CON PERSONAL DISCAPACITADD; 522 OV NO
SUBCONTRATARA EMPRESAS MIPYMES; 5.2.3 A} NO ACREDITA EL MINIMO DE 2 AROS
6.00 0.0 G.00 {TA EL MINIMO DE 2 CONTRATOS REQUERIDOS; 524 NO
TRATOS REQUER!
IERIA ESPECIA 3 B .
GENIERIA ESPEC mm»mm M 2.00 2.00 2.00 6.00 1.50 8.50 1.65 3.30 6.55 6.00 a9.00 6.00 23.50 INSOLVENTE 0.00 NO APLICA 6.00
OBRA CIVIL, $.4. DE C.V.
DEL TOTAL DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS NINGUNG (0] CUMPLID CON LAS
COMDICIONES  SOLICITADAS  sr 6L PLEGG DE  REQUIBITOS, CONDICIONES
500 5o 0.66 INDISPENSABLES PARA DETERMINAR LA NATURALEZA REOLIFRIDA ¥ QUE SE PUEDAN
v i . CONTABILUZAR BN AL MENDS UNG DF LOS TRES SUBRUBROS 5.2.3 A}, 5.2.3 B ¥ ¢




